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PREAMBULE 

I. LE BASSIN DU VIAUR : UN TERRITOIRE DE PROJETS  

Depuis plus de 20 ans le bassin hydrographique du Viaur fait l’objet de programmes d’actions, de 
planification qui ont permis de fédérer les acteurs et de mener à bien des opérations d’amélioration et de 
reconquête de nos cours d’eau.  

 Deux contrats de rivière ont été réalisés sur ce bassin hydrographique :  
o Contrat de Rivière Viaur I : de 2000 à 2005. Ce premier programme à permit de fédérer l’ensemble 

des acteurs autour de projets communs et ambitieux. Il a notamment favorisé la création d’un 
syndicat unique à l’échelle du bassin versant du Viaur : le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur 
créé en 2004.  

o Contrat de Rivière Viaur II : de 2008 à 2012. Ce second programme d’action, a permis de continuer 
le travail engagé au cours du premier programme mais aussi d’aborder de nouveaux sujets avec 
notamment le développement du volet agricole dans le cadre de l’opération Agri Viaur.  

Ces deux contrats de rivière ont mobilisé un grand nombre d’acteurs autour de projets communs qui 
se sont concrétisés par un investissement total sur cette dizaine d’année d’environ 40 millions d’euros. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Viaur :  
Les acteurs du territoire ont souhaité définir ensemble une politique de l’eau propre au bassin 
versant ; des lignes directrices communes pour les 10 prochaines années. C’est ainsi que le projet de 
SAGE a vu le jour. Après de longues phases de concertation et d’échanges, le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du bassin versant du Viaur a été validé par arrêté inter préfectoral en date du 
28 mars 2018.  

 Une gouvernance bien structurée : les lois MAPTAM et Notre ont défini de nouvelles compétences 
dites GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux aquatiques et prévention des inondations). Le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant du Viaur (SMBVV) déjà bien structuré a souhaité répondre à ses 
compétences : de nouveaux statuts s’appuyant sur les 14 intercommunalités que comprend le 
territoire ont été validé en décembre 2017. Aujourd’hui, le syndicat couvre 100 % du bassin 
hydrographique ; il assure par transfert les compétences GEMAPI mais aussi des compétences 
complémentaires nécessaires à la gestion du grand cycle de l’eau.  
Son organisation a été reconnue par le label EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) le 5 août 2019. Le syndicat mixte du bassin versant du Viaur a été le premier et à ce 
jour la seule structure reconnue EPAGE sur le grand bassin Adour Garonne.  
Parallèlement afin de mutualiser des missions, une convention de partenariat a été signée entre les 
10 syndicats de bassin existants à l’échelle du grand bassin Tarn Aveyron. Cette convention permet 
de développer des relations entre les syndicats et ainsi de continuer un travail de mutualisation 
engagé en 2009 grâce à la création d’un poste de Sigiste. 

 Un nouveau programme d’actions : le Contrat de rivière Viaur III : déclinaison opérationnelle du SAGE 
Viaur est en cours de préparation. 

II. LE PLAN PLURIANNUEL DE GESTION 2022 2032  :  

Ce document a pour objectif la mise en place d’une gestion globale de l’espace rivière participant à 
l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau ainsi qu’à la renaturation des fonctionnalités 
hydrologiques du bassin (reconquête des zones tampon et d’infiltration verticale améliorant la qualité 
hydrogéologique et hydrobiologique, restauration d’espaces de mobilité et d’expansion des crues 
favorisant une hydrodynamique active…). 
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Cette gestion sera concertée avec tous les acteurs de l’eau et du bassin et tiendra compte notamment des 
enjeux identifiés dans le SAGE Viaur ainsi que des usages et activités présentes sur le bassin.  
 
Après une présentation générale du bassin versant du Viaur, la présentation du programme pluriannuel de 
gestion s’articule pour chaque masse d’eau autour de 4 parties : 

 Etat des lieux, 

 Diagnostic (présenté par unité de gestion de cours d’eau), 

 Concertation locale  

 Définition d’un Programme Pluriannuel de Gestion (sous forme de fiches action). 
 
La phase d’état des lieux a pour objet de décrire l’état actuel du cours d’eau et de ses affluents. Il s’agit de 
dresser les caractéristiques principales du cours d’eau et d’inventorier les usages, aménagements, 
ouvrages susceptibles de modifier l’équilibre écologique et hydrodynamique du cours d’eau. Cette 
première phase conduit à un diagnostic du bassin et à la définition d’unités de gestion par tronçon 
homogène. L’élaboration du PPG est destinée à établir un schéma directeur définissant les modalités de 
gestion de la rivière à court et moyen terme.  
Le PPG hiérarchise les enjeux et définit des objectifs par secteur, en accord avec les documents de 
planification existants.  
Sur la base du diagnostic et des principes d’aménagement définis dans le PPG, un programme d’actions est 
alors proposé. Chaque fiche action précise la localisation, les objectifs, le coût et la nature des travaux ainsi 
que l’année de réalisation dans le PPG.  
Ces modalités de gestion et la mise en cohérence des différentes actions préconisées doivent permettre de 
restaurer un fonctionnement équilibré du cours d’eau (en tenant compte des enjeux écologiques, 
hydrologiques et des usages), d’améliorer sa qualité écologique et hydromorphologique, et de limiter les 
risques ou impacts des inondations sur les infrastructures et les biens riverains. 
 
Remarque : il est important, de bien prendre en compte la fait que la programmation présentée s’établie à 
l’échelle de tronçon de cours d’eau homogène. La mise en œuvre des travaux nécessite la déclinaison à 
l’échelle parcellaire (référence cadastrale). Lors de cette « transcription » opérationnelle des légers 
changements peuvent intervenir en lien avec les contraintes de terrain, souhaits des propriétaires ….. 
 

la déclaration d’intérêt général 
La DIG est une procédure instituée par la loi sur l'eau qui permet à un maître d'ouvrage public 
d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant l'aménagement et la gestion de l'eau. 
 
Une DIG a pour intérêts : 

 De permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées. Seuls 
l'intérêt général ou l'urgence permettent aux maîtres d'ouvrages publics d'intervenir en matière 
d'aménagement et de gestion de la ressource en eau sur des propriétés privées. 

 D'éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une seule enquête publique. 
En effet, l'article L.211-7 du Code de l'Environnement prévoit qu'il n'est procédé qu'à une seule 
enquête publique au titre de l'article L.151-37 du Code Rural (DIG), des articles L.214-1 à L.214-6 du 
Code de l'Environnement (régime d'autorisation) et s'il y a lieu de la Déclaration d'Utilité Publique 
(expropriation). 

 De permettre aux maîtres d'ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues 
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.  
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PRESENTATION GENERALE DU BASSIN 

VERSANT DU VIAUR 

I. L’ORGANISATION LOCALE 

A.  LA GOUVERNANCE 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur a été reconnu Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux : Arrêté Inter préfectoral en date du 5 août 2019. 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur (SMBV Viaur) est donc aujourd’hui la première structure 
ayant été officiellement reconnue comme un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
à l’échelle du grand bassin Adour Garonne.  
Cette reconnaissance ne modifie ni les statuts, ni le fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Viaur, il s’agit simplement d’une reconnaissance de l’Etat attribuée au SMBV Viaur, au vu de divers 
critères :  

- Son territoire de gestion, 
- Les compétences exercées sur ce territoire 
- L’organisation de la structure, ses capacités techniques et financières qui sont le socle de sa 

capacité à agir :  
o Personnels de la structure 
o Budget de la structure 
 

B. LE TERRITOIRE DE GESTION DE L’ EPAGE VIAUR 

Sur ce territoire, depuis les années 2000, les collectivités se sont organisées pour mettre en œuvre des 
actions visant à améliorer la gestion de leur patrimoine naturel que sont les cours d’eau.  
Après plusieurs modifications de ses statuts, depuis décembre 2017, le SMBV Viaur regroupe aujourd’hui 
19 membres :  

 14 EPCI à fiscalité propre :  
- CA Rodez Agglomération 
- CC Aveyron Bas Ségala Viaur 
- CC Comtal Lot Truyère 
- CC des Causses à Aubrac 
- CC du Carmausin Ségala  
- CC du Cordais et du Causse 
- CC du Grand Villefranchois 

- CC du Pays de Salars 
- CC du Réquistanais 
- CC du Réquistanais 
- CC Lévezou Pareloup 
- CC Pays Ségali 
- CC QRGA 
- CC Val 81 

 5 Structures disposant d’un point de prélèvement pour l’alimentation en eau potable sur le 
bassin versant du Viaur :  
- Syndicat Mixte du Lévézou Ségala 
- CA Grand Rodez (ville de Rodez) 
- SIAEP du Viaur 
- SIAEP du Liort Jaoul 
- Pôle des EAUX du Carmausin  
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C. LES COMPÉTENCES ET MISSIONS DU SMBV VIAUR – EPAGE VIAUR 

L’ensemble des missions et compétences du syndicat mixte du bassin versant du Viaur ont trait à la gestion 
du grand cycle de l’eau.  
Le syndicat est donc un syndicat mixte fermé à la carte sans carte obligatoire.  

 CARTE 1 : ouverte aux EPCI à Fiscalité Propre : compétence GEMAPI  

 CARTE 2 : ouverte aux EPCI à Fiscalité Propre : Animation territoriale – Gestion intégrée 

 CARTE 3 : ouverte aux EPCI à Fiscalité Propre : compétences complémentaires à la GEMAPI 
→ Accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau potable) 
→ Renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux aquatiques (hors 
alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers) 
→Valoriser les richesses naturelles, le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et les activités de 
loisirs liées à l’eau 

 CARTE 4 : ouverte aux « préleveurs –distributeurs » (non ouverte au EPCI-FP) 
→ Assurer la protection de la qualité des ressources en eau destinées à l’alimentation en eau potable (hors 
distribution). 
 

II. LES OPERATIONS ET PROGRAMMES MENES 

Ont été réalisés ou sont en cours (liste non exhaustive) :  

- Deux Contrats de Rivière (2000-2005 et 2008-2012) 

- Un SAGE validé par arrêté inter préfectoral en date du 28 mars 2018  

- Trois Plan Pluriannuel de gestion des cours d’eau  

- Deux Programmes d’Actions Territoriaux (PAT) : Cône Durenque et Jaoul 

- Etude et travaux continuité écologique : étude de 16 ouvrages ; Effacement de seuils 

- Schéma de prévention des inondations réalisé en 2013, PPRI CéorGiffou validé en 2015.  

- Inventaire, gestion et restauration des zones humides  

- Animation NATURA 2000 Lévezou et accompagnement NATURA Vallée du Viaur 

- Suivi et gestion des espèces remarquables (écrevisses, Moules), de la biodiversité « ordinaire » et 

des espèces envahissantes 

- Accompagnement des collectivités du territoire :  

o Gouvernance Assainissement, AEP et Pluvial 

o Plan de désherbage « zéro phyto », investissements 

- Accompagnement de 15 campings sur le volet assainissement,  

- Nombreuses opérations de communication, de sensibilisations grand public et scolaires 

- …. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

A RETENIR :  

 Syndicat Mixte Fermé à la Carte sans carte obligatoire 

 19 membres : 14 EPCI et 5 structures AEP 

 Compétence GEMAPI et Compétences complémentaires à la GEMAPI sur tout 
le bassin versant du Viaur 

 Deux Contrats de Rivière et un SAGE  
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ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT DU 

VIAUR 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
Le territoire ; contexte humain et économique :  
 

 Le Viaur : source au Puech du Pal 1200 m d’altitude (région naturelle du Lévézou) ; après avoir 
parcouru environ 163 km, il conflue avec la rivière Aveyron à 400 m d’altitude.  

 Le bassin versant est composé de nombreux petits cours d’eau : 110 cours d’eau pour un réseau 
hydrographique total d’environ 2500 km source BD Topo. 

 La pluviométrie annuelle varie de 1 200 mm sur le Lévézou à 800 mm sur le Ségala. 
 37 % du territoire présente des pentes supérieures à 15 %. 
 Pas de nappe d’accompagnement ; la seule ressource en eau provient d’un aquifère de fracturation 

et des zones humides. 
 Le territoire couvre 85 communes de trois départements : Aveyron, Tarn et Tarn et Garonne pour 

une superficie de 1 561 km². 
 Habitat peu dense et dispersé ; territoire peu peuplé : 22 habitants au km² avec une densité plus 

élevée sur le secteur aval. Population estimée sur le bassin versant 34 292 habitants population 
légale au 01.01.2021 (population 2018). 

 Territoire à forte vocation agricole : 76 % de l’espace est consacré à l’agriculture. 
 Forte empreinte de l’usage hydroélectrique : 384 km² du bassin amont sont impactés et de grands 

linéaires sont en débits réservés sur les axes principaux. Complexe du Pouget. 
 Deux grands axes routiers en cours d’aménagement structurent le territoire : RN 88 et D 911.   
 Peu d’activités industrielles. 
 Activités touristiques concentrées sur les deux mois d’été et localisées pour leur majorité autour 

des grands lacs du Lévézou. 
 
Espèces et Espaces  
 

 La diversité du bassin du Viaur constitue une grande richesse : on y rencontre des espèces 
méditerranéennes comme des espèces montagnardes. Et ce tant au niveau des espèces 
faunistiques que floristiques.  

 Présence de zones humides sur de nombreuses têtes de bassin : 1323 zones humides pour une 
surface totale de 1403 hectares ont été inventoriées. 

 La présence d’espèces patrimoniales rares en milieu aquatique (écrevisses à pieds blancs, moule 
perlière) nécessitant des précautions particulières : espèces très sensibles aux modifications de leur 
habitat. Les secteurs de gorges très accidentés et difficiles d’accès ont permis de conserver un 
caractère sauvage et naturel propice à la présence d’espèces rares dont certaines font l’objet de 
plans nationaux de gestion (Mulette perlière, loutre d’Europe, chiroptères, odonates…). 

 Superficie ZNIEFF = 45 000 hectares (Type 1 ~ 16 000 hectares et Type 2 ~ 29 000 hectares) et 
superficie Natura 2000 = 9 700 hectares (Vallée du Viaur ~ 9 300 ha et Lévézou ~ 400 ha) 
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II. ANALYSE GLOBALE DE L’ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 

A. SELON LA DÉCLINAISON DE LA DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE SUR L’EAU ET DU SCHÉMA 

DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX POUR LE BASSIN VERSANT DU VIAUR :   

 
Le bon état des eaux est obtenu, pour les eaux de surface lorsque l’état écologique (ou le bon potentiel 
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
 
Sur le bassin versant du Viaur 43 masses d’eau ont été définies :  
 

 37 masses d’eau superficielles rivières (660 km de linéaire de cours d'eau). 
 3 masses d’eau superficielles lacs (surfaces cumulées de 14,6 km²). 
 3 masses d’eau souterraines. 

 
 
Les objectifs de bon état fixés par le SDAGE 2016-2021 pour les masses d’eau superficielles :  
 
 
Selon Etat des lieux 2013 ; état des lieux intial du SDAGE 2016-2021 :  
 

 12 masses d’eau en bon état en 2015 soit 32 %. 
 14 masses d’eau en bon état en 2021 soit 38 %. 
 11 masses d’eau en bon état en 2027 soit 30 %. 

 
Selon l’actualisation de l’Etat en 2015, révision de l’état des lieux initial du SDAGE 2016-2021 :  
 

 10 masses d’eau en bon état en 2015 soit 27 %. 
 15 masses d’eau en bon état en 2021 soit 41 %. 
 12 masses d’eau en bon état en 2027 soit 32 %. 
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Plusieurs évaluation de l’état des masses d’eau ont été réalisés : 
➢ Etat des Lieux 2013 : sur la base des données 2009-2010  
➢ Etat des Lieux 2015: sur la base des données 2011-2012-2013 
➢ Etat des Lieux 2019 : sur la base des données 2014-2015-2016 

 
Ces trois états des lieux permettent de mettre en évidence l’évolution de l’état des masses d’eau du 
bassin versant du Viaur :  
 

 concernant l’état écologique :  
 
 
 
 
 

 

 
 

 concernant l’état chimique  :  
 

Etat chimique Bon Mauvais Inconnu 

Etat 2013 10 1 26 

Etat 2015 27  10 

Etat 2019 10  27 

 
  

Etat écologique Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Etat des lieux 2013 5 (14%) 27 (73%) 4 (11%) 1 (2%) 

Etat 2015 9 (24%) 25 (68%)  3 (8%)  0  

Etat 2019 15 (41 %) 21 (57 %) 1 (2%)  
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L’évaluation des pressions s’exerçant sur les masses d’eau selon l’expertise DCE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les 37 masses d’eau superficielles rivières on note d’une part :  

- 9 masses d’eau sont soumises à une pression « STEP » significative (FRFR376, FRFR378, FRFR205, 
FRFR206 ; FRFR198, FRFRR198_4, FRFRR204_4, FRFRR204_6 ; FRFRR206_2) 

- 2 masses d’eau soumises à une pression « prélèvement AEP » significative (FRFR370 et 371) ;  
- 23 masses d’eau soumises à une pression « pollution diffuse Azote » significative et 26 masses 

d’eau soumises à une pression « pollution diffuse phytosanitaire » significative.  
- 3 masses d’eau sont soumises à des pressions morphologiques « Très fortes » (FRFRR203_3, 

FRFRR205_2 et FRFR371) ; 12 masses d’eau sont soumises à des pressions morphologiques 
« Fortes » (FRFR203, FRFR376 , FRFL74, FRFRL74_1, FRFRL74_2, FRFRR203_4, FRFRR203_5, 
FRFRR204_3, FRFRR204_4, FRFRR205_4, FRFRR208_2 et FRFRR208_5). 

- 3 masses d’eau soumises à des pressions hydrologiques élevées (FRFR204, 208 et 370) 
- Aucune pression industrielle, prélèvement industriel et prélèvement irrigation n’est identifiée sur le 

bassin versant du Viaur 
Et d’autre part : 

 Deux masses d’eau présentent un cumul de 4 pressions évaluées comme significatives ou élevées : 
le Viaur aval (FRFR208) et le Vioulou du lac de Pareloup au confluent du Viaur (FRFR370). 

 Sept masses d’eau présentent un cumul de 3 pressions évaluées comme significatives ou élevées : 
Le Lézert (FRFR198) et son affluent l’Escudelle (FRFRR198_4) , La Nauze et le Congorbes 
(FRFRR204_4 et FRFRR204_6), le Céor (FRFR205) et le Giffou et son affluent la Durenque (FRFR206 
et FRFRR206_2)..  
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B. SELON L’EXPERTISE LOCALE 

COMPLÉMENTAIRE MENÉE SUR LE BASSIN 

VERSANT DU VIAUR  

 
Cette expertise a été menée dans le cadre de la 
réalisation du PDPG (Plan Départemental de 
Gestion Piscicole) réalisé la FDAAPPMA de 
l’Aveyron.  
Basée sur les données les plus récentes disponibles 
et selon une méthodologie adaptée aux potentiels 
naturels des cours d’eau du territoire ; cette 
expertise participe à l’amélioration des 
connaissances de l’état de nos cours d’eau ainsi 
qu’à l’évaluation de l’intensité des pressions discrétisées à l’échelle du bassin hydrographique du Viaur.  
Ces expertises locales, présentées et partagées lors de séances de travail (Comité de Rédaction, Comité de 
Rivière, journées thématiques…), n'ont pas vocation à se substituer à l'état des lieux du SDAGE mais 
permettent d'apporter des éléments de diagnostic complémentaires sur les pressions s'exerçant sur les ME 
et leurs états.  
Celles-ci ont servi de base au travail de priorisation thématique et géographique des opérations inscrites 
dans le présent Contrat de Rivière, en cohérence avec les objectifs fixés par le SDAGE et les PAOT. 
 
L’expertise locale réalisée selon une méthodologie élaborée par la FDAAPPMA Aveyron dans le cadre de la 
réalisation du schéma départemental de vocation piscicole s’appuie sur :  
- Découpage du bassin versant du Viaur en sous bassins hydrographiques plus petits, plus fins que les 

masses d’eau issues de la DCE : 65 sous bassins étudiés (nommés « contextes ») contre 37 masses d’eau  
- Prise en compte des pressions similaires à ce qui est réalisé dans le cadre de l’analyse DCE cependant :  
o L’évaluation d la fonctionnalité des 65 sous bassins est réalisée par rapport au potentiel naturel de ce 

type de cours d’eau, 
o Discrétisation à l’échelle du territoire de gestion (bassin versant du Viaur). Cet élément est 

fondamental : l’évaluation de la pression n’est pas réalisée par rapport à une grille mais les unes par 
rapport aux autres pour les 65 sous bassins du territoire de gestion (bassin Viaur).  
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C. COMPARAISON DES DEUX MÉTHODES D’ÉVALUATION CONCERNANT L’ÉTAT ET LES PRESSIONS  

1. Comparaison de l’état des cours d’eau et du niveau de fonctionnalité  

 
L’état des cours d’eau selon l’expertise locale est bien plus « sévère » que l’analyse de l’état selon des 
critères issus de la DCE. En effet, la 
généralisation des perturbations liées aux 
activités humaines sur les parties amont 
des cours d’eau induit une très forte perte 
de production salmonicole. En 
conséquence, les classes d’état écologique 
établies à partir de l’expertise sont, dans la 
majorité des cas, moins bonnes que celles 
définies à partir d’indicateurs « DCE ». 
Ainsi, via l’expertise aucune masse d’eau 
n’est en bon état de fonctionnalité. Plus de 
50 % d’entre elles sont classées en état 
perturbé ou très perturbé. 
 
L’analyse locale ou expertise locale de 
l’état de nos cours d’eau (fonctionnalité) 
permet de disposer d’une vision précise en lien avec le potentiel intrinsèque de nos cours d’eau de tête de 
bassin.  
Ces cours d’eau de tête de bassin possèdent un potentiel en terme de production biologique inhérent à la 
qualité des milieux naturels bien supérieur à des cours d’eau beaucoup plus anthropisés. C’est pourquoi, il 
est important que la qualité, la productivité de ces milieux soient ré évaluer au regard de leur potentiel.  
 
L’expertise réalisée en parallèle à la méthodologie nationale permet de mieux évaluer le fonctionnement 
biologique de nos cours d’eau ; en effet la sensibilité de l’IPR étant peu robuste pour les cours d’eau de 
têtes de bassin. On note très souvent un écart de deux classes de qualité entre ces deux analyses. Cette 
expertise met en évidence des dysfonctionnements importants liés en partie à la qualité des habitats 
notamment sur des aspects traduisant la perte de production des milieux (biomasse) et le déséquilibre de 
la structure en taille des populations. Or, la proportion d’alevins, de juvéniles et d’adultes dans une 
population permet de mettre en évidence les problèmes de reproduction de l’espèce ou de capacité 
d’accueil du milieu. Cette expertise met donc en évidence d'importants dysfonctionnements biologiques 
sur la plupart des cours d'eau du bassin versant. Ces dysfonctionnements ont notamment pour origine les 
perturbations hydromorphologiques (recalibrage, busage, suppression de la ripisylve, dérivations, 
drainage, ...) altérant les têtes de bassin. Ces altérations induisent une dégradation de la qualité des 
habitats, de la vie aquatique en général et de l'ichtyofaune (peuplement des poissons) en particulier. (Etat 
des peuplements piscicoles sur le bassin versant du Viaur 2008-2012 – FDAAPPMA 12 – Mars 2013). 
Cette méthodologie d’expertise est adaptée aux petits cours d’eau de têtes de bassin présents sur le bassin 
versant du Viaur. Elle reflète de façon plus précise et mieux corrélée à leur potentiel, l’état de 
fonctionnement des cours d’eau de notre territoire que la méthodologie issue de la DCE.  
 
En complément des orientations définies dans le SAGE Viaur, ces deux analyses concernant l’Etat des 
cours d’eau (analyse selon la grille DCE et analyse locale expertisée) et leur fonctionnalité (expertise 
locale) sont très complémentaires.  
Elles ont constitué le support du travail de définition des actions à mettre en œuvre et ont accompagné 
le travail de priorisation nécessaire à la définition du programme PPG ci-après décliné.  
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2. Zoom sur l’évaluation de la pression « morphologie »  

 
La méthodologie d’analyse de la pression « morphologie » dans le cadre de la DCE diffère de la 
méthodologie utilisée dans le cadre de l’expertise locale : voir cartes ci-dessous. 
 
En effet plusieurs éléments méthodologique permettent d’expliquer ces différences (voir cartes ci-
dessous) :  

- L’échelle d’analyse : l’analyse locale est réalisée à l’échelle de « contexte » souvent plus petits que 
les masses d’eau définies dans le cadre de la DCE ; 

- Nombre de classes d’évaluation de la pression : 5 classes sont définies dans le cadre de l’analyse 
locale contre 3 classes ;  

- Les paramètres pris en compte :  
o L’analyse DCE prend en compte pour la pression morphologie :  

▪ Substrat du lit 
▪ Structure de la rive 
▪ Ratio profondeur largeur 
▪ Taux d’étagement 
▪ Densité de plan d’eau  

o L’expertise locale prend en compte :  
▪ Structure du lit mineur 
▪ La ripisylve 
▪ La structure des berges 

- La discrétisation : l’expertise locale ne s’appuie pas sur une grille permettant de « classer » 
l’importance de la pression mais sur un système de discrétisation. C’est pourquoi, dans le cadre de 
l’expertise les contextes locaux sont évalués les uns par rapport aux autres au sein du bassin 
versant du Viaur.  

 
Ces éléments méthodologiques permettent d’expliquer les différences entre les deux cartes ci-dessous :  

- FRFR208 : Le classement en pression très forte sur la masse d’eau FRFR208 selon la méthodologie 
DCER est liée au paramètre « taux d’étagement » (non pris en compte dans le volet morphologie de 
l’évaluation expertisée). Cette masse d’eau n’est donc pas prioritaire dans le cadre du PPG mais 
plutôt dans le cadre d’une opération concernant la continuité écologique. 

- Concernant le secteur du Lévezou (amont des grands barrages) on note une convergence des deux 
analyses : on retrouve l’ensemble des masses d’eau de ce secteur soit en pression « Très forte » 
(expertise et analyse DCE) soit en pression « forte » (expertise locale). En conséquence ce secteur 
(particulièrement les masses d’eau du Vioulou Amont et des Douzes) doit être dans son ensemble, 
considéré comme prioritaire dans la programmation du PPG. 

- Le Cayrac, FRFRR204_1, secteur ou l’urbanisme est l’un des plus important sur le bassin versant du 
Viaur doit faire l’objet d’une attention particulière, des propositions de renaturation de ce cours 
d’eau sont à explorer.  

- Les masses d’eau de la Nauze FRFRR204_4, du l’Hunargues FRFRR205_4 et de l’Escudelle 
FRFRR198_4 ressortent comme ayant une pression forte à très forte dans le cadre des deux 
analyses : elles doivent donc faire partie des priorités du PPG.  
- Enfin, les secteurs identifiés dans le cadre du règlement du SAGE Viaur pour la mise en œuvre 

de la règle 3 ayant trait à la limitation du piétinement des animaux au regard de la présence 
d’espèces remarquables (Moules, écrevisses notamment) devront également être intégrées 
dans les priorités d’intervention du PPG (territoires concernés : Lieux du Lézert, Jaoul, Ruisseau 
du Saut, Cône, Glandou, Miègesole, Roustens, Rau de Burgayrettes, Vioulou aval,…).  
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Méthodologie d’expertise locale permettant de définir un état morphologique pour chaque masse d’eau. 

Le processus développé est issu d’un partenariat avec la Fédération pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques de l’Aveyron, il vient en complément des relevés terrains permettant de couvrir 
l’ensemble du bassin versant. 

L’examen ortho photographique  s’est déroulé à l’échelle de « contextes piscicoles » souvent plus petits 
que les masses d’eau. Leur agrégation a permis de retrouver des équivalences. 

Pour cela il a été nécessaire de définir trois catégories avec pour chacune d’entre elles certaines variables 
correspondantes : 

 

En mettant en corrélation les longueurs de cours d’eau avec les longueurs altérées, nous obtenons des 
ratios busés, enterrés, piétinés, chenalisés,… 

Ces ratios engendrent une classification du type de pression, à savoir : 

 

La classification est ensuite réalisée en fonction des masses d’eau du bassin versant les plus et les moins 
dégradées, permettant ainsi d’être localement cohérant. 

 
  

Morphologie (Lit mineur) Altérations du lit mineur

Récapitulatif par contexte piscicole :

- Densité et linéaire soumis à un busage ponctuel

- Densité de tronçon et linéaire soumis à un enterrement (= busage total, linéaire > 10 m)

- Densité de passage à gué

- Densité de tronçon et linéaire ayant subis une chenalisation (= rectification, recalibrage ou déplacement du 

lit)

- Densité d'obstacles transversaux (= seuils, chaussées et digues, identifiées lors des prospections de terrain)

La pression globale est évaluée en considérant les 8 indicateurs. Les classes de pression attribuées à chaque 

indicateur sont déterminées en fonction des valeurs observées sur les autres contextes du bassin (Aveyron).

Morphologie (Berges) Altérations des berges

Récapitulatif par contexte piscicole :

- Densité de points de piétinement

- Linéaire soumis à un piétinement (partiel ou total)

La pression globale est évaluée en considérant le seul indicateur densité, car l'information linéaire n'est pas 

disponible sur le territoire de Rodez Agglomération. Les classes de pression attribuées à chaque indicateur 

sont déterminées en fonction des valeurs observées sur les autres contextes du bassin (Aveyron).

Morphologie (Ripisylve) Altérations de la ripisylve

Récapitulatif par contexte piscicole :

- densité de tronçon et linéaire soumis à une absence totale de ripisylve (sur au moins 1 des 2 berges)

- densité de tronçon et linéaire présentant une insuffisance de ripisylve (= continuité incomplète, clairsemée)

- linéaire présentant une absence ou insuffisance (somme des 2 précédents)

La pression globale est évaluée en considérant les 4 indicateurs : densité et linéaire avec absence, linéaire 

avec insuffisance, linéaire avec insuffisance ou absence. Les classes de pression attribuées à chaque 

indicateur sont déterminées en fonction des valeurs observées sur les autres contextes du bassin (Aveyron).

Pression globale - Altération du Lit 

mineur

Indicateurs  disponibles  : dens i té de tronçon et l inéaire busé, dens i té et l inéaire enterré, 

dens i té de passages  à  gué, dens i té et l inéaire chenal isé, dens i té d'obstacles  transversaux 

anthropiques . Chaque indicateur est discrétisé par rapport aux va leurs  observées  sur 

l 'ensemble du grand bass in versant.

L'agrégation pour la  press ion globale correspond à  la  somme des  classes  de press ion des  8 

indicateurs  ci tés  précédemment (tres  fort = 5 ; tres  fa ible = 1). Le ca lcul  aboutit à  une note sur 

50, el le-même re-découpée de 10 en 10 pour obtenir 5 classes  "très  fa ible" (<=10) à  "très  fort" 

(> 40).

la pression globale est donnée 

sur 50. On transforme : (≤ 10 = 1 

; ]10 ; 20] = 2 ; ]20 ; 30] = 3; etc.)

1 à 5 : Tres 

faible à Tres 

fort

Pression globale - Altération des 

berges

Indicateurs  disponibles  : dens i té de tronçon et l inéaire piétiné. D'autres  indicateurs  sont 

ca lculés  mais  non discrétisés  car l 'information n'est pas  assez robuste, i l  s 'agi t de la  dens i té 

et du l inéaire érodé, et de la  dens i té et du l inéaire arti ficia l i sé.

L'agrégation pour la  press ion globale ne cons idère que la  dens i té de piétinement car 

l 'information l inéaire n'est pas  toujours  disponible selon la  méthode ou l 'opérateur.

la pression globale est donnée 

sur 50. On transforme : (≤ 10 = 1 

; ]10 ; 20] = 2 ; ]20 ; 30] = 3; etc.)

1 à 5 : Tres 

faible à Tres 

fort

Pression globale - Altération de la 

ripisylve

Indicateurs  disponibles  : dens i té de tronçon et l inéaire avec ripisylve absente, l inéaire avec 

ripisylve insuffisante, l inéaire avec ripisylve absente ou insuffisante. L'agrégation pour la  

press ion globale correspond à  la  somme des  classes  de press ion des  4 indicateurs  ci tés  

précédemment (tres  fort = 5 ; tres  fa ible = 1). Le ca lcul  aboutit à  une note sur 50, el le-même re-

découpée de 10 en 10 pour obtenir 5 classes  "très  fa ible" (<=10) à  "très  fort" (> 40).

la pression globale est donnée 

sur 50. On transforme : (≤ 10 = 1 

; ]10 ; 20] = 2 ; ]20 ; 30] = 3; etc.)

1 à 5 : Tres 

faible à Tres 

fort
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III. ANALYSE DES MILIEUX AQUATIQUES SELON LES COMPOSANTES ETUDIEES 

 
Parallèlement à ces deux évaluations globales et intégratrices de l’état actuel des milieux aquatiques 
présentés ci-dessus, il est important de disposer en complément d’une vision plus compartimentée 
présentée ci-dessous :  
 
Qualité physicochimique (Etat des lieux – CLE2 – complété en mars 2015 – p74) (atlas cartographique – 
Etat des lieux – carte 35 et 36) 

 Globalement des cours d’eau de moyenne à bonne qualité selon la grille d’évaluation de référence 
pour la Directive Cadre. 

 Avec cependant des dégradations importantes et récurrentes sur le Lieux du Viaur, le Lieux du 
Lézert, le Congorbes et la Nauze. 

 L’évaluation selon l’ancienne grille (grille SEQ eau) étant plus exigeante sur les paramètres nitrates 
et matières en suspension fait apparaitre des résultats très inférieurs à ceux obtenus avec la grille 
utilisée pour l’évaluation de l’état actuel présenté dans le SDAGE. Ceci confirme l’impact potentiel 
de ces deux paramètres sur la qualité et le fonctionnement global des cours d’eau du bassin versant 
du Viaur. 

 
Qualité biologique aspects piscicoles (rapport Etat des Lieux –CLE2- complété en mars 2015- p79) (atlas 
cartographique – Etat des lieux – carte 37). 

 Globalement des cours d’eau de moyenne à bonne qualité selon la méthodologie de l’Indice 
Poisson Rivière (IPR). 

 
Qualité biologique - Hydrobiologie 

 La qualité et la quantité de la macrofaune benthique présente au niveau des stations d’étude leur 
confèrent une qualité bonne à excellente. 

 Très réactif à la dégradation de la qualité des masses d’eau, l’élément biologique « diatomées » est 
le principal élément déclassant sur l’ensemble des masses d’eau. Les concentrations en nutriments 
sont l’expression d’une pression moyenne à forte sur ce bassin, avec un gradient de pression plus 
important sur la région du Ségala. A ce bruit de fond, sont associées des pollutions organiques et 
minérales sur une durée suffisamment longue, pendant la période estivale, pour modifier les 
communautés de diatomées benthiques. 

 
Masses d’eau lacs et masses d’eau souterraines :  

 Peu de données disponibles à ce jour ; des évaluations sont en cours (souterraines et lacs). 
 La révision en cours de l’état de ces masses d’eau met en évidence que Pareloup semble stable et 

que Pont de Salars semble se dégrader par rapport à l’évaluation réalisée sur la base des données 
2002 à 2008. 

 
Qualité des eaux de baignade selon les données 2018 (source ARS) : 

 La qualité des eaux de baignade en lacs est très stable et globalement de qualité excellente (17 
points sur 17). 

 La qualité des eaux de baignade en rivière est excellente sur les 2 sites suivis, bonne en un site et un 
site pour lequel le nombre d’analyse n’est pas suffisant pour identifier une classe de qualité (site 
récent).  
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Aspects quantitatifs de la ressource 
 

 Déficit de connaissance : station au niveau du Port de la Besse sur le Lézert n’existe plus depuis 
2003 ; pas de station sur la partie amont du bassin versant du Viaur. 

 Les étiages s’étalent de juin à septembre pouvant se prolonger certaines années jusqu’au mois de 
novembre. 

 La gestion de l'étiage (gestion quantitative de l'eau) est encadrée par le respect de débits de 
référence (débits d'objectif d'étiage (DOE) et débits de crise (DCR)) définis dans le SDAGE. Les 
valeurs actuelles de ces débits de référence (DOE et DCR) ont été établies en fonction du contexte 
d'il y a bientôt 10 ans. Aujourd'hui, ce contexte (connaissances, hydrologie, prospectives sur 
l'évolution du climat, ..) a évolué ; aussi, ces valeurs (DOE et DCR) sont amenées à évoluer afin de 
mieux prendre en compte le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, les besoins des espèces 
présentes dont les poissons migrateurs et les évolutions éventuellement constatées de l'hydrologie 
naturelle notamment au regard des évolutions climatiques. C’est pourquoi, le DOE à Laguépie a été 
ramené à 1,1 m3/s.  

 
Risques majeurs :  
 

 Le bassin versant du Viaur possède une station d’annonce de crue située à Saint Just sur Viaur. 
 Les crues récentes, très localisées et essentiellement dues à des épisodes orageux forts ont été 

dévastatrices et ont ravivé la crainte des riverains. Les pouvoirs publics ont engagé une campagne 
de réalisation des documents réglementaires (PCS, DICRIM et réalisation du PPRI sur le sous bassin 
Céor Giffou approuvé le 9/02/2016). 

 Le Dossier départemental des risques majeurs (http://www.aveyron.gouv.fr/le-dossier-departemental-

des-a154.html) présente les risques inondations et ruptures grands barrages pour lesquels des 

communes du bassin versant du Viaur sont concernées. 

 
  

http://www.aveyron.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-a154.html
http://www.aveyron.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-a154.html
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Morphologie 
 Capacité naturelle de stockage de l’eau faible (géologie, texture des sols et topographie). 
 Transfert rapide de la pluviométrie vers les cours d’eau entrainant des crues et des étiages 

marqués. 
 Fonds de vallées : espaces très importants en tant que zones tampons pour l’expansion et la 

dissipation des crues, pour le soutien des débits d’étiages, le piégeage des éléments fins issus de 
l’érosion des sols et pour la mobilité des cours d’eau. 

 
Hydro morphologie – Vallons et vallées ouvertes  

 Au vu des caractéristiques du bassin versant du Viaur, le bon état des cours d’eau est très 
étroitement lié à la fonctionnalité des têtes de bassin versant, de vallons et vallées ouvertes pour la 
ressource en eau au niveau quantitatif, qualitatif mais aussi pour le transport solide et les habitats. 

 Très fortes altérations sur ces secteurs de cours d’eau par la modification du lit mineur 
(rectification, recalibrage, busage, déplacement du lit…), du lit majeur (drainage des zones humides, 
plan d’eau…) et du bassin versant (urbanisation, remembrements, pratiques culturales…). 

 Fonctionnalités des têtes de bassin versant, des vallons et vallées ouvertes, très fortement altérées 
sur les aspects hydromorphologiques en lien avec la pression anthropique forte sur les plateaux. 
Cette situation entraîne une dégradation de la qualité des eaux et habitats qui affectent tout le 
réseau hydrographique aval via son pouvoir auto épurateur, la diminution de la ressource et les 
transferts d’éléments fins.  

 
Hydro morphologie –Vallées encaissées et gorges : 

 Secteurs de cours d’eau encaissés bénéficiant d’un effet « protection » par la topographie et 
l’occupation des sols augmentant les habitats et atténuant les variations thermiques. 

 Altérations par de nombreux seuils, par des débits d’étiages faibles et par le colmatage (continuité 
et cumul des problématiques des têtes de bassin versant qui se ressentent en aval). 

 En aval des grands barrages, transport solide stoppé sur les rivières mères et assuré uniquement 
par les petits affluents. Ces matériaux sont fins (limons, sables). 

 En aval des grands barrages, disparition des crues morphogènes régénératrices et présence de 
débits d’étiages très faibles. 

 Fonctionnalités des cours d’eau des vallées encaissées et gorges fortement altérées. 
 
Espaces naturels :  

 Inventaire des zones humides réalisé en 2012. Ce travail de porter à connaissance est 
régulièrement enrichi.  

 De nombreuses espèces patrimoniales ont été recensées : Margaritifera, Ecrevisses à Pieds Blancs, 
Iris de Sibérie, Droséra…  
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IV. LES DIFFERENTS USAGES DE LA RESSOURCE EN EAU 

 
Assainissement collectif  

 Un bon taux d’équipement en station d’épuration sur le bassin : la somme des capacités maximales 
théoriques des stations d’assainissement collectif sur le bassin versant du Viaur représente 36 640 
équivalents habitants pour un nombre total de 105 stations d’épuration. 

 Pour répondre aux pressions domestiques identifiées (voir carte ci-contre), l’expertise locale à 
permis de mettre en évidence des opérations nécessaires :  

o Création / réfection de 5 stations d’épuration  
o Réfection des réseaux de Rieupeyroux, Naucelle, Réquista, Lescure Jaoul et La Capelle Bleys 
o Réalisation de diagnostics des réseaux sur les communes de Cassagnes, Salmiech, Arvieu, 

Auriac Lagast, Sauveterre, Ségur, Durenque, Trémouilles 
o De nombreux Schémas d’Assainissement sont également à reprendre ; la majorité d’entre 

eux datent des années 2000. 
 Le déficit de gouvernance avec manque de suivi et de gestion préventive (services communaux) 

Assainissement non collectif  
 Il y a 9781 installations d’assainissement non collectif sur le bassin versant du Viaur dont 2938 

installations conformes (soit environ 30 %). 
 Les services présents sur le territoire ont accompagné 285 dossiers de réhabilitation ou création de 

système d’assainissement individuel. 
Assainissement des structures d’accueil  

 La qualité et la fonctionnalité des systèmes d’assainissement des structures d’accueil souvent 
situées en bordure de cours d’eau ou plans d’eau se doivent d’être efficaces afin de ne pas altérer 
la qualité des eaux de baignade. 

 Une opération groupée à destination des structures d’accueil en bordure des grand lacs a été 
engagée par le SMBV Viaur. Aujourd’hui, des propositions d’amélioration de l’assainissement ont 
été présentées aux 18 structures intégrées dans l’opération. Des dossiers de demande 
d’accompagnement financier pour la mise en œuvre des travaux d’amélioration sont en cours 
d’instruction au niveau des services.  

Activité agricole  
 Le contexte géographique et pédoclimatique a favorisé le développement de l’élevage sur le bassin 

versant du Viaur ; on dénombre 2352 exploitations sur le territoire. L’agriculture d’élevage est 
l’activité économique dominante : elle occupe 75 % de la surface du bassin versant du Viaur. 

 Compte tenu de la présence importante d’animaux, les effluents d’élevage constituent une charge 
brute en matière organique importante : la conformité des bâtiments de stockage et la gestion de 
ces effluents sont donc primordiales. 

 La géomorphologie et la pédologie confèrent à ce territoire une grande sensibilité naturelle à 
l’érosion. Les pratiques de cultures et d’aménagement des espaces doivent être réfléchis et adaptés 
à chaque parcelle. 

 L’utilisation de produits phytosanitaires ne pose pas à priori de problème sur le bassin versant du 
Viaur, cependant il est nécessaire de rester vigilant. Pour l'utilisation en particulier des herbicides 
un risque émergent dans le traitement des fils lisses en bordure de cours d'eau ou de nombreuses 
non-conformité sont relevées y compris aux abords de cours d'eau à écrevisses à pieds blancs. 
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Urbanisme et infrastructures routières :  
 Le réseau de transport est peu dense sur le bassin versant du Viaur. Cependant le réseau de routes 

nationales, départementales et le réseau ferré sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et 
le transfert des eaux. Notamment les travaux en cours concernant la mise en deux fois deux voies 
de la RN 88 ainsi que les travaux de réhabilitation de la RD911.  

 L’urbanisation bien que raisonnable doit à travers les documents d’urbanisme prendre en compte 
les milieux et les risques naturels. Cependant, une partie du territoire va connaître un 
développement de type péri-urbain avec de potentielles conséquences en matière 
d'imperméabilisation. 

 
Impacts de la Sylviculture 

 La forêt couvre 33 800 hectares sur le bassin versant du Viaur soit environ 22 % du territoire 
(moyenne nationale est de 30 %). 

 Cette activité est mal connue sur le bassin versant du Viaur. 
 Ponctuellement certaines pratiques notamment de coupe à blanc suivies de dessouchages peuvent 

être très impactantes pour les milieux aquatiques. 
 
Activités de loisirs liées à l’eau  

 Activité centrée pour l’essentiel autour des lacs du Lévézou. 
 Il s’agit d’un enjeu important pour le développement économique local. 
 En conséquence les aspects relatifs au partage de l’espace doivent être appréhendés. 

 
Impact des ouvrages de catégorie A : barrage dont la hauteur est supérieure ou égale à 20 m (décret du 
11 décembre 2007) :  

 4 ouvrages entrent dans cette catégorie : barrage de Thuriès (35,7m), barrage de Pont de Salars 
(37m) ; barrage de Pareloup (47,45m), barrage de Bage (28m). Ces trois derniers barrages font 
partie du complexe du Pouget.  
Les débits réservés de ces ouvrages ont été relevés :  

o Thuriès : DR 1720 l/s (soit 1/10 ième)  
o Pont de Salasr : DR 185 l/s (soit 1/20 ième) de juillet à septembre et 370 l/s d’octobre à juin 
o Pareloup : DR 160 l/s (soit 1/20 ième) 
o Bage : DR 34 l/s (soit 1/20 ième) 

 Ces ouvrages impactent fortement en terme qualitatif et quantitatif les cours aval du Viaur et du 
Vioulou. La faiblesse des débits à l’aval de ces ouvrages augmente la charge organique et azotée, et 
augmente les risques de faibles taux d’oxygène dissous et de valeurs élevées en azote ammoniacal. 

 L’absence de crues pénalise la capacité d’auto curage du cours d’eau : amplification du phénomène 
de colmatage des fonds. Le lissage des débits entraine également une uniformisation des faciès 
d’écoulement. On observe également le colmatage des cours d'eau à l'occasion des vidanges des 
ouvrages par le transfert des sédiments stockés dans les ouvrages. 

 
Transfert d’eau  

 Le transfert d’eau via le complexe du Lévézou ampute le bassin versant du Viaur de 385 km² sur la 
partie amont (secteur le plus « productif » quantitativement). 

 Cet usage est très impactant au regard des autres prélèvements. Il s’agit d’un enjeu fort sur ce 
territoire estimé à plus de 200 millions de mètres cube par an. 
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Impact des chaussées 
 787 obstacles à la continuité écologique sont recensés sur le bassin versant du Viaur.  
 216 ouvrages ont fait l’objet d’une expertise dans le cadre du Référentiel des obstacles à 

l’écoulement. 
 Ces ouvrages impactent la continuité écologique : continuité piscicole et transfert de matériaux 

solides. 
 Très rarement utilisées, elles sont majoritairement envasées ; on constate donc un réchauffement 

de la température dans la chaussée et en aval ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau. 
 Certaines d’entre elles (retenues d’un linéaire considérable lié à la hauteur de la chaussée) ont un 

impact important sur la modification de la ligne d’eau, de la pente d’écoulement générant un 
changement de typologie de l’écoulement (eaux calmes). 
 

Impact des plans d’eau et retenues collinaires 
 791 plans d’eau sont recensés sur le bassin versant du Viaur avec une densité plus importante sur la 

partie ouest du territoire (Lieux du Viaur, Lézert, Liort et Jaoul). L’impact cumulé de ces ouvrages 
n’est pas connu. Il serait nécessaire par sous bassins d’identifier leur réel impact sur les cours d’eau. 

 Actuellement, une étude concernant l’impact cumulé des plans d’eau est en cours sur le sous bassin 
du Jaoul. Ce travail est réalisé dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’AFB. il est réalisé en 
partenariat (SMBV2A, FDAAPPMA Aveyron et BE CEREG) et sera mené durant trois années.  

 
Prélèvements pour l’eau potable  

 L’enjeu eau potable est très fort sur ce territoire : aujourd’hui 9 millions de m3 par an sont prélevés 
pour cet usage ; sachant que des discussions sont actuellement en cours pour satisfaire de 
nouveaux besoins estimés à 5 millions de m3 supplémentaires. 

 Le SDAGE 2016-2021 confirme cet enjeu en classant en « Zone à Objectif plus Strict (ZOS) » le 
Vioulou aval (FRFR370) et le lac de Pareloup (FRFL 74).  
 

Eaux pluviales  
 Même sur ce territoire peu urbanisé, la gestion des eaux pluviales est une problématique à prendre 

en compte dans les documents d’urbanisme car ponctuellement sur des petits émissaires elle peut 
être impactante. 

 Le développement des axes routiers est susceptible d'accélérer à moyen-long terme l'urbanisation 
des territoires situés à proximité avec la nécessité absolue d'intégrer la gestion des eaux pluviales 
très en amont des projets de façon à favoriser l'infiltration à la source et les techniques 
alternatives. 
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LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE 

GESTION DES COURS D’EAU SUR LE 

BASSIN VERSANT VIAUR 

 CONTENU DE LA DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 

1- Mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération : 
Ce projet s’articule aves le SAGE Viaur et le PAOT (cf pages 20, 35 et 41). 

2- Mémoire explicatif  des estimations des investissements (cf tableaux de programmations par 
masses d’eau). 

3- Calendrier prévisionnel de réalisation (idem que précédemment, tableaux de programmations). 
4- Textes règlementaires concernés : 

. Art.R123-8 3° :  
La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. 
. Art.R214-99-II :  
Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui 
y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :  
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 
participer à ces dépenses ;  
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les 
frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;  
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge 
par les personnes mentionnées au 1° ;  
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des 
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;  
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;  
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 
mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces 
participations. 
. Art.R214-32 :  
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 
soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où 
ils doivent être réalisés.  
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend :  
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 
naissance ;  
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;  
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 
rangés ;  
4° Un document :  
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a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, 
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou 
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu 
des variations saisonnières et climatiques ;  
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au 
regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 
2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de 
l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative 
sur tout site Natura 2000 ;  
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;  
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;  
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non 
technique.  
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit 
contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.  
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle est 
jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;  
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;  
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.  
. Art.214-102 : 
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration 
au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 
comprend les pièces suivantes :  
1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;  
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;  
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99. 
. Art.123-8 : 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
Le dossier comprend au moins : 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les 
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise 
après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 
122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-
7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du 
maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au 
cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, 
lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son 
résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage 
ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des 
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan 
ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 
121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au 
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun 
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance ; 
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses 
incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un 
Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée 
à Espoo prévues à l'article R. 515-85. 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations 
prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts 
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 
. Art.215-18 : 
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus 
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les 
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation 
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.  
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.  
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours 
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. 
. Art.R214-91 : 
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept 
exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être 
effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements 
concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération 
doit être réalisée coordonne l'enquête.  
Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-
ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du 
droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 
435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. 
. Art.L432-1 et L432-3 : 
- Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le 
cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, 
nécessaires au maintien de la vie aquatique. 
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée 
de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce 
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette 
durée peut être fixée par convention. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832877&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834107&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834133&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Plan Pluriannuel de Gestion 2022 - 2032 Avril 2021 

EPAGE Viaur - Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur  Page 37 sur 151 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux 
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la 
fédération qui l'a prise en charge. 
- Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole 
est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration 
dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un 
danger grave et imminent. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au 
premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité 
administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations 
départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique. 
. Art.435-5 : 
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et 
de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique. 
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer 
la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
. Art.435-34 : 
I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement 
par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux 
mois avant le début des opérations. 
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; 
un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. 
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe. 
II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 
déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier 
d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le 
I. 
. Art.435-35 : 
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de 
l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu 
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la 
section de cours d'eau concernée. 
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit 
et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 
. Art.435-36 : 
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement 
de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 
l'exercice de ce droit lui revient. 
. Art.435-37 : 
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds 
publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité 
publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice 
du droit de pêche fixées par le même article. 
. Art.435-38 : 
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 
– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 
pêche du propriétaire riverain ; 
– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 
– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 
– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 
. Art.435-39 : 
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune 
des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, 
identifié. 
Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique bénéficiaire. 

 
5- Participation des personnes intéressées par les travaux aux dépenses : La liste de tous les 

propriétaires de parcelles riveraines des cours d’eau du bassin versant Viaur figure sur un 
document annexe joint. Toutes les opérations ne bénéficieront pas de participations. Seuls les 
dispositifs de franchissements et autres systèmes d’abreuvements sont concernés (cf page 46). Pas 
de participation financière pour les clôtures et plantations. 
L’organisme collecteur des participations demandées est l’EPAGE Viaur. 
Les cartes par masses d’eau figurant dans ce document permettent de cibler les activités 
concernées par l’opération. 

6- Tableau permettant de déterminer les incidences environnementales prévisibles en fonction des 
actions proposées dans ce Plan Pluriannuel de Gestion des Cours d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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Altérations Conséquences Propositions d'actions Incidences temporaires lièes aux travaux Mesures correctives Bénéfice long terme

Sous végétalisation des berges, liée au compactage et à l'abroutissement Clôtures Pas d'incidences temporaires Pour les travaux hors clôtures, mise en place de filtres si nécessaire en aval de la zone de travaux

Formation de zones d'érosions Bacs d'abreuvement Terrassement lié à l'alimentation et la mise en place du bac Minimum de surface impactée

Augmentation de la températion de l'eau Descentes aménagées Terrassement afin de stabiliser la berge concernée Débordements facilités, puisque les pentes seront aténuées.

Dégradation de la qualité de l'eau Passages empierrés Terrassement afin de stabiliser les berges concernées Débordements facilités, puisque les pentes seront aténuées.

Homogènéisation  du substrat (perte de diversité granulométrique), des structures d'abris (blocs, roches, sous-

berges) 
Passerelles Mise en place du tablier suffisement haut afin de réduire l'incidence

Mise en place de demies-buses avec des diamètres sur-dimenssionnés

Dérangement des espèces (avifaune, faune terrestre et 

aquatiques) pendant la durée de la phase travaux, restant 

cependant de courte durée.

Intervention en dehors des périodes de reproduction et de nidification. Pour les espèces aquatiques réalisation de pêches de 

sauvetages si nécessaire.

Amplification de l'arrivée de polluants et de particules fines dans le cours d'eau

Suppression ses fonctions de source de nourriture, d'abris, de diversification biologique

Disparition de l'effet de régulation thermique thermique du cours d'eau

Augmentation du risque d'implantation d'espèces exotiques allochtones

Diminution de la stabilité des berges

Diminution des fréquences de déborbements et donc une amplification des vitesses en périodes de crues.

Dérangement des espèces (avifaune, faune terrestre et 

aquatiques) pendant la durée de la phase travaux, restant 

cependant de courte durée.

Intervention en dehors des périodes de reproduction et de nidification. Pour les espèces aquatiques réalisation de pêches de 

sauvetages si nécessaire.

Homogènéisation  du substrat (perte de diversité granulométrique), des structures d'abris (blocs, roches, sous-

berges) 
Impact liés à la circulation des engins Matérialisation d'un couloir de circulation, intervention en période d'étiage.

Réduction de la capacité auto-épuratrice du cours d'eau Modification du régime hydrologique
Sous dimensionnement du lit mineur afin de favoriser les débordements et limiter l'effet drainant en période d'étiage, pas de 

connexion directe des drains existants avec le cours d'eau afin de favoriser la diffusion latérale de l'eau.

Réduction de la longueur du cours d'eau qui entraine : augmentation des vitesses d'écoulement; érosion des 

berges, érosion progressive, érosion régressive et encaissement du lit (incision). Déconnexion des annexes 

hydrauliques.

Coupe de la ripisylve Reconstitution de la ripisylve par plantation (espèces locales).

Blocage de la charge solide en amont d'un ouvrage transversal, accumilation de sédiments fins.

Dégradation des habitats du fond du lit.

Diminution de la libre circulation des espèces aquatiques. Sur-alluvionnement en aval

Modification des relations nappe/rivière. Affaissement de la nappe d'accompagnement en amont

Réchauffement de l'eau en été.
Exondation des systèmes racinaires de la ripisylve située en 

amont

Blocage de l'évolution verticale Modification des peuplements biologiques
Intervention en dehors des périodes de reproduction et de nidification. Pour les espèces aquatiques réalisation de pêches de 

sauvetages si nécessaire.

PlantationsAbsence de ripisylve
Potentielle fragilisation de berge sur certaines zones, liée à 

la création de trous pour les plantations
Restaurations des écosystèmes rivulaires.

Rectification/Recalibrage

Restauration des fonctionnalités des 

écosystèmes aquatiques. Amélioration 

significative des fonctionnalités 

morphologiques et écologiques.

Remise du cours d'eau dans son 

thalweg d'origine

Stabilisation de berges par des techniques de génie végétal si nécessaire.

Piétinnement

Restauration des fonctionnalités des 

écosystèmes aquatiques. Amélioration 

significative des fonctionnalités 

morphologiques et écologiques.

Diminution de la rugosité en lit mineur, donc accélération des vitesses en période de crues. Demies buses

Diminution de la luminosité

Restauration des fonctionnalités des 

écosystèmes aquatiques. Amélioration 

significative des fonctionnalités 

morphologiques et écologiques.

Seuils Echancrure/Suppression

Erosion regressive Si pente importante ou biens publics menacés (voirie)possible conservation des fondations et ancrages latéraux.

Reconstitution de la ripisylve par plantation (espèces locales), à n+2 ou n+3, le temps que le lit retrouve un profil d'équilibre.
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 DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 

 
Le Demandeur : 

 
Nom et adresse :  EPAGE Viaur 
 10 Cité du Paradis 
 12 800 NAUCELLE 
SIRET : 251 201 430 000 13 
Structures adhérentes :  voir pages 5 et 6. 
Président : Monsieur Yves REGOURD 
 

Origine de la demande de Déclaration d’Intérêt Général 
 
Depuis sa création, l’EPAGE Viaur a entrepris des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau 
avec des fonds publics sur des propriétés privées. 
 
Or, l’article 31 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 « habilite les collectivités territoriales à entreprendre 
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages, installations présentant un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence ». 

Le code permanent Environnement et Nuisances définit (feuillet 101 du 15 février 1996) la notion 
d’intervention des collectivités pour les travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt 
général ou d’urgence. 
 
Sont notamment concernés par ces dispositions : « … la protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques, des zones humides et des ripisylves ». 
 
 

▪ 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques (y compris des ouvrages nécessaires à cet objectif) : 
 
1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 
2° Désendiguement ; 
3°Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du 
cours d'eau dans son lit d'origine ; 
4° Restauration de zones humides ; 
5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 
6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 
7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 
8° Recharge sédimentaire du lit mineur ; 
9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 
10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 
11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans 
l'un des documents de gestion suivants, approuvés par l'autorité administrative : 
a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l'article L. 212-1 du 
code de l'environnement : SDAGE Adour Garonne. 
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b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de 
l'environnement : SAGE Viaur. 

 
Les travaux de mise en défens et autres aménagements pastoraux connexes (passages empierrés, 
descentes aménnagées) majoritairement développés par l’EPAGE Viaur engendrent : 

- La préservation de la qualité des eaux de surfaces. 
- Via la végétalisation qu’elle soit spontanée ou implantée une restauration des zones naturelles 

d’expansions de crues. 
- Une amélioration de la qualité des habitats aquatiques pour les espèces qui s’y développent. 
- Une limitation du réchauffement des eaux de surfaces. 

 
Les projets de reméandrage, d’arasement de seuil, de retalutage des berges ou de destruction de passages 
busés seront rattachés à cette rubrique : clairement identifié en premier, arasement ou dérasement 
d’ouvrage en lit mineur. 
 
Les projets de mise en place d’aménagements permettant la diversification des écoulements, la pose de 
blocs dans le lit mineur du cours d’eau, … entrent aussi dans le champ d’application de cette rubrique.  
 
Des travaux de renaturation des cours d’eau pourront être envisagés en fonction des opportunités. Ces 
opérations concernent essentiellement des travaux de reméandrage de cours d’eau. L’intérêt de ces 
travaux est multiple puisqu’ils permettent de répondre à des enjeux de régulation et de dynamique 
fluviale, de débits d’étiage des rivières, de qualité des eaux superficielles et de patrimoine écologique. 
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 APPROCHE METHODOLOGIQUE DU PPG VIAUR 

 

o QU’EST QU’UN PPG ET POURQUOI SUR LE BV DU VIAUR ? 

 
Un Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau est un outil de planification sur le moyen terme à 
l’échelle d’un bassin versant (le Viaur). Son objectif est d’atténuer voir résorber les altérations d’origines 
anthropiques en lien avec les milieux aquatiques. 
L’élaboration de cet outil est basé sur un état des lieux, un historique, une règlementation et surtout sur 
de la concertation des acteurs (techniques, financiers, locaux…) concernés par ce territoire. 
Cet outil permet, suite aux concertations, de proposer des travaux qui sont localisés, chiffrés et planifiés 
dans le temps, en l’occurrence pour 11 années. 
 
Le bassin versant du Viaur a déjà fait l’objet de trois Plans de Gestion de 2000 à 2004, de 2004 à 2008 et de 
2011 à 2021. 
Les deux premiers avaient pour but essentiel, la remise à niveau de la végétation des berges des cours 
d’eau. Le dernier était plutôt orienté vers la restauration et la protection des petits cours d’eau. 
 
Il est donc important de renouveler cet outil de gestion et de l’enrichir avec : 

- La prise en compte du fonctionnement des cours d’eau, des milieux et espèces associés. 
- Une concertation large. 
- Les enjeux et usages de ce territoire. 
- La règlementation (Loi sur l’eau, DIG…) et les orientations locales (SAGE, PAOT), nationales et 

européennes (DCE, SDAGE). 
 
D’autre part, il est également important de mettre cet outil en perspective dans le cadre d’une gestion 
concertée et coordonnée développée dans les contrats de rivière successifs, mais aussi à la lumière des 
différents programmes qui s’engagent sur ce territoire. 
 

o LA METHODOLOGIE MISE EN OEUVRE 

 
Afin de travailler à une échelle cohérente de référence et ainsi permettre une concertation traitant des 
problématiques des cours d’eau du bassin versant du Viaur, un état des lieux par masse d’eau a été réalisé. 
Ces données sont issues de deux méthodes, soit des relevés réalisés sur le terrain, soit une analyse 
d’images satellitaires. 
 
Les différentes masses d’eau identifiées dans ce programme sont : 

- Viaur amont (FRFR203). 
- Réservoir de Pont de Salars (FRFL78). 
- Viaur médian (FRFR204). 
- Viaur aval (FRFR208). 
- Vioulou amont (FRFR371). 
- Lac de Pareloup (FRFL74). 
- Vioulou aval (FRFR370). 
- Céor (FRFR205). 
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- Giffou (FRFR206). 
- Lézert (FRFR198). 
- Jaoul (FRFR396). 

 
Les relevés de terrains ont permis d’inventorier les altérations morphologiques, qui sont de deux types, 
soit linéaires soit ponctuelles. Voici donc les celles recensées par types : 
 

- Linéaires et ponctuels :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours d’eau n’ayant pas pu faire l’objet de visites de terrain ont été analysés par ortho-photo 
(photographies satellites) interprétation. Cette méthode nous a permis de faire ressortie trois catégories 
d’altérations linéaires : 

- Altérations berges → piétinement. 
- Altérations lit mineur → busages, déplacements et autres recalibrages. 
- Altérations ripisylve → absence ripisylve. 

 
Une première ébauche de la programmation a donc été faite sur la base de ces données. 
 
Il parait important de préciser à ce stade que les cours d’eau du Bassin Versant du Viaur sont découpés en 
secteurs, ceci permettant de faciliter la gestion. 
Se secteurs sont délimités par des points fixes dans le temps et dans l’espace représentés les plus souvent 
par des ponts, confluences,… 
A titre d’exemple le Viaur est découpé en 110 secteurs numérotés de l’amont vers l’aval. 

 
L’estimation quantitative et donc financière a été réalisé à l’échelle sectorielle. 
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Pour apporter des prévisions plus fines, l’EPAGE Viaur produira des programmes de travaux annuels 
nommés Avant Projets Détaillés (APD) issus du PPG. Ces derniers permettront d’apporter des précisions à 
l’échelle parcellaire. 

o CONCERTATION DES ACTEURS 

 
Sur le bassin versant du Viaur plusieurs outils ont été développés : deux Contrat de Rivière, un SAGE, des 

PAT, plusieurs programmes PPG… tous ces outils ont été construits en s’appuyant sur la concertation 

locale ; nous avons donc l’habitude de mener ce type de procédure avec bien entendu les partenaires 

techniques mais aussi avec les élus du territoire. C’est pourquoi, la concertation locale avec les élus est 

prévue de la même façon que ce qui a été fait lors de la construction du PPG 2011-2022 : organisation par 

sous bassins, présentation du diagnostic, présentation des propositions de travaux puis échanges et 

discussions pour affiner et compléter les propositions d’interventions présentées dans le PPG. Cependant, 

à ce jour nous sommes tenus par des délais (fin du PPG actuel en 2021) et la crise sanitaire ne nous a pas 

permis de mettre en œuvre ces actions de concertation. Nous avons toutefois pu organiser 3 journées de 

terrain et de nombreuses présentations en Conseil Municipal (à ce jour plus de 30 soirées de présentation). 

Nous engagerons le travail de concertation locale prévu dès que la situation nous le permettra.  

 
Ce programme s’articule donc avec d’autres projets menés par la structure : SAGE, appel à projet zones 
humides, futurs programmes territoriaux,… 
 
Des échanges se sont tout de même déroulés puisque deux Comités techniques ont eu lieu dans nos locaux 
à Naucelle les 17/11/2020 et 28/01/2021. Voici les structures présentes lors de ces réunions : 

- Agence de l’Eau Adour Garonne 
- Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron. 
- Direction Départementale des Territoires du Tarn. 
- Office Français de la Biodiversité – Département de l’Aveyron. 
- Office Français de la Biodiversité – Département du Tarn. 
- Conseil Départemental du Tarn – Pôle ZH. 
- Fédération de l'Aveyron pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. 
- Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. 

 
A ce jour une présentation a été faite aux membres du bureau de l’EPAGE Viaur le 12/01/2021, soit une 
vingtaine d’élus. 
 

o BILAN DE LA CONCERTATION 

 
Les discussions lors des différents comités techniques ont permis d’établir la répartition des actions au fil 
du temps ainsi qu’une conduite à tenir en lien avec les espaces naturels sensibles. 
 
Cette priorisation qui devrait être réalisée durant la première moitié du programme intègre : 
 

- Le périmètre de la troisième règle du SAGE à savoir : Lieux du Lézert,  Jaoul, Ruisseau du Saut, 
Cône, Glandou, Miègesole, Roustens, Rau de Burgayrettes, Vioulou aval,… 
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- Les masses d’eau ciblées par le PAOT : Escudelle, Cayrac, Hunargues, Vioulou amont, Rieutord, 
Connes, Bages, Bouzou. 

 

 
 
 
Les élus du bureau approuvent cette priorisation, à cela s’ajoute un échange qui a permis de définir des 
règles quant aux conditions de réalisations des travaux. Mise en application d’une distance de 1m 
minimum entre la clôture et l’arrête (sommet) de berge. En complément, élaboration d’un seuil, 
financement d’un seul système de franchissement et d’un seul système d’abreuvement par parcelle. Tout 
aménagement pastoral connexe supplémentaire (passage empierré, bac d’abreuvement,…) sera à la 
charge de l’exploitant, soit les 20% TTC correspondants à la part d’autofinancement de la structure. 
 
 
Lors du deuxième comité technique, il a été décidé que pour les travaux dits « classiques » (clôtures, 
plantations), un inventaire faunistique et/ou floristique ne serait pas systématiquement réalisé lors du 
montage des programmes de travaux annuels à l’échelle parcellaire. En cas de doute, mise en place d’une 
demande d’appui technique par les services compétents. 
Pour les travaux particuliers (renaturation) des inventaires préalables seront nécessaires. 
Concernant les interventions sur les milieux dits sensibles (Natura 2000), réalisation d’une notice d’impact 
systématique, avec par site, la description de la conduite à tenir. 
 
Les 2 cartes suivantes présentent les altérations et donc les probables actions qui seront proposées sur les 
sites NATURA et ZNIEFF du Bassin Versant Viaur. 
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  LE PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DU VIAUR 

A. INTRODUCTION 

Historique des travaux réalisés sur tout le Bassin Versant entre 2012 et 2020 : 
 

 
 
Quelques chiffres : 
 
→ 190km de berges protégées (158km de clôtures barbelés et 32km de clôtures électriques). 
→ 10 000 plantations. 
→ Plus de 100 passages empierrés. 
→ 60 descentes aménagées. 
→ 40 bacs d’abreuvement. 
→ 30 pompes de pâtures. 
→ 20 mares. 
→ 9 passerelles. 
→ 180 épis végétaux. 
→ 4 seuils supprimés. 
→ 600m de cours d’eau renaturés. 
→ 190m de cours d’eau remis à ciel ouvert. 
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B. DETAIL PAR MASSE D’EAU 

a. Le Viaur de sa source au réservoir de Pont-de-Salars (FRFR203) : 

- Historique : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année
réalisé 

par
% réalisé Effectuée Année

réalisé 

par
% réalisé

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 000 P 2004 EAE 10% 100

RG

Vezins de Lévezou

(760m)/Sévérac le Château

(240m) SMBVV 1 000 P

2004 -

2018 EAE 10% 100

BAC ABREUVEM ENT EN 2018

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 850 OUI 2004 EAE 100% 1 850

RG
Sévérac le Château

(920m)/Vezins (930m) SMBVV 1 850 OUI 2004 EAE 100% 1 850

RD Vezins de Lévezou SMBVV 400 OUI 2005 ENTP 100% 400

RG Vezins de Lévezou SMBVV 400 OUI 2005 ENTP 100% 400

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 210 P 1999 ENTP 58% OUI 2005 EAE 100% 1 912

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1 210 P 1999-2016 ENTP-EAE 58% OUI 2005 EAE 100% 2 647 2016 M ISE EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 2 120 OUI

2002-2015-

2016 EAE 100% 3 850 2015-2016 M ISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 2 120 OUI

2002-2015-

2016 EAE 100% 3 130 2015-2016 M ISE EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 470 OUI 2001 EAE 100% P 2011 EAE 45% 680

RG Vezins de Lévezou SMBVV 470 OUI 2001 EAE 100% P 2011 EAE 45% 680

RD Vezins de Lévezou SMBVV 470 OUI 2001 ENTP 100% 470

RG Vezins de Lévezou SMBVV 470 OUI 2001 ENTP 100% 470

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 590 OUI 1999-2013 ENTP-EAE 100% P 2002 EAE 12% 2 266
1999 ENTRP GENIE BIO EAE 200M 2013 EAE

M ISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1 590 OUI 1999-2013 ENTP-EAE 100% P 2002 EAE 12% 2 151 2013 EAE M ISE EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 280 OUI 1999 ENTP 100% 280

RG Vezins de Lévezou SMBVV 280 OUI 1999-2013 ENTP-EAE 100% 280
1999 ENTRP                                      2013 EAE M ISE 

EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 670 OUI 1999-2016 ENTP-EAE 100% P 2006 ENTP 75% 1 183

RG Vezins de Lévezou SMBVV 670 OUI 1999-2016 ENTP-EAE 100% P 2006 ENTP 75% 1 183

RD Vezins de Lévezou SMBVV 2 120 OUI

1999-2012-

2013 ENTP-EAE 100% 3 372

RG Vezins de Lévezou SMBVV 2 120 OUI

1999-2012-

2013 ENTP-EAE 100% 3 372

RD Vezins de Lévezou SMBVV 370 OUI

2002-2011-

2013 EAE 100% 740 2012 ET 2013 M ISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 370 OUI 2002-2011 EAE 100% 645 2011 M ISE EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 680 OUI 2002-2011 EAE 100% 855 2011 M ISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 680 OUI 2002-2011 EAE 100% 1065 2011 M ISE EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 410 OUI 2002 EAE 100% 410

RG Vezins de Lévezou SMBVV 410 OUI 2002 EAE 100% 410

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 130 OUI 2002 EAE 100% OUI 2012 EAE 100.00% 2 260

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1 130 OUI 2002 EAE 100% OUI 2012 EAE 100.00% 2 260

RD Vezins de Lévezou SMBVV 850 OUI 1996 ENTP 100% P 2005 ENTP 3% 1 726 CHENAL EXT CRUE M OULIN

RG Vezins de Lévezou SMBVV 850 OUI 1996 ENTP 100% P 2005 RENTP 3% 1 726

RD Ségur SMBVV 1 980 OUI 1996 ENTP 100% 3 960

RG Ségur SMBVV 1 980 OUI 1996 ENTP 100% 3 960

RD Ségur SMBVV 1 020 OUI 1996 ENTP 100% 1 020 PLANTATIONS

RG Ségur SMBVV 1 020 OUI 1996 ENTP 100% 1 020 PLANTATIONS

RD Ségur SMBVV 2 780 OUI 1996 ENTP 100% 5 560

RG Ségur SMBVV 2 780 OUI 1996 ENTP 100% 5 560

RD Ségur SMBVV 1 280 OUI 1996 ENTP 100% OUI 2002 EAE 100% 2 560 EAE PEIGNE 2002

RG Ségur SMBVV 1 280 OUI 1996 ENTP 100% OUI 2002 EAE 100% 2 560 EAE PEIGNE 2002

RD Ségur SMBVV 945 OUI 1996-2012 ENTP-EAE 100% OUI 2002 EAE 10% 2 485
PLANT BOUT ENTRP 2002 2012 M ISE

EN DEFENS EAE

RG Ségur SMBVV 945 OUI 1996-2012 ENTP-EAE 100% OUI 2002 EAE 10% 2 485
PLANT BOUT ENTRP 2002 2012 EAE

M ISE EN DEFENS

RD Arques SMBVV 930 OUI 1998-2012 ENTP-EAE 100% OUI 2003 EAE 100% 3 365 2012 EAE M ISE EN DEFENS

RG Arques SMBVV 930 OUI 1998-2012 ENTP-EAE 100% OUI 2003 EAE 100% 3 365 2012 EAE M ISE EN DEFENS

RD Arques SMBVV 1 055 OUI 1998-2011 ENTP-EAE 100% OUI 2003 EAE 100% 3 865 2011 EAE M ISE EN DEFENS

RG Arques SMBVV 1 055 OUI 1998-2011 ENTP-EAE 100% OUI 2003 EAE 100% 3 395 2011 EAE M ISE EN DEFENS

RD
Arques SMBVV 1 640 OUI 1996-2011 ENTP-EAE 100% OUI 2002 EAE 100% 4 920

2002 EAE ET NETTOYAGE CHAUSSEE PONT DE

SALARS 2007 NOUVEAU NETTOYAGE

CHAUSSEE ET PROJET ABAISSM T POUR

GESTION PISCICOLE

RG
Arques (180m)/Ségur (1460m) SMBVV 1 640 OUI 1996 ENTP 100% OUI 2002 EAE 100% 4 920

2002 EAE ET NETTOYAGE CHAUSSEE PONT DE

SALARS2007 NOUVEAU NETTOYAGE CHAUSSEE

ET PROJET ABAISSM T POUR GESTION

PISCICOLE

RD Arques SMBVV 1 070 OUI 1996 ENTP 100% OUI 2002 EAE 100% 2 140 EAE EN 2002

RG Ségur SMBVV 1 070 OUI 1996 ENTP 100% OUI 2002 EAE 100% 2 140 EAE EN 2002

VIAUR

Entretien CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

2

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire

Restauration

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

2012 ET 2013 M ISE EN DEFENS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Vezins de Lévezou SMBVV 2 550

RG Vezins de Lévezou SMBVV 2 550

RD Vezins de Lévezou SMBVV 865

RG Vezins de Lévezou SMBVV 865

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1880 P 2014 EAE 15% 270 MISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1880 P 2013-2014 EAE 63% 1190 MISE EN DEFENS

2

3

RIEUTORD

Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 145 P 2011 EAE 300 ENT TOURBIERE AGLADIERE 

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1 145

RD Vezins de Lévezou SMBVV 915 P 2011 EAE 20 MICRO SEUILS RAUZES

RG Vezins de Lévezou SMBVV 915

RD Vezins de Lévezou SMBVV 315

RG Vezins de Lévezou SMBVV 315

RD Vezins de Lévezou SMBVV 315

RG Vezins de Lévezou SMBVV 315 P 2016 ENTP 2% 5

RAU DE PRADINES

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

2

3

4

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 930

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1 930

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1 965 P 2015 EAE 10% 200 MISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1 965 P 2015 EAE 10% 200 MISE EN DEFENS

RD Vezins de Lévezou SMBVV 1340 P 2015 EAE 29% 385 MISE EN DEFENS

RG Vezins de Lévezou SMBVV 1340 P 2015 EAE 35% 470 MISE EN DEFENS

RAU DE BOUTEILLE

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

2

3

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Ségur SMBVV 1 760

RG Ségur SMBVV 1 760

RD Ségur SMBVV 1 765 P 2015 EAE 24% 430 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 1 765 P 2015 EAE 24% 430 MISE EN DEFENS

RD Ségur SMBVV 760

RG Ségur SMBVV 760 P 2015 EAE 30% 230 MISE EN DEFENS
3

2

RAU DE LACAN

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Ségur SMBVV 1 890

RG Ségur SMBVV 1 890

RD Ségur SMBVV 565 P 2015 EAE 22% 125 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 565 P 2015 EAE 48% 270 MISE EN DEFENS

1

2

Observations

RAU DE ROQUE CIVIERE

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Ségur SMBVV 965 P 2013-2019 ENTP+EAE 63% 611 MISE EN DEFENS + PLANTATIONS

RG Ségur SMBVV 965 P 2013-2019 ENTP+EAE 58% 566 MISE EN DEFENS + PLANTATIONS

RD Ségur SMBVV 1 290 P 2013 ENTP 1% 6 DESCENTE AM

RG Ségur SMBVV 1 290

RD Ségur SMBVV 1140

RG Ségur SMBVV 1140

RD Ségur SMBVV 2 130

RG Ségur SMBVV 2 130 P 2013 ENTP 0% 5 DESCENTE AM

RD Ségur SMBVV 990

RG Ségur SMBVV 990

Observations

1

2

3

4

5

BOUZOU

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Ségur SMBVV 2 375 P 2015 EAE 48% 1130 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 2 375

RD Ségur SMBVV 835 OUI 2014 EAE 100% 1 480 MISE NE DEFENS AVEC AFFLUENT

RG Ségur SMBVV 835

RD Ségur SMBVV 175

RG Ségur SMBVV 175

RD Ségur SMBVV 1 145

RG Ségur SMBVV 1 145 P 2014 EAE 41% 470 MISE EN DEFENS

RD Ségur SMBVV 2 105 P 2013-2014 EAE 92% 1 940 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 2 105 P 2014 EAE 14% 300 MISE EN DEFENS

RD Ségur SMBVV 670 P 2012-2015 EAE 60% 400 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 670 P 2012 EAE 49% 330 MISE EN DEFENS

RD Ségur SMBVV 1015 OUI 2012 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 2030 2012 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 1015 OUI 2012 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 2030 2012 MISE EN DEFENS

RD Ségur SMBVV 300 P 2013 ENTP 2% 5 SUPPRESSION PASSAGE BUSE

RG Ségur SMBVV 300 P 2013 ENTP 2% 5 SUPPRESSION PASSAGE BUSE

COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration

ESTACHE

Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

2

Secteur RIVE

3

4

5

6

7

8

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD
Ségur (130m) /Vezins de

Lévezou (1820m) SMBVV 1 950 P 2015 EAE 51% 1000 MISE EN DEFENS RAU DE MERCIE

RG
Ségur (1695m) /Vezins de

Lévezou (255m) SMBVV 1 950

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

RAU DE POULENTINES

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Ségur SMBVV 645 P 2018 EAE 46% 300 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RG Ségur SMBVV 645 P 2018 EAE 46% 300 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RD Ségur SMBVV 980

RG Ségur SMBVV 980

RD Ségur SMBVV 950 P 2015 425 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 950

RD Ségur SMBVV 1120 P 2015 EAE 19% 215 MISE EN DEFENS

RG Ségur SMBVV 1120 P 2015 EAE 69% 780 MISE EN DEFENS

CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

RAU DES GAZALETS

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage

4

1

2

3
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- Etat des Lieux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.9%

31.1%

6.6%

9.3%

0

Détail des types d'altérations 

(données issues d'une orthophoto interprétation)

Absence de ripisylve

Rectification,

recalibrage,

déplacement

Busage

Piétinement

Absence d'altération
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- Programme de travaux 2022-2032 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observation et explication des travaux

1 760 Secteur non a l téré.

2 5 520 6 000.00 € 6 000.00 €
750m de mise en défens  et plantations  à  prévoir principa lement sur les  

affluents  (Rau de Lagarrigue RD, Rau de la  Lande RG).

3 410 Secteur non a l téré.

4 1 630 3 000.00 € 100m de mise en défens  et plantions  sur le l 'a ffluent RG.

5 6 210 10 000.00 € 1100 m de cours  d'eau à  protéger sur le ruisseau de la  Caze (affluent RD).

6 1 040 2 000.00 €
150 m de mise en défens  sur l 'a ffluent rive gauche descendant du Puech 

Fournel .

7 4 720 5 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €
2 400 m piétinnés  et plantations  sur le ruisseau de Boutaric (affluent rive 

droi te).

8 13 600 20 000.00 € 5 000.00 €
Altérations  concentrées  sur la  partie médiane du ruisseau de Rieutord, 3 000 

m piétinés  et 4 000 m où la  ripisylve est absente .

9 15 630 10 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 €
Travaux à  prévoir sur le Rau de Pradines , a l térartions  principa lement s i tuées  

sur l 'a ffluent rive gauche déscendant du Roucous , 6 000m piétinés .

10 1 060

11 2 660

12 2 310 10 000.00 €
500 m de mise en défens  et plantations  à  prévoir sur affluent rive droi te ava l  

secteur (Rau des  Combes).

13 1 730 5 000.00 €
Actions  à  mener (250 m mise en défens  et plantations) sur affluent rive droi te 

descendant du Puech Marcei l le.

14 8 360 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €
Actions  à  mener sur le ruisseau de Boutei l le et ses  affluents , 5 000 m piétinés  

où la  ripisylve est insufisante ou absente.

15 1 610 5 000.00 €
Travaux à  prévoir sur le ruisseau venant du l ieu di t les  Pradels  (rive gauche). 

300 m de mise en défens  et plantations

16 2 340 8 000.00 €
650 m piétinés  où la  ripisylve est absente sur le ruisseau de Pesso Migiero 

(rive droi te).

17 21 000 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 €
Travaux à  prévoir sur le ruisseau de Pauplanche et ses  affluents  6 500 m 

piétinnés  et 7 000 m dépourvus  de ripisylve.

18 1 890 Réal isations  durant le PPG2011-2021.

19 8 770 10 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 5 000.00 €
Prévis ion d'actions  sur les  Ruisseaux Mate fan (rive droi te), de la  Rouquette et 

Mel jac (rive gauche). 1 500 m piétinés  et 2 500 m sans  ripisylve.

20 1 800 Travaux réa l i sés  entre 2011 et 2021.

21 3 270 7 500.00 € 7 500.00 €
Travaux prévus  sur les  2 affluents  RG, 1 000 m de mise en défens  et 1 100m de 

plantations .

22 910

23 15 970 20 000.00 € 10 000.00 €

Les  ruisseaux de Gardies  et Clauverhes  sont ciblés  pour des  propos i tions  

d'actions . Principa le a l tération : absence de ripisylve(3 400 m). Objecti f de 

mise en défens  : 500 m.

24 1 920 5 000.00 € 10 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur l 'a ffluent rive droi te (Moul in Fabre), 500 m piétinés  et 

1 200 m sans  ripisylve .

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux 

par année
38 000.00 € 47 500.00 € 25 000.00 € 23 000.00 € 47 500.00 € 30 000.00 € 16 000.00 € 30 000.00 € 20 000.00 € 20 000.00 € 38 000.00 € 335 000.00 €

Arques

Arques/Ségur

Peu ou pas  d'a l térations  sur ces  secteurs , actions  menées  lors  du PPG 2011-

2021.

Communes

Séverac le C/Vezins  de L

Vezins  de Lévézou

Vezins  de L/Ségur

Ségur

PPG Viaur amont
 N° ME ou TPME Viaur amont FR203

Objectif de gestion principal de l'unité décidé Intérêt Général
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observation et explication des travaux

1 3 970 10 000.00 €
Ciblage des  propos itions  sur le ruisseau de Répastia ls  (amont secteur). 240 m 

à  protéger et 900 m sans  ripisylve.

2 920 3 000.00 € Prévis ion de plantations , secteur sous  végétal isé (185m absence de ripisylve).

3 1 850 7 000.00 €
Tiers  amont du secteur pietiné (300m) et affluent rive droite sous-végétal isé 

(340m).

4 1 220 5 000.00 €
Moitié aval  du secteur a l térée, piétinement (250m) et absence de ripisylve 

(350m).

5 6 000 15 000.00 €
Problématiques  principalement concentrées  sur les  affluents  rive droite 

(Malaval  et Verta la is ). Mise en défens  (650m) et plantations  (1 200m).

6 7 850 15 000.00 € 10 000.00 €
Affluents  et axe principal  majori ta i rement a l térés , propos itions  de mise en 

défens  (1 800m) et plantations  (1 700m).

7 5 790 10 000.00 €
Ravin de Quiers  et axe principal  sous  végétal isés , propos itions  de plantations  

(1 100m) et mise en défens  (200m).

8 810 5 000.00 € Moitié aval  du secteur sous-végétal isée (340m).

9 1 165 Secteur non-a l téré.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
15 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 20 000.00 € 15 000.00 € 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 80 000.00 €

PPG Varayrous

Objectif de gestion principal de l'unité décidé Intérêt Général

 N° ME ou TPME  FRR203-3 

Communes

Vezins  de L.

Vezins  de L./Ségur

Ségur

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 2 880 10 000.00 €
Propos ition de clôtures  (400m) et plantations  (500m). Alérations  concentrées  

sur le tiers  amont du secteur.

2 4 230 10 000.00 €
Secteur et affluent rive droite majori ta i rement déplacé et sous  végétal isé (1 

300m), propos itions  de plantations .

3 3 370 12 000.00 €
Propos ition de clôtures  (850m)  et plantations  (700m) sur l 'a ffluent rive gauche 

(aval  secteur).

4 3 840 10 000.00 €

Amont du secteur sous  végétal isé, propos ition de plantations  (450m). Aval  du 

secteur et affluent rive gauche (Montels -Cance) piétinnés  (480m), prévis ion de 

mise en défens  .

5 1 770
Secteur sous-végétal isé et déplacé (di fficul té d'inrtervention en mi l ieu 

urbain), enrochement et rembla is  sur les  deux berges .

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 12 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 42 000.00 €

Communes

Ségur

PPG Bouzou
 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité décidé

 FRR203-4 

Intérêt Général 
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 9 600 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur l 'axe pricipa l  et le ruisseau de Poulentines  (affluent 

rive gauche). 1 600m piétinés  et 2 500m dépourvus  de ripisylve.

2 2 720 7 000.00 €
Actions  menées  sur l 'axe principal  entre 2011 et 2021, mise en défens  (300m) 

et plantations  (700m) à  prévoir sur les  2 affluents  (rive droite et rive gauche).

3 190

4 2 680 4 000.00 €
Actions  menées  sur l 'axe principal  entre 2011 et 2021, mise en défens  (200m) 

et plantations  (250m) à  prévoir sur les  2 affluents  (rive droite et rive gauche).

5 9 790 10 000.00 € 5 000.00 €

Comme les  secteurs  s i tués  en amont, l 'axe principal  a  fa i t l 'objet 

d'interventions  sur le PPG précédent, restent certa ines  a l térations  sur le 

ruisseau de Gazalets  (rive droite), propos itions  de mise en défens  (750m) et 

plantations  (1 500m).

6 700

7 980

8 350

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 7 000.00 € 9 000.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 56 000.00 €

PPG Estache
 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité décidé

 FRR203-5 

Intérêt Général

Travaux réal isés  lors  du PPG 2011-2021.

Communes

Ségur/Vezins  de L

Ségur

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total 

FRFR203
73 000.00 € 57 500.00 € 38 000.00 € 60 000.00 € 81 500.00 € 52 000.00 € 16 000.00 € 50 000.00 € 27 000.00 € 20 000.00 € 38 000.00 € 513 000.00 €
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b. Réservoir de Pont-de-Salars (FRFL78) : 

 
- Historique : 

 
Aucunes actions développées sur l’emprise du réservoir, travaux réalisés sur les cours d’eau faisant partie du bassin 
d’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Le Vibal SMBVV 3 340 P 2012-2013 EAE 38% 1260 MISE EN DEFENS

RG Le Vibal SMBVV 3 340 P 2012-2013 EAE 31% 1030 MISE EN DEFENS

RD Le Vibal SMBVV 530

RG Le Vibal SMBVV 530

1

RAU DES PESQUIES

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration Entretien 1er passage

2

CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Annéeréalisé par% réalisé

RD Le Vibal SMBVV 2 340 P 2012 EAE 23% 545 MISE EN DEFENS

RG Le Vibal SMBVV 2 340 P 2012 EAE 23% 545 MISE EN DEFENS

RAU DU MOULIN

Entretien 1er passage CUMUL 

INTERVENT

ION

Observations

1

Secteur RIVE COMMUNE

Structure 

gestionna

ire

Linéaire
Restauration
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- Etat des Lieux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.6%

25.0%

10.5%

4.7%

0

Détail des types d'altérations 

(données issues d'une orthophoto 

interprétation) Absence de

ripisylve

Rectification,

recalibrage,

déplacement

Busage

Piétinement

Absence

d'altération
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- Programme de travaux 2022-2032 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

25 55 860 15 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 5 000.00 €

Propos itions  d'actions  sur les  ruisseaux s i tués  dans  

le bass in d'a l imentation du réservoir, enjeu 

préservation de la  ressource en l ien avec les  zones  

de baignades . Ruisseaux concernés  (en partant de 

l 'amont rive droite): Ruisseaux de la  Brauge, des  

Pesquiés , du Moul in, de la  Franquèze, des  Sa lses , de 

Cadousse et des  Combes. Les  a l térations  estimées  

sont : Piétinement (2 400m) et Absence de ripisylve (7 

500m).

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 5 000.00 € 70 000.00 €

Communes

Le Vibal/Pont de Sa lars

PPG Réservoir de Pont de Salars
 N° ME ou TPME  FRFL78

Objectif de gestion principal de l'unité décidé Intérêt Général
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c. Le Viaur du réservoir de Pont de Salars au confluent du Céor (FRFR204) : 

 
- Historique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectué Année réalisé par % réalisé Effectué Année réalisé par % réalisé

RD Pont de Salars SMBVV 1 050 OUI

2004-2011-2012-

2013-2014-2015-

2016 EAE 100% OUI 2014 EAE 100% 2400

2004 ENTRP                      

2011 EAE 

POSITIONNEMENT 

RISBERMES ET EPIS

RG Pont de Salars SMBVV 1 050 OUI

2004-2011-2012-

2013-2014-2015-

2016 EAE 100% OUI 2014 EAE 100% 2400

2004 ENTRP                      

2011 EAE 

POSITIONNEMENT 

RISBERMES ET EPIS

RD Pont de Salars SMBVV 3 120 OUI

2004-2011-2012-

2013-2014-2015-

2016 ENTP-EAE 100% 3570

2004 ENTRP CLOTURES 

PLANTATIONS                    

2011 EAE 

POSITIONNEMENT 

RISBERMES ET EPIS

RG Pont de Salars SMBVV 3 120 OUI

2004-2011-2012-

2013-2014-2015-

2016 ENTP-EAE 100% 3570

2004 ENTRP CLOTURES 

PLANTATIONS                    

2011 EAE 

POSITIONNEMENT 

RISBERMES ET EPIS

RD Pont de Salars SMBVV 900 OUI 2005 ENTP 100% 900

RG Pont de Salars SMBVV 900 OUI 2005 ENTP 100% 900

RD Pont de Salars SMBVV 800 OUI 2005 ENTP 100% 800

RG Pont de Salars SMBVV 800 OUI 2005 ENTP 100% 800

RD Pont de Salars SMBVV 3 160 P 1997-2012 ENTP-EAE 69% OUI 2005 ENTP 100% 5984

2012 EAE 

POSITIONNEMENT D 

EPIS

RG Pont de Salars SMBVV 3 160 P 1997-2012 ENTP-EAE 66% OUI 2005 ENTP 100% 5884

2012 EAE 

POSITIONNEMENT D 

EPIS

RD Pont de Salars SMBVV 2 590 OUI 1997-2013 ENTP-EAE 50% OUI 2005 ENTP 100% 6475

2013 EAE 

POSITIONNEMENT D 

EPIS

RG Pont de Salars SMBVV 2 590 OUI 1997-2013 ENTP-EAE 50% OUI 2005 ENTP 100% 6475

2013 EAE 

POSITIONNEMENT D 

EPIS

RD

Pont de Salars 

(870m)/Flavin 

(140m)/Trémouille

s (210m) SMBVV 1 220 OUI 2004 ENTP 100% 1220

ENTRP CLOTURES 

PLANTATIONS

RG Trémouilles SMBVV 1 220 OUI 2004 ENTP 100% 1220

ENTRP CLOTURES 

PLANTATIONS

RD Trémouilles SMBVV 2 420 OUI 2004 ENTP 100% 2420

ENTRP CLOTURES 

PLANTATIONS

RG Trémouilles SMBVV 2 420 OUI 2004 ENTP 100% 2420

ENTRP CLOTURES 

PLANTATIONS

RD Flavin SMBVV 1 900 OUI 2002 EAE 100% OUI 2012 EAE 100% 3800

RG

Trémouilles 

(230m)/Flavin 

(360m)/Trémouille

s 

(310m)/Flavin(400

m) SMBVV 1 900 OUI 2002 EAE 100% OUI 2012 EAE 100% 3800

RD Flavin SMBVV 910 OUI 2004 ENTP 100% OUI 2014 EAE 100% 1820

2014 EAE ENT LEGER 

PRESENCE PROBABLE 

DE MARGARITIFERA

RG Trémouilles SMBVV 910 OUI 2004 ENTP 100% OUI 2014 EAE 100% 1820

2014 EAE ENT LEGER 

PRESENCE PROBABLE 

DE MARGARITIFERA

RD Flavin SMBVV 3 140 P 2005 ENTP 50% P 2007 ENTP 50% 3140

ENTRP SECTEUR COUPE 

EN 2

RG Trémouilles SMBVV 3 140 P 2005 ENTP 50% P 2007 ENTP 50% 3140

ENTRP SECTEUR COUPE 

EN 2

RD Flavin SMBVV 1 260 OUI 2008 EAE 100% 1260 EAE RETARD CRUE

RG Trémouilles SMBVV 1 260 OUI 2008 EAE 100% 1260 EAE RETARD CRUE

RD Flavin SMBVV 2 520 0 ANNULE INACCESSIBLE

RG

Comps 

Lagrandville SMBVV 2 520 0 ANNULE INACCESSIBLE

RD Calmont SMBVV 1 450 OUI 2005-2016 ENTP-EAE 100% 2900

2005 ENTRP                                              

2016 EAE 

POSITIONNEMENT EPIS

RG

Comps 

Lagrandville SMBVV 1 450 OUI 2005-2016 ENTP-EAE 100% 2900

2005 ENTRP                                              

2016 EAE 

POSITIONNEMENT EPIS

RD Calmont SMBVV 2 380 P 2001 EAE 70% OUI 2005 ENTP 50% 4046

RG

Comps 

Lagrandville SMBVV 2 380 P 2001 EAE 70% OUI 2005 ENTP 50% 4046

RD Ste Juliette SMBVV 2 370 OUI 2001-2013 EAE 100% OUI 2009 EAE 100% 5520 2013 MISE EN DEFENS

RG

Comps 

Lagrandville SMBVV 2 370 OUI 2001-2013 EAE 100% OUI 2009 EAE 100% 5170 2013 MISE EN DEFENS

RD Ste Juliette SMBVV 710 OUI 2001-2012 EAE 100% 1420

2012 TRAVAIL AU 

NIVEAU DU PONT 

RG

Comps 

Lagrandville SMBVV 710 OUI 2001-2012 EAE 100% 1420

2012 TRAVAIL AU 

NIVEAU DU PONT 

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien 1er passage
CUMUL 

INTERVE

NTIONS

VIAUR

31

32

33

34

35

36

Observations

26

27

28

29

30

37

38

39

40

41

42
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RD Ste Juliette SMBVV 1 620 OUI 2003 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 3240

2003 DEBARDAGE 

CHEVAL

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 1 620 OUI 2003 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 3240

2003 DEBARDAGE 

CHEVAL

RD Ste Juliette SMBVV 1 180 OUI 2003 ENTP 100% 1180 DEBARDAGE CHEVAL

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 1 180 OUI 2003 ENTP 100% 1180 DEBARDAGE CHEVAL

RD Ste Juliette SMBVV 2 650 OUI 2006 ENTP 100% 2650

EAE VOLONTE MAIRE 

STE JULIETTE

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 2 650 OUI 2005 ENTP 100% 2650

RD Ste Juliette SMBVV 1 460 NON 2007 0% 0

STE JULIETTE NE VEUT 

PAS

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 1 460 OUI 2007 ENTP 100% 1460

RD Ste Juliette SMBVV 1 340 OUI 2003 EAE 100% 1340

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 1 340 OUI 2005 ENTP 100% 1340

RD Ste Juliette SMBVV 300 OUI 2003 EAE 100% 300

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 300 OUI 2005 ENTP 100% 300

RD Ste Juliette SMBVV 2 500 NON 0

RG

Cassagnes 

Begonhes SMBVV 2 500 OUI 2007 ENTP 100% 2500

RD Ste Juliette SMBVV 830 OUI 2006 EAE 100% 830 DECOUPE EN 2 EAE

RG Centrès SMBVV 830 OUI 2007 EAE 100% 830 DECOUPE EN 2 ENTRP

RD Ste Juliette SMBVV 3 510 P 2006-2013 EAE 50% P 2008 EAE 50% 4010

2013 SEUIL ET MISE EN 

DEFENS

RG Centrès SMBVV 3 510 P 2006-2013 EAE 50% P 2008 EAE 50% 3550

2013 SEUIL ET MISE EN 

DEFENS

RD Camboulazet SMBVV 630 OUI 1998 ENTP 100% 630 VERSAILLES PLAGE

RG Centrès SMBVV 630 OUI 2002 EAE 100% 630 VERSAILLES PLAGE

RD Camboulazet SMBVV 2 900 0

RG Centrès SMBVV 2 900 0

RD Camjac SMBVV 1 740 0

RG Centrès SMBVV 1 740 0

RD Camjac SMBVV 2 850 0

RG Centrès SMBVV 2 850 0

RD Camjac SMBVV 1 750 0

RG Centrès SMBVV 1 750 0

RD Camjac SMBVV 890 OUI 2002 ENTP 100% 890

RG Centrès SMBVV 890 OUI 2002 ENTP 100% 890

RD Camjac SMBVV 870 OUI 2002 ENTP 100% 870

RETOUR EN IMPREVUS 

2008 EAE

RG Centrès SMBVV 870 OUI 2002 ENTP 100% 870

RETOUR EN IMPREVUS 

2008 EAE

RD Camjac SMBVV 470 OUI 2002 ENTP 100% P 2008 EAE 10% 517

RETOUR TRAVAUX 

PAYSAGERS

RG Centrès SMBVV 470 OUI 2002 ENTP 100% 470

RD Camjac SMBVV 2 630 OUI 2005 ENTP 100% 2630

RG Centrès SMBVV 2 630 OUI 2005 ENTP 100% 2630

RD St Just sur Viaur SMBVV 2 020 P 1996 ENTP 50% P 2008 EAE 100% 3030

RESTE SECTEUR PREVU 

EN 2008

RG St Just sur Viaur SMBVV 2 020 P 1996 ENTP 50% P 2008 EAE 100% 3030

RESTE SECTEUR PREVU 

EN 2008

RD St Just sur Viaur SMBVV 370 P 1997 ENTP 66% 244

RG St Just sur Viaur SMBVV 370 P 1997 ENTP 66% 244

43

44

45

46

47

48

55

56

57

58

59

60

49

50

51

52

53

54

61

62

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Canet de Salars SMBVV 1 540 P 2016 EAE 64% 1000

RG Pont de Salars SMBVV 1 540

RAU DE MALPAS (BV BAGE)

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

1

IMPREVUS RAU DES INTRANS
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD

Comps-La-Grand-

Ville SMBVV 1 650

RG

Comps-La-Grand-

Ville SMBVV 1 650

RD

Comps-La-Grand-

Ville SMBVV 2 170 P 2017 EAE 55% 1200

RG

Comps-La-Grand-

Ville SMBVV 2 170 P 2017 EAE 55% 1200

RD

Comps-La-Grand-

Ville SMBVV 2 240

RG

Comps-La-Grand-

Ville SMBVV 2 240

1

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

3

RAU DE CANTARANE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Luc-la-Primaube SMBVV 1 400 P 2018 EAE 24% 340

RG Luc-la-Primaube SMBVV 1 400

RD Luc-la-Primaube SMBVV 480 OUI 2018 EAE 100% 480

RG Flavin SMBVV 480 P 2018 EAE 50% 240

RD Flavin SMBVV 1 300

RG Flavin SMBVV 1 300

RD Flavin SMBVV 1 115

RG Flavin SMBVV 1 115

RD Luc-la-Primaube SMBVV 350

RG Flavin SMBVV 350

RD Luc-la-Primaube SMBVV 560

RG Flavin SMBVV 560

4

5

6

1

MISE EN DEFENS

2

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

MISE EN DEFENS

3

RAU DE CAYRAC

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD CALMONT SMBVV 1 050

RG CALMONT SMBVV 1 050

RD

STE 

JULIETTE/VIAUR SMBVV 1 470 P 2017 EAE 12% 190

RG

STE 

JULIETTE/VIAUR SMBVV 1 470 P 2017 EAE 4% 50

1

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE BECADE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Manhac SMBVV 1 410

RG Calmont SMBVV 1 410

RD

Manhac 

(440m)/Calmont 

(470m) SMBVV 910 P 2014 EAE 16% 150

RG Calmont SMBVV 910 P 2014 EAE 26% 240

RD Calmont SMBVV 720 P 2014 EAE 43% 310

RG Calmont SMBVV 720

RD Calmont SMBVV 390

RG Calmont SMBVV 390

RD Calmont SMBVV 1 190 OUI 2001 EAE 100% P 2002 30% 1 547

RG Calmont SMBVV 1 190 OUI 2001-2014 EAE 100% P 2002 30% 1 807

RD Manhac SMBVV 650 OUI 2004 ENTP 100% 650

RG Calmont SMBVV 650 OUI 2004 ENTP 100% 650

RD Manhac SMBVV 2 115 OUI 2002 ENTP 100% 2 115

RG

Calmont 

(1850m)/Ste 

Juliette (265m) SMBVV 2 115 OUI 2002 ENTP 100% 2 115

RD Manhac SMBVV 2 270 P 2006-2018 ENTP-EAE 25% P 2007 EAE 75% 2 405

RG Ste Juliette SMBVV 2 270 P 2006-2018 ENTP-EAE 25% P 2007 EAE 75% 2 760

RD Camboulazet SMBVV 1 120 OUI 2015-2018 EAE 100% 1940

RG Ste Juliette SMBVV 1 120 OUI 2015-2018 EAE 100% 1120

RD Camboulazet SMBVV 1 070 OUI 1998 ENTP 100% 1070

RG Ste Juliette SMBVV 1 070 OUI 1998 ENTP 100% 1070

RD Camboulazet SMBVV 950 OUI 1999 ENTP 100% 950

RG Ste Juliette SMBVV 950 OUI 1999 ENTP 100% 950

NAUZE

Linéaire

4

5 MISE EN DEFENS

6

7

1

MISE EN DEFENS

2

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

Secteur Rive Commune Syndicat

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS 2018

8

9

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS 2018

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS 2018

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS 2018

10

11
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Calmont SMBVV 1 855

RG Calmont SMBVV 1 855

RD Calmont SMBVV 2410 P 2013 EAE 35% 850

RG Calmont SMBVV 2410 P 2013 EAE 25% 600

1

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE CEIGNAC

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien

CUMUL 

INTERV

ENTION

S Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Manhac SMBVV 1 050

RG Manhac SMBVV 1 050

RD Manhac SMBVV 1120 P 2015 EAE 64% 720

RG Manhac SMBVV 1120 P 2015 EAE 64% 720

RD Manhac SMBVV 1340

RG Manhac SMBVV 1340

RD Manhac SMBVV 1330 P 2018 EAE 11% 150

RG Manhac SMBVV 1330 P 2018 EAE 36% 4854

MISE EN DEFENS ET 

PLANTATIONS

MISE EN DEFENS ET 

PLANTATIONS

RAU  D ANGALIE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

1

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

3

Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Manhac SMBVV 620 P 2015 EAE 46% 285

RG Manhac SMBVV 620 P 2015 EAE 26% 160

RD Camboulazet SMBVV 3520 P 2015 EAE 11% 400

RG Manhac SMBVV 3520 P 2015 EAE 7% 240

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU  DE BAGAR

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

1

Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD

Manhac (1375m)  

/Baraqueville 

(790m) SMBVV 2 165 P 2014 EAE 16% 350

RG

Manhac (1375m)  

/Camboulazet 

(790m) SMBVV 2 165 P 2014 EAE 25% 550

RD Baraqueville SMBVV 2655

RG Camboulazet SMBVV 2655

RD Camboulazet SMBVV 2 060

RG Camboulazet SMBVV 2 0603

CUMUL 

INTERV

ENTION ObservationsSecteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration

1

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

2

RAU DE MALRIEU

Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Baraqueville SMBVV 800

RG Baraqueville SMBVV 800

RD Baraqueville SMBVV 1050 P 2013-2014 EAE 90% 950

RG Baraqueville SMBVV 1050 P 2013-2014 EAE 74% 780

1

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations

RAU DE VOLPILLAC
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Baraqueville SMBVV 1 700

RG Baraqueville SMBVV 1 700

RD Baraqueville SMBVV 1500

RG Baraqueville SMBVV 1500

RD Quins SMBVV 2190 P 2014 EAE 46% 1000

RG

Baraqueville 

(1890m) / 

Camboulazet 

(300m) SMBVV 2190 P 2014 EAE 44% 950

RD Quins SMBVV 2470 P 2015 EAE 24% 600

RG

Quins (1980m) / 

Camboulazet 

(490m) SMBVV 2470 P 2015 EAE 24% 600

RD Camjac SMBVV 1 145 P 2016 EAE 62% 710

RG Camboulazet SMBVV 1 145 P 2016 EAE 80% 920

RD SMBVV 2190

RG SMBVV 2190

4

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

5

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

6

1

2

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE CONGORBES

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERV

ENTION Observations
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- Etat des Lieux : 

 
→ Le Viaur du réservoir de Pont-de-Salars au confluent du Céor : 
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→  La Nauze : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE, en vert les secteurs des masses d’eau identifiées par le PAOT. Les secteurs colorés sont donc 

considérés comme étant prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

26 1 220 Intervention selon les  besoins

27 10 880 20 000.00 €
Actions  proposées  sur le ruisseau des  Catous  rive droi te, 1 500m piétinés  et 1 000m sans  

ripisylve.

28 890 Intervention selon les  besoins , peu d'intérét car secteur de gorges  boisées .

29 3 770 5 000.00 € Actions  ciblées  sur l 'a ffluent rive gauche, 400m piétinés  et 100m sans  ripisylve.

30 5 310 Intervention s i  besoins  sur la  partie ava l  du secteur (Camboulas )

31 6 920 Peu ou pas  d'a l térations  morphologiques  sur ce secteur.

32 1 980

33 6 740 Intervention s i  besoins  sur ces  secteurs

34 4 380 10 000.00 €
Actions  ciblées  sur l 'a ffluent rive droi te descendant du l ieu-di t le Terra l . 650m piétinés  et 

600m sans  ripisylve.

35 3 290

36 7 400 12 000.00 €
Actions  ciblées  sur affluents  (Restapau, le Pouget et Landounes) rive gauche, prévis ion de 

800m de mise en défens  et 750m de plantations

37 7 140 5 000.00 €
Opérations  sur le ruisseau des  Carbonnières  (rive droi te), propos i tions  de 160m de clôtures  

et 400m de plantations .

38 11 050 10 000.00 € 10 000.00 €
Axe pricipa l  non a l téré, opérations  à  prévoir sur le ruisseau de Cayrac : 300m piétinés  et 1 

000m dépourvus  de ripisylve. 200m de renaturation prévus  sur le ruisseau de Cayrac.

39 1 440

40 6 490 5 000.00 €
Actions  ciblées  sur l 'a ffluent rive gauche (Fa lgayrettes ), prévis ion de 170m de mise en défens  

et 250m de plantations .

41 16 080 20 000.00 €
Travaux sur les  ruisseaux de Cantarane et des  Agoutes . 800m sont piétinés  et 2 100m 

dépourvus  de ripisylve.

42 11 660 10 000.00 € Travaux sur le ruisseau de Violel le (rive gauche). 650m sans  ripisylve et 830m piétinés .

43 5 350 5 000.00 €
Actions  ciblées  sur l 'a ffluent rive gauche (La  Ca i lhol ie). Prévis ion de 170m de clôtures  et 400m 

de plantations .

44 1 130

45 5 300

46 3 900

47 2 060

48 8 100 6 000.00 €
Travaux sur le ruisseau de Goutinesque, prévis ion de 500m de mise en défens  et 350m de 

plantations .

49 8 360 5 000.00 €
Travaux sur le ruisseau rive gauche (La  Ca lmettes  St Martin), propos i tions  de 500m de 

plantations .

50 830

51 4 180

52 4 230 2 000.00 € Travaux sur le ruisseau de Dalbin (rive droi te), 100m piétinés .

53 6 740 10 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur les  affluents , 1 rive droi te et 2 rive gauche, 350 m piétinés  et 660 m 

où la  ripisylve est absente. 

54 3 740

55 9 180 8 000.00 € Propos i tions  d'actions  sur les  affluents , 350m piétinés  et 600m sans  ripisylve.

56 2 500

57 9 760 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € Propos i tions  d'actions  sur la  ruisseau de Lecous , 2000m piétinés  et 8000m sans  ripisylve.

58 2 740

59 4 300

60 5 570

61 15 560 20 000.00 € Propos i tions  d'actions  sur la  ruisseau de Vernhas , 850m pietinés  et 1500m sans  ripisylve.

62 370

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l  20 000.00 € 5 000.00 € 20 000.00 € 25 000.00 € 50 000.00 € 20 000.00 € 15 000.00 € 20 000.00 € 7 000.00 € 6 000.00 € 5 000.00 € 193 000.00 €

St Just sur Viaur

Secteurs  boisés , pas  d'a l térations  hormis  3 enoiements  l iés  à  la  présence de seui ls .

Pas  d'a l térations  sur ces  secteurs , hormis  un enoiement l ié à  la  présence d'un seui l .

Ennoiement seui l  amont Navech, s inon peu ou pas  de press ions  sur l 'axe principa l  et 

affluents .

St Juliette SV/Comps LGV

St Juliette SV/Cassagnes B

St Juliette/Centres

Camboulazet/Centres

Camjac/Centres

Communes

Pont de Salars

Flavin et Trémouilles 

Flavin/Comps LGV

Calmont/Comps LGV

PPG Viaur médian
 N° ME ou TPME Viaur médian FR204

Objectif de gestion principal de l'unité   Intérêt général
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 4 620 20 000.00 €

Favoriser les  débordements , la  rétention en eau du l i t majeur et freins  aux écoulements  car 

tête de bass in versant très  aménagée (urbanisme et agricul ture), problèmatiques  

particul ièrement présente sur le Rau de Lavernhe, rau de Ceignac et Rau d’Albinet. 760m 

piétinés  et 1650m sans  ripisylve.

2 6 080 35 000.00 €

Favoriser les  débordements , la  rétention en eau du l i t majeur et freins  aux écoulements  car 

tête de bass in versant très  aménagée (urbanisme et agricul ture), problèmatiques  

principalement sur le rau de Ceignac + 2 a l térations  de la  continuité. 1 infranchissable 

arti ficiel  au niveau des  Baubènes  sur l 'axe principal . 1500m piétinés  et 4000m sans  ripisylve. 

Prévison de 200m de renaturation.

3 3 820 25 000.00 €

Idem que le secteur 2, press ions  s i tués  principalment sur le Rau d'Albinet. 4 Obstacles  

référencés  dont 3 sur l 'axe principal . S'a joute à  cela , 1500m de piétinement et 3000m sans  

ripisylve.

4 710 15 000.00 € Suppress ion seui l  confluence Rau d'Albinet.

5 400 10 000.00 €
Partie urbanisée, seui l  pouvant poser problème, faci l i tant les  débordements  en période de 

crue (point de vigi lance soutainement route en amont).

6 3 040

7 4 200 10 000.00 €
Press ions  concentrées  sur le Rau de Naves  (rive droite) dont : 2 seui ls  arti ficiels . 800m 

piétinés  et 1500m sans  ripisylve.

8 1 850 Travaux réal isés  en 2017.

9 13 340
5 seui ls  arti ficiels  s i tués  sur le Rau d'Angal ie, présence d'écrevisses  à  pieds  blancs  sur ce 

ruisseau, questionnement sur le rétabl issement de la  continuité.

10 2 220 15 000.00 € 20 000.00 €
Altérations  morphologiques  réparties  sur les  ruisseaux de Bagar et du Malrieu. 2500m 

piétinés  et 2000m sans  ripisylve.

11 1 600

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Total   travaux 

par année
35 000.00 € 30 000.00 € 0.00 € 30 000.00 € 30 000.00 € 25 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 150 000.00 €

PPG Nauze
 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité 

Nauze  FRR204_4

 Intérêt général

Communes

Manhac/Calmont

Calmont

Manhac/Calmont

Manhac/Calmont/St Juliette

Manhac/St Juliette

St Juliette/Camboulazet

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 2 170 Plans  d'eau+lagunage

2 3 510 5 000.00 € Propos itions  d'actions  sur le ruisseau de la  Capunie rive droite, 380m piétinés . 

3 2 280

4 320

5 2 540 10 000.00 € 450m piétinés  et 900m dépourvus  de ripisylve.

6 2 410 3 000.00 €
170m piétinés  et 50m sans  ripisylve. Al térations  réparties  sur l 'axe principal  et l 'a ffluent rive 

droite.

7 1 550 2 500.00 €
Altérations  réparties  sur l 'axe principal  et l 'a ffluent rive droite. Propos ition de 200m de 

clotures  et 150m de plantations .

8 2 840 6 000.00 €
Propos itions  d'actions  sur le ruisseau rive droite (Capfourquet). 300m de mise en défens  

proposés  et 240m de plantations .

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Total   travaux 

par année
5 000.00 € 3 000.00 € 10 000.00 € 2 500.00 € 6 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26 500.00 €

Quins/Camboulazet

Communes

Baraqueville

Baraqueville/Quins

Quins/Camboulazet

Quins

 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité 

Congorbes FRR204_6

 Intérêt général

PPG Congorbes
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 8 310 15 000.00 € 650m piétinés  et 960m sans  ripisylve.

2 3 760 15 000.00 € 250m piétinés  et 1700m dépourvus  de ripisylve.

3 130 Secteur non a l téré.

4 2 540 7 000.00 € 220m piétinés  et 500m où la  ripisylve est absente.

5 25 750 12 000.00 € 12 000.00 € 11 000.00 € 1300m piétinés  et 3500m sans  ripisylve.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
7 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 11 000.00 € 72 000.00 €

Prades Salars/Canet de Salars

Canet de Salars

Canet de Salars/Prades de 

Salars/Pons de Salars

Prades Salars

PPG Bage
 N° ME ou TPME Viaur médian FR204

Objectif de gestion principal de l'unité   Intérêt général

Communes
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d. Le Viaur du confluent du Céor au confluent de l’Aveyron (FRFR208) : 

 
- Historique : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD St Just sur Viaur SMBVV 750 P 2007 EAE 5% 38

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES

RG St Just sur Viaur SMBVV 750 P 2007 EAE 5% 38

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES

RD St Just sur Viaur SMBVV 2 250 P 2007 EAE 5% 226

 EMBACLES PONT DE 

LA BASTIDE

RG St Just sur Viaur SMBVV 2 250 P 2007 EAE 5% 226

 EMBACLES PONT DE 

LA BASTIDE

RD St Just sur Viaur SMBVV 1 220 P 2007 EAE 5% 61

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES REGALAGE 

ATTERRISSMT

RG St Just sur Viaur SMBVV 1 220 P 2007 EAE 5% 61

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES REGALAGE 

ATTERRISSMT

RD

St Just (1290m) 

/Tauriac de N (170m) SMBVV 1 460 OUI 1998 99 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 2 920

RG St Just sur Viaur SMBVV 1 460 OUI 1998 99 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 2 920

RD Tauriac de Naucelle SMBVV 920 OUI 1998 99 ENTP 100% P 2007 EAE 5% 1 886

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES EAE

RG Tanus SMBVV 920 OUI 2003 ENTP 100% P 2007 EAE 5% 1 886 ENTRP

RD Tauriac de Naucelle SMBVV 1 490 OUI 1998 99 ENTP 100% P 2007 EAE 5% 3 055

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES EAE

RG Tanus SMBVV 1 490 OUI 2003 ENTP 100% P 2007 EAE 5% 3 055

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES EAE

RD Tauriac de Naucelle SMBVV 1 950 P 1998 ENTP 50% P 2007 EAE 5% 3 023

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES EAE

RG Tanus SMBVV 1 950 P 2002 ENTP 50% P 2007 EAE 5% 3 023

ENLEVEMENT 

EMBACLES SUITE 

CRUES EAE

RD

Tanus (700m) 

Pampelonne(1400m) SMBVV 2 100 P 2003 EAE 3% P 2007 EAE 3% 126

EAE SENTIER RANDO 

EMBACLE PASSERELLE

RG Tanus SMBVV 2 100 P 2003 EAE 3% P 2007 EAE 3% 126

EAE SENTIER RANDO 

EMBACLE PASSERELLE

RD Pampelonne SMBVV 2 360 P 2001 ENTP 29% 684

RG Pampelonne SMBVV 2 360 P 2001 ENTP 29% 684

RD Pampelonne SMBVV 2 100 OUI 2001 ENTP 100% P 2008 EAE 50% 5 250

ENLEVEMT EMBACLE 

ANNUEL RELARGAGE 

BARRAGE

RG Pampelonne SMBVV 2 100 OUI 2001 ENTP 100% P 2008 EAE 50% 5 250

ENLEVEMT EMBACLE 

ANNUEL RELARGAGE 

BARRAGE 

RD Pampelonne SMBVV 1 040 OUI 2005 06 ENTP 100% 1 040 DECOUPE EN 2 ENTRP

RG Pampelonne SMBVV 1 040 OUI 2005 05 ENTP 100% 1 040 DECOUPE EN 2 ENTRP

RD Crespin SMBVV 1 520 OUI 2007 EAE 100% 1 520

RG Pampelonne SMBVV 1 520 OUI 2007 EAE 100% 1 520

RD Crespin SMBVV 580 OUI 2000 ENTP 100% 580

RG Pampelonne SMBVV 580 OUI 2003 EAE 100% 580

RD Crespin SMBVV 650 OUI 1999 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 1300

RG Pampelonne SMBVV 650 OUI 2003 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 1300

RD Crespin SMBVV 750 OUI 1999 02 ENTP 100% 750

RG Pampelonne SMBVV 750 OUI 2004 ENTP 100% 750

RD Crespin SMBVV 1 590 OUI 2008 EAE 100% 1 590

RG Pampelonne SMBVV 1 590 OUI 2008 ENTP 100% 1 590

RD Crespin SMBVV 1 080 OUI 2006-2016 ENTP-EAE 100% OUI 2010 EAE 100% 4 320

EAE IMPREVUS 2006 

ENLVEMENT EMBACLES 

2011 ENT 2016 

POSITIONNEMENT EPIS

RG Mirandol Bgnac SMBVV 1 080 OUI 2006-2016 ENTP-EAE 100% OUI 2010 EAE 100% 4 320

ENTRP 2011 ENT 2016 

POSITIONNEMENT EPIS

RD Crespin SMBVV 780 OUI 2009 EAE 100% 780

RG Mirandol Bgnac SMBVV 780 OUI 2009 EAE 100% 780

VIAUR AVAL

64

65

66

67

68

80

Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien 1er passage
CUMUL 

INTERVE

NTIONS ObservationsSecteur

63

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
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RD Crespin SMBVV 3 180 OUI 2008 EAE 100% 3 180

RG Mirandol Bgnac SMBVV 3 180 OUI 2004 ENTP 100% 3 180

RD Crespin SMBVV 390 OUI 2006-2016 EAE 100% OUI 2010 EAE 100% 1560

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG Mirandol Bgnac SMBVV 390 OUI 2004-2016 EAE 100% OUI 2010 EAE 100% 1560

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD Mirandol Bgnac SMBVV 1 300 OUI 2004 ENTP 100% 1 300

RG Mirandol Bgnac SMBVV 1 300 OUI 2004 ENTP 100% 1 300

RD Mirandol Bgnac SMBVV 1 300 OUI 2005 ENTP 100% P 2014 EAE 2% 1 340 2014-2015 IMPREVUS

RG Mirandol Bgnac SMBVV 1 300 OUI 2005 ENTP 100% 1 300

RD Mirandol Bgnac SMBVV 1 030 OUI 2008-2016 ENTP-EAE 100% P 2014 EAE 2% 2 080

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG Mirandol Bgnac SMBVV 1 030 OUI 2008-2016 ENTP-EAE 100% 2 060

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD La Salvetat P SMBVV 730 OUI 1998 99 ENTP 100% P 2003 5% 1 497

ENTRP ET EAE 

EMBACLE

RG Mirandol Bgnac SMBVV 730 OUI 2001 ENTP 100% P 2003 5% 1 497

ENTRP ET EAE 

EMBACLE

RD La Salvetat P SMBVV 1 360 OUI 2007-2013 ENTP-EAE 100% 2 720

2013 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG Mirandol Bgnac SMBVV 1 360 OUI 2006-2013 ENTP-EAE 100% 2 720

2013 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD La Salvetat P SMBVV 640 OUI 2007-2013 ENTP 100% 1280

2013 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG Mirandol Bgnac SMBVV 640 OUI 2006-2013 ENTP 100% 1280

2013 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD La Salvetat P SMBVV 810 OUI 2007 ENTP 100% 810

RG Mirandol Bgnac SMBVV 810 OUI 2006 ENTP 100% 810

RD La Salvetat P SMBVV 1 060 OUI 2007 EAE 100% 1 060

RG Mirandol Bgnac SMBVV 1 060 OUI 2003 ENTP 100% 1 060

RD La Salvetat P SMBVV 2 090 OUI 1998-2016 ENTP-EAE 100% OUI 2007 EAE 100% 5 225

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG

Mirandol 230m) 

/Jouqueviel (1760m) SMBVV 2 090 OUI 2006-2016 EAE 100% 4 180

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD La Salvetat P SMBVV 320 OUI 2006-2016 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 672

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG Jouqueviel SMBVV 320 OUI 2016 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 640

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD La Salvetat P SMBVV 1 770 OUI 2010 EAE 100% P 2014 EAE 3% 1 820 2014 IMPREVUS

RG Jouqueviel SMBVV 1 770 OUI 2010-2018 EAE-ENT 100% 2 770

MISE EN DEFENS RAU 

DE FINIALS

RD Lescure Jaoul SMBVV 2 110

RG Jouqueviel SMBVV 2 110

RD Lescure Jaoul SMBVV 1 210

RG Jouqueviel SMBVV 1 210

RD Bor et Bar SMBVV 930 OUI 1998 ENTP 100% OUI 2007 EAE 100% 1 860

RETOUR ENTRETIEN 

PAR EAE

RG Jouqueviel SMBVV 930 OUI 2004 ENTP 100% 930 ENTRP

RD Bor et Bar SMBVV 1 250 OUI 2004 ENTP 100% 1 250 DEBARDAGE CHEVAL

RG Jouqueviel SMBVV 1 250 OUI 2003 ENTP 100% 1 250 ENTRP

RD Bor et Bar SMBVV 4 750 OUI 2004 ENTP 100% OUI 2014 EAE 100% 9 500 DEBARDAGE CHEVAL

RG Montirat SMBVV 4 750 OUI 2003 ENTP 100% OUI 2014 EAE 100% 9 500

RD Bor et Bar SMBVV 410 OUI 2002 ENTP 100% 410

RG Montirat SMBVV 410 OUI 2002 ENTP 100% 410

RD Bor et Bar SMBVV 2 120 OUI 1996-2000-2015 ENTP-EAE 100% OUI 2010 EAE 100% 6 360

2015 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG Montirat SMBVV 2 120 OUI 2002-2015 EAE 100% OUI 2010 EAE 100% 6 360

2015 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD St André de Najac SMBVV 1 040 OUI 1998-2014 ENTP-EAE 100% OUI 2015 EAE 5% 2 130

2014 POSITIONNEMENT 

EPIS 2015 IMPREVUS

RG Montirat SMBVV 1 040 OUI 2006-2014 ENTP-EAE 100% 2 080

2014 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD St André de Najac SMBVV 2 120 OUI 1998-2016-2019 ENTP-EAE 100% 4 940

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS+ MISE EN DEFENS 

RAU DE LA MINE

RG Montirat SMBVV 2 120 OUI 2006-2016 EAE 100% 4 240

2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD St André de Najac SMBVV 460 OUI 2000 ENTP 100% 920

RG Montirat SMBVV 460 OUI 2001 ENTP 100% OUI 2003 EAE 5% 966

2009 RETOUR 

ENLEVEMENT EMBACLE 

EAE

RD St André de Najac SMBVV 2 130 P 2004 ENTP 50% P 2006 EAE 50% 2 130 EAE RETOUR CRUE

RG St Christophe SMBVV 2 130 P 2003 ENTP 50% P 2006 EAE 50% 2 130

EAE PUIS RETOUR 

EMBACLE SUITE CRUE

RD St André de Najac SMBVV 1 670 OUI 2015 EAE P 2003 EAE 5% 3 424

2015 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG St Christophe SMBVV 1 670 OUI 2002-2015 ENTP-EAE 100% P 2003 EAE 5% 5 094

2015 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD St André de Najac SMBVV 1 480 OUI 1996-2015 ENTP-EAE 100% 2 960

2015 POSITIONNEMENT 

EPIS

RG St Christophe SMBVV 1 480 OUI 2005-2015 EAE 100% 2 960

2015 POSITIONNEMENT 

EPIS

RD St André de Najac SMBVV 1 120 OUI 1996 ENTP 100% 1 120

RG St Christophe SMBVV 1 120 OUI 2002 ENTP 100% P 2008 EAE 100% 2 240 RETOUR EAE EMBACLE

RD St André de Najac SMBVV 1 050 OUI 1996 01 ENTP 100% 1 050

RG St Martin Laguépie SMBVV 1 050 P 2001 ENTP 75% P 2007 EAE 25% 1 050 ENTRP ET EAE

RD Laguépie SMBVV 2 360 OUI 2001 02 ENTP 100% OUI 2007 EAE 100% 7 080 RETOUR EAE

RG St Martin Laguépie SMBVV 2 360 OUI 2001 02 ENTP 100% OUI 2007 EAE 100% 7 080 RETOUR EAE

RD Laguépie SMBVV 2 640 OUI 2007 ENTP 100% OUI 2008 EAE 100% 23 760
ENTRETIEN ANNUEL 

PAYSAGER EAE

RG St Martin Laguépie SMBVV 2 640 OUI 2007 ENTP 100% OUI 2008 EAE 100% 23 760
ENTRETIEN ANNUEL 

PAYSAGER EAE

100

101

102

103

104

94

95

96

81

89

90

91

92

82

83

84

85

86

105

106

107

108
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Saint Just/Viaur SMBVV 1635 P 2013 EAE 25% 400

RG Lédas et Penthiès SMBVV 1635 P 2013 EAE 25% 400

RD Saint Just/Viaur SMBVV 880 P 2013 EAE 51% 450

RG Lédas et Penthiès SMBVV 880

RD Saint Just/Viaur SMBVV 850 P 2012 EAE 100% 850

RG Tréban SMBVV 850 P 2012-2013 EAE 63% 540

RD Saint Just/Viaur SMBVV 3 340 P 2013-2014 EAE 35% 1 155

RG Tanus SMBVV 3 340 P 2013-2014 EAE 31% 1 020

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

2013 MISE EN DEFENS 2014 RAU DU 

PLANO

CUMUL 

INTERVE

NTIONS

1

2

3

4

2013 MISE EN DEFENS 2014 RAU DE LA 

CALMETIE

Syndicat Linéaire

Restauration Entretien

MISE EN DEFENS

Secteur Rive Commune

RAU DE DURMES

Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Quins SMBVV 2 540 P 2013 EAE 40% 1010

RG Quins SMBVV 2 540 P 2013 EAE 30% 750

RD Naucelle SMBVV 2720 P 2012-2014 EAE 33% 900

RG

Camjac (1650m) / 

Naucelle (1070) SMBVV 2720 P 2012-2014 EAE 26% 700

RD Naucelle SMBVV 1600 P 2012 EAE 23% 370

RG Naucelle SMBVV 1600 P 2012 EAE 19% 300

RD Naucelle SMBVV 975 P 2019 EAE+ENT 33% 320

RG Naucelle SMBVV 975 P 2019 EAE+ENT 33% 320

RD Naucelle SMBVV 680

RG Naucelle SMBVV 680 P 2016 EAE 59% 400

RD Naucelle SMBVV 1490 P 2016 EAE 78% 1160

RG Naucelle SMBVV 1490 P 2016 EAE 18% 270

RD Naucelle SMBVV 1 290

RG Naucelle SMBVV 1 290

RD Cabanes SMBVV 1 910 P 2017 EAE+ENT 47% 900

RG Tauriac de Naucelle SMBVV 1 910

RD Crespin SMBVV 2 960 P 2017 EAE+ENT 7% 220

RG Tauriac de Naucelle SMBVV 2 960 P 2017 EAE 7% 200

RD Crespin SMBVV 2 440

RG Tauriac de Naucelle SMBVV 2 440

RD Crespin SMBVV 1400

RG Tauriac de Naucelle SMBVV 1400

RD Crespin SMBVV 1450

RG Pampelonne SMBVV 1450

RD Crespin SMBVV 2120

RG Pampelonne SMBVV 2120

RD Crespin SMBVV 1500

RG Pampelonne SMBVV 1500

9

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

10

11

12

13

14

7

8

MISE EN DEFENS

5 MISE EN DEFENS

6

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

4

RENATURATION+MISE EN 

RENATURATION+MISE EN 

1

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

LIEUX DU VIAUR

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERVE

NTIONS Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Naucelle SMBVV 2 540 P 2019 EAE+ENT 42% 1060

RG Naucelle SMBVV 2 540 P 2019 EAE+ENT 42% 10601

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE NEGUEBIAU

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERVE

NTIONS Observations

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Jouqueviel SMBVV 815 P 2013 ENTP 13% 110

RG Jouqueviel SMBVV 815 P 2013 ENTP 13% 110

RD Jouqueviel SMBVV 795

RG Montirat SMBVV 795

REMISE A CIEL OUVERT+ MARE

2

RAU DE LA LAURETIE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERVE

NTIONS Observations

1

REMISE A CIEL OUVERT+ MARE
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Jouqueviel SMBVV 1 040

RG Jouqueviel SMBVV 1 040

RD Jouqueviel SMBVV 1130 P 2013 EAE 80% 900

RG Jouqueviel SMBVV 1130

RD Montirat SMBVV 230 OUI 2016 EAE 100% 230

RG Jouqueviel SMBVV 230 OUI 2014-2016 EAE 100% 2560

RD Montirat SMBVV 1800 OUI 2015-2016 EAE 100% 3200

RG Montirat SMBVV 1800 OUI 2016 EAE 100% 1800

RD Montirat SMBVV 2 210 OUI 2014 EAE 100% 2 210

RG Montirat SMBVV 2 210 OUI 2014 EAE 100% 2 210

RD Montirat SMBVV 930

RG Montirat SMBVV 930

RD Montirat SMBVV 1 375 P 2012 ENTP 7% 2012 EAE 100% 1 475

RG Saint Christophe SMBVV 1 375 P 2012 ENTP 7% 2012 EAE 100% 1 475

5

6

LIZERT

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERVE

NTIONS Observations

7

ENTP MICRO SEUILS

ENTP MICRO SEUILS

1

2

MISE EN DEFENS RAU DU GOURP

3

2016 POSITIONNEMENT EPIS 
2014 MISE EN DEFENS RAU DE LA 

COUTOUNIE 2016 POSITIONNEMENT 

EPIS

4

2015 MISE EN DEFENS RAU DE CANEZAC 

2016 POSITIONNEMENT EPIS 

2016 POSITIONNEMENT EPIS 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD

Mirandol 

Bourgnounac SMBVV 2 180 P 2016 EAE 38% 820

RG

Mirandol 

Bourgnounac SMBVV 2 180 P 2016 EAE 18% 400

RD

Mirandol 

Bourgnounac SMBVV 1570 P 2014 EAE 16% 250

RG

Mirandol 

Bourgnounac SMBVV 1570 P 2014 EAE 38% 600

RD

Mirandol B (1585m) / 

Montirat (265m) SMBVV 1850 P 2013-2014 EAE 16% 300

RG

Mirandol B (1585m) / 

Trévien (265m) SMBVV 1850 P 2013-2014 EAE 16% 300

RD Montirat SMBVV 2060

RG Trévien SMBVV 2060 P 2013 EAE 31% 630

RD Montirat SMBVV 2 320

RG

Trévien (315m) / 

Monestié (1520m) / 

Le Ségur (485m) SMBVV 2 320

RD

Montirat (1850m) / St 

Christophe (760m) SMBVV 2610

RG Le Ségur SMBVV 2610

RD St Christophe SMBVV 860

RG Le Ségur SMBVV 860

RD St Christophe SMBVV 1 070

RG

Le Ségur (520m)  / 

Lapparouquial 

(550m) SMBVV 1 070

RD St Christophe SMBVV 2 390 P 2018 EAE 13% 310

RG  Lapparouquial SMBVV 2 390

RD St Christophe SMBVV 1 960

RG

Saint Martin 

Laguépie SMBVV 1 960

8

9

10

MISE EN DEFENS RAU DE CURBINIER

7

4 MISE EN DEFENS

5

CANDOUR

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

6

2

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

Restauration Entretien
CUMUL 

INTERVE

NTIONS Observations

1

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS
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- Etat des Lieux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1%

7.3%

3.6%

4.1%

0.0%

Détail des types d'altérations 

(données issues d'une orthophoto interprétation)

Absence de ripisylve

Rectification,

recalibrage,

déplacement

Busage

Piétinement

Absence d'altération
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE. Les secteurs colorés sont donc considérés comme étant prioritaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

63 1 600
Quas ie tota l i té du secteur ennoyé, seui l  de St Just sur 

Viaur.

64 3 200

65 2 700

66 40 290 10 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau d'Espériols  (rive 

droi te). 240m piétinés  et 650m sans  ripisylve.

67 8 540 10 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau de la  Branche 

(rive droi te), 850m sans  ripisylve et 400m piétinés .

68 12 330 20 000.00 € 10 000.00 €

Quas ie tota l i té du secteur (axe principa l ) ennoyé. 

Al térations  concentrées  sur la  moitié amont du 

ruisseau de la  Gasquié. 2400m piétinés  et 2900m 

dépourvus  de ripisylve.

69 10 780 6 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau de Ribassés  

(rive gauche). 250m piétinés  et 350m sans  ripisylve.

70 4 560

71 4 280

72 3 860 7 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur affluent rive droi te (La  

Mi latie). 500m piétinés  et 50m sans  ripisylve.

73 1 040

74 1 520

75 1 960

76 1 460

77 2 520 8 000.00 €

Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau du Bruel  (rive 

gauche), le tiers  amont est piétiné (450m) et 750m se 

retrouvent sans  ripisylve.

78 1590 Secteur non a l téré.

79 14 100 7 000.00 €

Secteur ennoyé (seui l  de Pont de Cirou).Partie amont 

du ruisseau de Liaumies  (rive gauche) sans  ripisylve, 

propos i tion de plantations  (1000m).

80 3 860

81 5 810

82 12 170 5 000.00 €

Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau de Pourcasses , 

a l térations  s i tuées  sur l 'amont. 200m piétinés  et 350m 

où la  ripisylve est absente.

83 2 880 3 000.00 €

Moitié ava l  du secteur sur l 'axe principa l  ennoyée 

(seui l  de la  Ca lquière). Propos i tions  d'actions  sur le 

ruisseau de Fouyrac (50m sans  ripisylve et 150m 

piétinés).

84 2 570

85 1 470

Pampelonne

Pampelonne/Crespin

Mirandol  B/Crespin

Mirandol  B

Communes

St Just sur Viaur

St Just sur Viaur/Tauriac de N.

Tauriac de N./Tanus

Tanus/Pampelonne

PPG Viaur aval
 N° ME ou TPME Viaur FR208

Objectif de gestion principal Intérêt général

Secteurs  non a l térés .

Ennoiement barrage de Thuriès

La  seule atération sur ces  secteurs  vient des  seui ls  qui  

créent des  parties  ennoyées .

Secteurs  non a l térés .

Secteurs  non a l térés .
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86 1 450 4 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur l 'a ffluent rive droi te (La  

Massotie), 250m piétinés .

87 2 880 5 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur les  affluents  rive gauche où 

les  a l térations  se s i tuent (500m piétinés).

88 12 770 20 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau de l 'Herm, 

1200m piétinés  et 1600m sans  ripisylve.

89 3 680 5 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau de la  Gachetie 

(rive droi te). 400m piétinés .

90 1 060

91 14 250

92 320

93 5 200 3 000.00 €
Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau de Sauzet (rive 

droi te). 110m piétinés  et  180m dépourvus  de ripisylve.

94 2 760 Secteur non a l téré.

95 12 600 10 000.00 € 15 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de Planèzes  et 

son affluent (rive droi te). 2200m piétinés  et 1700m 

dépourvus  de ripisylve.

96 2 800 3 000.00 €

Axe principa l  ennoyé sur la  tota l i té du secteur (seui l  

de la  Souleyrie). Propos i tions  d'actions  sur le ruisseau 

de Lasbinals  (200m piétinés).

97 5 600 Secteur non a l téré.

98 9 800 Aval  du secteur ennoyé.

99 410 Ensemble du secteur ennoyé (seui l  de la  Vicasse).

100 6 500 Secteur non a l téré.

101 5 800 5 000.00 €
Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de la  Mine 

(380m piétinés).

102 4 600
Axe principa l  ennoyé sur la  moitié ava l  du secteur 

(seui l  de Lagarde Viaur).

103 460 Secteur non a l téré.

104 10 100 7 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de Granoui l let 

et Fonfrège (rive droi te). 600m piétinés  et 200m où la  

ripisylve est absente.

105 3 200 Moitié ava l  du secteur ennoyée (seui l  de la  Granitié).

106 6 200 5 000.00 €
Altérations  loca l i sées  sur le riou Sec (rive droi te). 

360m piétinés .

107 2 500

108 4 700

109 3 100

110 9 600 Quas ie tota l i té du secteur ennoyé.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux 

par année
15 000.00 € 22 000.00 € 22 000.00 € 20 000.00 € 7 000.00 € 12 000.00 € 13 000.00 € 15 000.00 € 20 000.00 € 22 000.00 € 0.00 € 168 000.00 €

Mirandol  B/La  Sa lvetat P

Bor et Bar/Jouqueviel

Bor et Bar/Montirat

St André de N./Montirat

St André de N./St Chris tophe

St André de N./St Martin Laguépie

Secteurs  non a l térés .

Secteurs  non a l térés .

St Martin Laguépie/Laguépie

Jouqueviel  La  Sa lvetat P

Jouqueviel/Lescure Jaoul
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 3 345 10 000.00 €
1100m piétinés , principalement en aval  de la  route 

communale a l lant de Démiès  à  Ranci l lac.

2 4 390 15 000.00 €
1450m piétinés  sur les  affluents  rive droite et 1060m 

sans  ripisylve.

3 1 810 4 000.00 €
250m piétinés  et dépourvus  de ripisylve. Concentration 

des  a l térations  sur le tiers  amont du secteur.

4 1 975 5 000.00 €
220m piétinés  et 330m sans  ripisylve. Al térations  

s i tuées  sur les  affluents  rive gauche.

5 710

6 1 740

7 8 010 10 000.00 € 10 000.00 €
1300m piétinés  s i tués  sur les  affluents  et 1400m 

dépourvus  de ripisylve, axe principal  et affluents .

8 3 150 5 000.00 €
Propos itions  de 120m de clôtures  (affluent rive droite 

aval  secteur) et 410m de plantations .

9 4 700 5 000.00 €
230m piétinés  (axe principal ) et 350m de plantations  à  

prévoir (affluents).

10 11 375 10 000.00 € 10 000.00 €

1300m à protéger et 1650m où des  plantions  sont 

nécessa ires . Concentration des  a l térations  sur le 

ruisseau de Clauzels  (rive gauche).

11 6 155 3 000.00 €
400m de clôtures  à  prévoir pour essayer de réduire les  

a l térations  s i tuées  sur les  affluents .

12 6 180

13 5 410

14 2 675

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 10 000.00 € 18 000.00 € 19 000.00 € 87 000.00 €

Communes

Naucel le

Cabanès/Tauriac de N.

Crespin /Tauriac de N.

Crespin/Pampelonne

PPG Lieux

Partie de gorges  boisées .

Lieux du V. FR208-2

Intérêt général

 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité 

Travaux réal isés  durant le PPG 2011-2021

Quins

Naucel le/Camjac

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 1 600 Présence de plans  d'eau.

2 3 150 10 000.00 €
600m piétinés  sur l 'axe principal , plantations  à  prévoir 

sur l 'a ffluent rive droite.

3 1 500
Travaux déjà  réa l isés  sur affluent rive gauche lors  de 

la  période 2011-2021.

4 6 030 3 000.00 € 200m piétinés  sur affluents .

5 5 900 10 000.00 €
690m piétinés  majori ta i rement s i tués  sur le premier 

affluent rive gauche.

6 4 500 6 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur le tiers  amont du ruisseau de 

Cendrou.

7 1 380

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 6 000.00 € 29 000.00 €

Jouqueviel

Montirat

Montirat/St Chris tophe

Objectif de gestion principal de l'unité 

Communes

Intérêt général

Lizert FR208-5

PPG Lizert
 N° ME ou TPME
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 10 600 10 000.00 € 10 000.00 €

300m identi fiés  comme étant piétinés  et 3500m 

dépourvus  de ripisylve. Al térations  majori ta i rement 

loca l isées  sur les  affluents .

2 10 610 10 000.00 €

Peu de parties  piétinées  (340m), les  principales  

a l térations  intègrent des  parties  sous  végétal isées  

(1500m).

3 10 240 15 000.00 € 1800m dépourvus  de ripisylve et 500m piétinés .

4 2 300 15 000.00 € 200m piétinés  et 850m sans  ripisylve.

5 5 830 10 000.00 €
Altérations  loca l isées  sur la  partie amont du Rau de 

Barret (rive gauche). 1200m dépourvus  de ripisylve.

6 470

7 4 580

8 12 670 10 000.00 €
Altérations  loca l isées  sur le ruisseau des  Maurors  

(rive gauche). 75m piétinés  et 1700m sans  ripisylve.

9 4 610 Secteur non a l téré.

10 22 650 10 000.00 €
Les  a l térations  se trouvent sur les  ruisseaux de 

Moul inel  et Curbinier, rive droite. 1100m piétinés  et 

11 2 922 Secteur non a l téré.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € 20 000.00 € 90 000.00 €

Lapparouquia l/St Chris tophe

St Martin Laguépie/St Chris tophe

Communes

Mirandol  Bourgnounac

Secteurs  non a l térés .

PPG Candour
 N° ME ou TPME Candour FR378

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

Trévien/Montirat

Le Ségur/Montirat/Trévien/Monestié

Le Ségur/St Chris tophe

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Total   

FRFR208
15 000.00 € 22 000.00 € 22 000.00 € 20 000.00 € 17 000.00 € 42 000.00 € 48 000.00 € 55 000.00 € 48 000.00 € 40 000.00 € 45 000.00 € 374 000.00 €
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e. Le Vioulou de sa source au lac de Pareloup (FRFR371) : 

- Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectué Année réalisé par % réalisé

RD

Salles Curan (1070m)/ Castelnau 

(310m)/Curan (220m)/Castelnau 

(1870m)

SMBVV 3 740 OUI 2005-2011 ENTP-EAE 54% 2 020

RG Curan SMBVV 3 740 OUI 2005-2011 ENTP-EAE 54% 2 020

RD Curan SMBVV 1 340 OUI 2005-2019 EAE+ENTP 100% 1 790

RG Curan SMBVV 1 340 OUI 2005-2019 EAE+ENTP 100% 1 790

RD Vezins du Lévezou SMBVV 1 310 OUI 1999 ENTP 100% P 2009 50% 1 965

RG Curan SMBVV 1 310 OUI 1999 ENTP 100% P 2009 50% 1 965

RD Vezins du Lévezou SMBVV 1 590 OUI 2007-2017 EAE+ENTP 100% P 2009 60% 3 244

RG Curan SMBVV 1 590 OUI 2007-2017 EAE+ENTP 100% P 2009 60% 3 244

RD Vezins du Lévezou SMBVV 480 OUI 1999 ENTP 66% OUI 2009 EAE 100% 797

RG Vezins du Lévezou SMBVV 480 OUI 1999 ENTP 66% OUI 2009 EAE 100% 797

RD Curan SMBVV 1 090 P 1999 ENTP 50% 545

RG Curan SMBVV 1 090 P 1999-2019 EAE+ENTP 97% 1065

RD Curan SMBVV 1 200 OUI 2005 EAE 100% 1 200

RG Curan SMBVV 1 200 OUI 2005 EAE 100% 1 200

RD Curan SMBVV 1 210 OUI 2002 ENTP 100% 1 210

RG Curan SMBVV 1 210 OUI 2002 ENTP 100% 1 210

RD Curan SMBVV 1 390 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 2 780

RG Curan SMBVV 1 390 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 2 780

RD Curan SMBVV 830 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 1 660

RG Curan (30m)/Salles Curan (800m) SMBVV 830 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 1 660

Restauration
Observations

Cumul des 

interventions

Entretien
Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

VIOULOU AMONT

REMISE EN ETAT DU CAPTAGE ET 

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS 2019

PLANTATION 2008

PLANTATION ET CLOTURES 2008 ET 2017

PLANTATION ET CLOTURES 2008 ET 2017

RAN ET CLOTURE 2008 ENTRP

PLANTATION 2008

RAN ET CLOTURE 2008 ENTRP

MISE EN DEFENS 2019

MISE EN DEFENS 2019

1

2

3

4

8

5

6

7

9

10
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- Etat des Lieux : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en vert les secteurs des masses d’eau identifiées par le PAOT. Les secteurs colorés sont donc considérés comme étant prioritaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 14 180 75 000.00 €

Axe pricipa l  et affluents  fortement 

sous  végétal isés  (10200m) et 6800m 

piétinés .

2 21 680 95 000.00 €

Quas ie total i té du ruisseau des  

Douzes  et ses  affluents  a l térés . 

7000m piétinés  et 12000m sans  

ripisylve.

3 1 300
Actions  menées  lors  du PPG 2011-

2021.

4 8 860 40 000.00 €
4800m piétinés  et 4200 où la  

ripisylve est absente. 

5 480 Secteur non a l téré.

6 10 870 40 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  concentrées  sur les  

affluents . 5200m piétinés  et 3100 

où la  ripisylve est absente. Prévion 

de travaux de renaturation sur l r 

ruisseau de Martia l  (200m).

7 1 200 Secteur non a l téré

8 11 200 30 000.00 € 10 000.00 €
Pres ions  majori ta i rement s i tuées  

sur les  affluents . 4400m piétinés  et 

2000m

9 1 400 Secteur non a l téré.

10 6 540 25 000.00 € 35 000.00 €

Altérations  majori ta i rement 

s i tuées  sur les  affluents . 4450m 

piétinés  et 4460m dépourvus  de 

ripisylve

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
70 000.00 € 75 000.00 € 95 000.00 € 75 000.00 € 45 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 360 000.00 €

Curan/Sal les  Curan

PPG Vioulou amont
 N° ME ou TPME  FRR371

Objectif de gestion principal de l'unité décidé Intérêt Général

Communes

Sal les  Curan/Castelnau 

P./Curan

Curan

Curan/Vezins  de L.

Vezins  de L.

Curan
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f. Lac de Pareloup (FRFL74) : 

 
 

- Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Salles-Curan SMBVV 2 785 P 2013 ENTP 200

RG Salles-Curan SMBVV 2 785 P 2013 ENTP 200

RD Salles-Curan SMBVV 1 350

RG Salles-Curan SMBVV 1 350
2

RAU DES ESCARITS
Cumul des 

intervention

s

Observations

1
REMISE A CIEL OUVERT

REMISE A CIEL OUVERT

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire
Restauration
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- Etat des Lieux : 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Pluriannuel de Gestion 2022 - 2032 Mars 2021 

EPAGE Viaur - Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur  Page 103 sur 151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Pluriannuel de Gestion 2022 - 2032 Mars 2021 

EPAGE Viaur - Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur  Page 104 sur 151 

 
 
 

- Programme de travaux 2022-2032 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

10 135 280 20 000.00 € 50 000.00 € 45 000.00 € 35 000.00 € 45 000.00 € 40 000.00 € 35 000.00 €

Propos itions  d'actions  sur les  

ruisseaux s i tués  dans  le 

bass in d'a l imentation du 

réservoir, enjeu préservation 

de la  ressource en l ien avec 

les  zones  de baignades . 

Durant la  première moitié, 

priorisations  d'actions  sur les  

ruisseaux de Connes  et 

Rieutord (6.5km piétinés  et 

11km dépourvus  de ripisylve). 

Travaux de renaturations  

prévus  sur le Cônne et le 

Rieutord (400m) en 2023 et 

2024.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 

par année
20 000.00 € 50 000.00 € 45 000.00 € 35 000.00 € 0.00 € 0.00 € 45 000.00 € 0.00 € 40 000.00 € 0.00 € 35 000.00 € 270 000.00 €

Communes

Arvieu/Canet de Sa lars/Curan/Sal les  

Curan

PPG Lac de Pareloup
 N° ME ou TPME  FRFL74

Objectif de gestion principal de l'unité décidé Intérêt Général
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g. Le Vioulou du lac de Pareloup au confluent du Viaur (FRFR370) : 

- Historique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Canet de Salars SMBVV 1 650

RG Arvieu/Tremouilles SMBVV 1 650

RD Canet de Salars SMBVV 1 650 OUI 2014-2015 EAE 100% 2 204

RG Tremouilles SMBVV 1 650 OUI 2014-2015 EAE 100% 2 322

RD Canet de Salars/Pont de Salars SMBVV 2 740 P 2017 EAE 4% 120

RG Tremouilles SMBVV 2 740 P 2017 EAE 4% 120

RD Pont de Salars SMBVV 870

RG Tremouilles SMBVV 870

RD Pont de Salars SMBVV 1600 P 2017 EAE 45% 725

RG Tremouilles SMBVV 1600 P 2017 EAE 38% 620

RD Pont de Salars SMBVV 1 610

RG Tremouilles SMBVV 1 610

15
MISE EN DEFENS RAU DE PORTAL

MISE EN DEFENS RAU DE PORTAL

16

13

MISE EN DEFENS RAU 

D'ESPINASSETTE

MISE EN DEFENS RAU 

D'ESPINASSETTE

14

11

12

MISE EN DEFENS VIOULOU, RAU 

DE CALIERES ET LA GOURDE

MISE EN DEFENS VIOULOU, RAU 

DE CALIERES ET LA GOURDE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire
Restauration Cumul des 

intervention

s

Observations

VIOULOU AVAL
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- Etat des Lieux : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE. Les secteurs colorés sont donc considérés comme étant prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

11 4 900 15 000.00 €

Axe principal  non a l téré, propos ition 

d'actions  sur l 'amont du ruisseau de 

Cal ières  (rive gauche). 700m piétinés , 

300m où des  plantations  sera ient à  

prévoir.

12 8 300 10 000.00 €
140m de mise en défens  à  proposer et 

700m à planter.

13 7 100 15 000.00 €

Altérations  majori ta i rement s i tuées  

sur les  affluents . 400m piétinés  et 

1500m sans  ripisylve.

14 890
2/3 aval  du secteur ennoyés  (seui l  

moul in de Sarl i t).

15 7 000 10 000.00 €

Concentration des  a l térations  sur l r 

ruisseau de Porta l  (rive droite): 800m 

piétinés  et 400m dépourvus  de 

ripisylve.

16 1 600
Hormis  le seui l  du moul in, pas  

d'a l térations  sur ce secteur.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux par année10 000.00 € 0.00 € 15 000.00 € 10 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 50 000.00 €

PPG Vioulou aval
 N° ME ou TPME Vioulou aval, FRFR370 

Objectif de gestion principal de l'unité    Intérêt général

Pont de Sa lars/Trémoui l les

Pont de Sa lars/Trémoui l les

Communes

Arvieu/Canet de Sa lars/Trémoui l les

Canet de Sa lars/Trémoui l les

Canet de Sa lars/Pont de 

Sa lars/Trémoui l les

Pont de Sa lars/Trémoui l les
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h. Le Céor (FRFR205) : 

- Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD

Salles Curan 

(350m)/Arvie

u (1010m) SMBVV 1 360

RG Arvieu SMBVV 1 360

RD Arvieu SMBVV 2 530 P 2005 ENTP 50% P 2006 ENTP 50% 2 530

RG Arvieu SMBVV 2 530 P 2005 ENTP 50% P 2006 ENTP 50% 2 530

RD Arvieu SMBVV 1 340 OUI 2005-2013 EAE 100% 1 690

RG Arvieu SMBVV 1 340 OUI 2005-2013 EAE 100% 1 510

RD Arvieu SMBVV 590 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 1180

RG Arvieu SMBVV 590 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 1180

RD Arvieu SMBVV 170 OUI ? ENTP 100% P 2004 50% 255

RG Arvieu SMBVV 170 OUI ? ENTP 100% P 2004 50% 255

RD Arvieu SMBVV 2 450 OUI 2006-2015 ENTP-EAE 100% 2 555

RG Arvieu SMBVV 2 450 P 2006-2015 ENTP-EAE 58% 1 415

RD Arvieu SMBVV 1 620 OUI 2000 ENTP 100% 1 620

RG Arvieu SMBVV 1 620 OUI 2000-2016 ENTP-EAE 100% 2 190

RD Arvieu SMBVV 2 770 P 2008-2014 ENTP-EAE 66% 1 835

RG Arvieu SMBVV 2 770 P 2008-2014 ENTP-EAE 84% 2 335

RD Salmiech SMBVV 2 010 OUI 2003 ENTP 100% 2 010

RG Arvieu SMBVV 2 010 OUI 2003 ENTP 100% 2 010

RD Salmiech SMBVV 1 030 OUI 2003 ENTP 100% 1 030

RG

Arvieu 

(530m)/Salmi

ech (500m) SMBVV 1 030 OUI 2003 ENTP 100% 1 030

RD Salmiech SMBVV 2 020 OUI

2005-2015-

2016 ENTP-EAE 100% 2 710

RG Salmiech SMBVV 2 020 OUI

2005-2015-

2016 ENTP-EAE 100% 2 400

RD Salmiech SMBVV 830 OUI 2004 EAE 100% 830

RG Salmiech SMBVV 830 OUI 2004 EAE 100% 830

RD Salmiech SMBVV 3 080 OUI 2007-2015 EAE 100% P 2008 50% 4 765

RG Salmiech SMBVV 3 080 P 2007-2015 EAE 60% P 2008 50% 3 400

RD Salmiech SMBVV 410 OUI 2008 EAE 100% 410

RG

Cassagnes 

B 

(1250m)/Sal

miech 

(230m) SMBVV 410 OUI 2008 EAE 100% 410

RD

Cassagnes 

B SMBVV 1 590 OUI 2009-2017 EAE 100% 1 965

RG

Cassagnes 

B SMBVV 1 590 OUI 2009-2017 EAE 100% 1 890

RD

Cassagnes 

B SMBVV 420 OUI 2003 EAE 100% OUI 2013 EAE 100% 840

RG

Cassagnes 

B SMBVV 420 OUI 2003 EAE 100% OUI 2013 EAE 100% 840

RD

Cassagnes 

B SMBVV 1 440 OUI 2003 EAE 100% OUI 2013 EAE 100% 2 880

RG

Cassagnes 

B SMBVV 1 440 OUI 2003 EAE 100% OUI 2013 EAE 100% 2 880

RD

Cassagnes 

B SMBVV 2 710 OUI

2005-2011-

2012 ENTP-EAE 100% 3 450

RG

Cassagnes 

B SMBVV 2 710 OUI

2005-2011-

2012 ENTP-EAE 100% 3 850

RD

Cassagnes 

B SMBVV 1 320

RG

Cassagnes 

B SMBVV 1 320 P 2018 EAE 28% 370

RD

Cassagnes 

Begonhes 

(170m)/Centr

ès (180m) SMBVV 350 OUI 2006-2016 EAE 100% 700

RG

Cassagnes 

B SMBVV 350 OUI 2006-2016 EAE 100% 700

RD Centrès SMBVV 1 830 OUI 2006 EAE 100% 1 830

RG

Cassagnes 

B SMBVV 1 830 OUI 2006 EAE 100% 1 830

RD Centrès SMBVV 1 280 OUI 2005 EAE 100% 1 280

RG

Cassagnes 

B SMBVV 1 280 OUI 2005 EAE 100% 1 280

RD Centrès SMBVV 2 270 OUI 2005-2017 EAE ET ENTP 100% 2 670

RG

Rulhac St 

Cirq SMBVV 2 270 OUI 2005 EAE ET ENTP 100% 2 270

RD Centrès SMBVV 2 830 OUI 2009-2017 EAE 100% 3 080

RG

Rulhac St 

Cirq SMBVV 2 830 OUI 2009 EAE 100% 2 830

CEOR

MISE EN DEFENS 2017

MISE EN DEFENS 2017

2016 POSITIONNEMENT EPIS

2016 POSITIONNEMENT EPIS

2013 POSITIONNEMENT QQUES EPIS

2013 POSITIONNEMENT QQUES EPIS

2011 POSITIONNEMENT EPIS

2011 POSITIONNEMENT EPIS 2012 

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

2017 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

2017 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

2003 NETTOYAGE P.

2003 NETTOYAGE P.

2005 PLANTATIONS CLOTURES  2015 

MISE EN DEFENS  2016  SEUIL

2005 PLANTATIONS CLOTURES  2015 

MISE EN DEFENS  2016  SEUIL

TRAVERSEE VILLE PAYSAGER

TRAVERSEE VILLE PAYSAGER

2008 PARTIE AVAL  2015 MISE EN 

DEFENS

2008 PARTIE AVAL  2015 MISE EN 

DEFENS

2008 PLANTATIONS CLOTURES 2014 

MISE EN DEFENS

2008 PLANTATIONS CLOTURES 2014 

MISE EN DEFENS

PLANTATIONS CLOTURES

PLANTATIONS CLOTURES

PLANTATIONS CLOTURES

PLANTATIONS CLOTURES

2006 NETTOYAGE PLANTATIONS 

CLOTURES 2015 MISE EN DEFENS

2006 NETTOYAGE PLANTATIONS 

CLOTURES 2015 MISE EN DEFENS

2016 MISE EN DEFENS

Observations

2013 MISE EN DEFENS

2013 MISE EN DEFENS

22

23

24

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

Entretien Cumul des 

interventions

1

2

3

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration
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RD Centrès SMBVV 3 270 OUI 2008-2015 ENTP ET EAE 100% 4 270

RG Meljac SMBVV 3 270 OUI 2008 ENTP ET EAE 100% 3 270

RD Centrès SMBVV 1 950 OUI 2010 EAE 100% P 2015 EAE 5% 2 050

RG Meljac SMBVV 1 950 OUI 2010 EAE 100% P 2015 EAE 5% 2 050

RD Centrès SMBVV 820 OUI 2000 NETTOYAGE P 100% P 2015 EAE 24% 1020

RG Meljac SMBVV 820 OUI 2000 NETTOYAGE P 100% P 2015 EAE 24% 1020

RD Centrès SMBVV 2 550 OUI 2000 NETTOYAGE P 100% 2 550

RG Meljac SMBVV 2 550 OUI 2000 NETTOYAGE P 100% 2 550

RD Centrès SMBVV 880

RG

Centrès 

(500m)/Melja

c (380m) SMBVV 880

RD Centrès SMBVV 1 320 OUI 2004 ENTP 100% 1 320

RG

St Just sur 

Viaur SMBVV 1 320 OUI 2004 ENTP 100% 1 320

RD Centrès SMBVV 2 290 OUI 2004-2016 ENTP-EAE 100% P 2007 EAE 5% 4 695

RG

St Just sur 

Viaur SMBVV 2 290 OUI 2004-2016 ENTP-EAE 100% P 2007 EAE 5% 4 695

RD

St Just sur 

Viaur SMBVV 620 OUI 2001 ENTP 100% OUI 2008 EAE 100% 1240

RG

St Just sur 

Viaur SMBVV 620 OUI 2001 ENTP 100% OUI 2008 EAE 100% 1240

RD

St Just sur 

Viaur SMBVV 1 630 OUI 1998 ENTP 100% OUI 2007-2011 EAE 100% 3 342

RG

St Just sur 

Viaur SMBVV 1 630 OUI 1998 ENTP 100% OUI 2007-2011 EAE 100% 3 342

RD

St Just sur 

Viaur SMBVV 810 OUI 1998 ENTP 100% OUI 2004-2014 EAE 100% 1 835

RG

St Just sur 

Viaur SMBVV 810 OUI 1998 ENTP 100% OUI 2004-2014 EAE 100% 1 835

2007 EMBACLES CRUE 2007 EAE 

2011 ENT

2007 EMBACLES CRUE 2007 EAE 

2011 ENT

2004 50%   2014 100%

2004 50%   2014 100%

EMBACLES CRUE 2007 EAE  2016 

POSITIONNEMENT EPIS

EMBACLES CRUE 2007 EAE  2016 

POSITIONNEMENT EPIS

2015 IMPREVU NBREUX TRONCS EN 

TRAVERS

2015 IMPREVU NBREUX TRONCS EN 

TRAVERS

2015 IMPREVU NBREUX TRONCS EN 

TRAVERS

2015 IMPREVU NBREUX TRONCS EN 

TRAVERS

2008 MOITIE AVAL ENTRP AMONT 

EAE  2015 MISE EN DEFENS

MOITIE AVAL ENTRP AMONT EAE

34

28

29

30

31

32

33

25

26

27

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Arvieu SMBVV 2 280 P 2013 EAE 13% 300

RG Arvieu SMBVV 2 280

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Arvieu SMBVV 690

RG

Salles C. 

(245m) 

/Alrance 

(445m) SMBVV 690

RD Arvieu SMBVV 1 575

RG Arvieu SMBVV 1 575

RD Arvieu SMBVV 300

RG Alrance SMBVV 300

RD Arvieu SMBVV 1075 P 2016 EAE 19% 200

RG Arvieu SMBVV 1075

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Trémouilles SMBVV 2 020 P 2017 EAE 8% 155

RG Arvieu SMBVV 2 020

RD

Trémouilles/

Arvieu SMBVV 880

RG Arvieu SMBVV 880

RD Salmiech SMBVV 1 210

RG Arvieu SMBVV 1 210 OUI 2017 100% 1 685

RD Salmiech SMBVV 1600

RG Arvieu SMBVV 1600 P 2017 17% 270

RD Salmiech SMBVV 2115 P 2017 20% 430

RG Salmiech SMBVV 2115 P 2017 20% 430

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Alrance SMBVV 1 616

RG

Alrance/Auri

ac Lagast SMBVV 1 616

RD Arvieu SMBVV 2 440

RG Arvieu SMBVV 2 440

RD Arvieu SMBVV 2 475 P 2018 EAE+ENT 44% 1 085

RG Arvieu SMBVV 2 475 P 2018 EAE+ENT 14% 350

Cumul des 

interventions Observations

1

SENTIER

RAU DES FOUNS

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien

MERLANSON

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions Observations

1

2

3

4

MISE EN DEFENS

CLAUZELLES

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions Observations

1

MISE EN DEFENS

2

3 MISE EN DEFENS RAU DE GINESTOUS

4 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

5

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

ROUSTENS

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions Observations

1

2

3

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS
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Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD

Salmiech/Tr

emouilles SMBVV 1 640 P 2019 EAE+ENT 26% 430

RG

Salmiech/Tr

emouilles SMBVV 1 640 P 2019 EAE+ENT 18% 300

RD

Comps-La-

Grand-

Ville/Salmie

ch SMBVV 3 000 P 2019 EAE+ENT 9% 280

RG Salmiech SMBVV 3 000 P 2019 EAE+ENT 6% 180

RD Salmiech SMBVV 2 180

RG Salmiech SMBVV 2 180

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Alrance SMBVV 2 900

RG Auriac L. SMBVV 2 900

RD Auriac L. SMBVV 830 OUI 2014 EAE 100% 830

RG Auriac L. SMBVV 830 2014 EAE 30% 250

RD Arvieu SMBVV 2 665 P 2014-2016 EAE 53% 1 420

RG

Auriac L. 

(2455m)/Sal

miech 

(210m) SMBVV 2 665 P 2014-2016 EAE 32% 850

RD Arvieu SMBVV 1920 P 2015-2018 EAE 37% 715

RG Salmiech SMBVV 1920 P 2015 EAE 43% 820

8315

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD

Alrance 

(730m) 

/Auriac L. 

(490m) SMBVV 1 220

RG

Alrance 

(730m) 

/Auriac L. 

(490m) SMBVV 1 220

RD Arvieu SMBVV 2 560

RG

Auriac L. 

(1370m)/Arvi

eu (1190m) SMBVV 2 560

RD Arvieu SMBVV 900 P 2015 EAE 72% 645

RG Arvieu SMBVV 900 P 2015 EAE 47% 425

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Auriac L. SMBVV 2 550 P 2013-2014 EAE 35% P 2012 EAE 9% 1120

RG Auriac L. SMBVV 2 550 P 2013-2014 EAE 20% P 2012 EAE 5% 645

RD Auriac L. SMBVV 2 210 P 2012 EAE 22% 480

RG

Auriac L. 

(1610m) / La 

Selve (230m) 

/ Cassagnes 

B. (370m) SMBVV 2 210 P 2012 EAE 17% 370

RD Salmiech SMBVV 1 910 P 2013 EAE 13% 240

RG

Cassagnes 

B. SMBVV 1 910 P 2013 EAE 58% 1 110

RD

Cassagnes 

B. SMBVV 1260

RG

Cassagnes 

B. SMBVV 1260

7930

Effectuée Année Réalisé par % réalisé Effectuée Année Réalisé par % réalisé

RD Auriac L. SMBVV 1 725

RG Auriac L. SMBVV 1 725

RD Auriac L. SMBVV 2 600

RG Auriac L. SMBVV 2 600 P 2016 EAE 27% 700

RD SMBVV 1 410

RG SMBVV 1 410

RD Auriac L. SMBVV 1030

RG Auriac L. SMBVV 1030

RD Auriac L. SMBVV 1960 P 2018 EAE 46% 910

RG

Auriac L. 

(990m)  / La 

Selve (970m) SMBVV 1960 P 2018 EAE 8% 160

RD

La Selve 

(1390m)  / 

Cassagnes 

B (1150m)  SMBVV 2 540 P 2018 EAE 4% 95

RG La Selve SMBVV 2 540 P 2018 EAE 65% 1 660

RD

Cassagnes 

B. SMBVV 930

RG La Selve SMBVV 930 P 2012 EAE 20% 60

Entretien Cumul des 

interventions Observations

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

4

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

1

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

2 MISE EN DEFENS RAU DE MAZET 

GLANDOU

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien

LAGAST

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration

7

5

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

6

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

3

4

1

Cumul des 

interventions Observations

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

4

Observations

1

2013-2014 MISE EN DEFENS

2013-2014 MISE EN DEFENS

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

HUNARGUES

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions

2

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

MIEGE SOLE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions Observations

MISE EN DEFENS

1

RAU D'AYSSENETTES

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions Observations

1

MISE EN DEFENS RAU DE BURGAYRETTES

MISE EN DEFENS RAU DE BURGAYRETTES

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

3
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- Etat des Lieux : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE. Les secteurs colorés 

sont donc considérés comme étant prioritaires. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 3 800 10 000.00 €

Partie amont du secteur a l térée : 

200m piétinés  et 380m 

dépourvus  de ripisylve.

2 2 700 3 000.00 €
200m piétinés  et 100m sans  

ripisylve.

3 3 700 5 000.00 € 700m où la  ripisylve est absente. 

4 600 Emprise plan d'eau Arvieu.

5 160

6 4 300 3 000.00 €
130m sous  végéta l i sés  et 70m 

piétinés .

7 2 600 7 000.00 €

Concentrations  des  a l térations  

sur affluent rive gauche. 430m 

piétinés  et 520m sans  ripisylve

8 3 590 8 000.00 €
950m dépourvus  de ripisylve et 

120m piétinés .

9 2 000 1 000.00 €
120m piétinés  de manière 

dispersée.

10 1 040 Secteur non a l téré

11 2 020
Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021.

12 830 Secteur urbanisé, chenal isé.

13 3 900

14 1 430

15 1 630

16 1 700 8 000.00 €

Altérations  sur les  affluents  rive 

droi te. 400m piétinés  et 640m 

sans  ripisylve.

17 1 440
Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021.

18 5 200 10 000.00 € 10 000.00 €

Piétinement sur affluents  rive 

gauche (640m) et absence de 

ripisylve répartie sur axe 

principa l  et affluents  (1600m).

19 2 520
Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021.

20 3 370 10 000.00 €

Altérations  s i tuées  sur le 

ruisseau du Caucard et son 

affluent (420m piétinés  et 630m 

sans  ripisylve).

21 17 480 15 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  s i tuées  sur les  

affluents  et principa lement sur 

le ruisseau de Longue Vernhe 

(rive gauche). 1000m piétinés  et 

2400m sans  ripisylve.

22 3 660 4 000.00 €
160m piétinés  et 400m 

dépourvus  de ripisylve.

23 5 820

24 5 620

25 5 170 8 000.00 €

Concentration du piétinement 

sur le ravin du Rieu (rive gauche) 

: 600m

26 15 420 5 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  concentrées  sur le 

ruisseau de l 'Hume. 430m 

piétinés  et 1200m où la  ripisylve 

est absente.

27 2 700 Secteur non a l téré

28 3 470

29 1 840

30 1 330

31 2 285

32 600

33 19 900 10 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 €

Altérations  concentrées  sur les  

ruisseaux de Gintou et de 

Rieussec (rive gauche) : 2750m 

piétinés  et 2600m sans  ripisylve.

34 1 845

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 26 000.00 € 36 000.00 € 30 000.00 € 38 000.00 € 27 000.00 € 167 000.00 €

PPG Céor
 N° ME ou TPME Céor, FRFR205

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

Communes

Arvieu

Arvieu/Salmiech

Salmiech

Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021.

Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021.

Travaux réa l i sés  sur la  période 

2011-2021

Secteurs  non a l térés

Centres/Rullac Saint Cirq

Centres/Meljac

Centres/St Just sur Viaur

St Just sur Viaur

Salmiech/Cassagnes B.

Cassagnes B.

Cassagnes B/Centres
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 960 3 000.00 € 160m piétinés .

2 1 570

3 300

4 1 070

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 €

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 3 100 10 000.00 €
900m piétinés  et 450m sans  

ripisylve.

2 4 050 8 000.00 €
200m sans  ripisylve et 800m 

piétinés .

3 8 540 5 000.00 € 10 000.00 €
860m piétinés  et 1400m 

dépourvus  de ripisylve.

4 4 270 10 000.00 €
900m sans  ripisylve et 220m 

piétinés .

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 8 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 43 000.00 €

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 1 910 3 000.00 €
250m sans  ripisylve et 70m 

piétinés .

2 3 310 4 000.00 €
180m piétinés  et 400m sans  

ripisylve.

3 3 170 11 000.00 €
740m piétinés  et 830m 

dépourvus  de ripisylve.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 ans

Tota l   travaux par année3 000.00 € 0.00 € 4 000.00 € 11 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 18 000.00 €

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 6 400 10 000.00 € 10 000.00 €
900m piétinés  et 2000m sans  

ripisylve.

2 830
Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021

3 9 390 8 000.00 €
230m piétinés  et 900m 

dépourvus  de ripisylve.

4 1 890
Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 28 000.00 €

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 6 200 12 000.00 €
450m piétinés  et 1200m où la  

ripisylve est absente.

2 4 340 6 000.00 €
200m piétinés  et 565m 

dépourvus  de ripisylve

3 2 060 5 000.00 €
600m piétiné et 60m sans  

ripisylve.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 12 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 000.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23 000.00 €

PPG Roustens

 N° ME ou TPME FR205-2

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

PPG Burguière

 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

PPG Lagast
 N° ME ou TPME FR205-5

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

Arvieu

Arvieu/Salmiech

Alrance/Salles Curan

Arvieu

Arvieu/Alrance

Arvieu

Communes

PPG Clauzelles

PPG Merlanson
 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

Communes

Travaux réa l i sés  sur la  période 

2011-2021

Communes

Arvieu/Auriac Lagast

Trémouilles/Arvieu

Arvieu/Salmiech

Salmiech

Communes

Alrance/Arvieu/Auriac Lagast

 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

Communes

Trémouilles/Salmiech

Salmiech/Comps La Grand Ville

Salmiech
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 4 680 10 000.00 € 10 000.00 €
920m piétinés  et 2300m sans  

ripisylve.

2 3 570 10 000.00 € 5 000.00 €

Altérations  sur les  affluents  : 

730m piétinés  et 1100m où la  

ripisylve est absente.

3 4 200 10 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  majori ta i rement 

s i tuées   sur le ruisseau de 

Mergabès  (rive droi te). 1260m 

piétinés  et 1300m dépourvus  de 

ripisylve.

4 1 760 3 000.00 €
200m piétinés  sur affluent rive 

gauche.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 ans

Tota l   travaux par année10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 18 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 58 000.00 €

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 2 290 10 000.00 €
630m piétinés  et  700m sans  

ripisylve.

2 2 670 Secteur non a l téré.

3 9 250 8 000.00 €

280m piétinés  et 400 m sans  

ripisylve, certa ines  parties  

tra i tées  entre 2011 et 2021.

4 6 260 5 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur 

l 'a ffluent rive droi te : 400m sans  

ripisylve et 180m piétinés . 

Travaux réa l i sés  sur l 'axe 

principa l  lors  du PPG 2011-2021.

5 2 870
Travaux réa l i sés  lors  du PPG 

2011-2021.

6 4 500 15 000.00 €

Altérations  principa lement 

s i tuées  sur les  affluents . 1450m 

piétinés  et 1300m où la  ripisylve 

est absente.

7 350 Plan d'eau du Glandou.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 ans

Tota l   travaux par année8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 000.00 € 38 000.00 €

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Total   205 21 000.00 € 10 000.00 € 26 000.00 € 21 000.00 € 28 000.00 € 15 000.00 € 42 000.00 € 49 000.00 € 43 000.00 € 61 000.00 € 62 000.00 € 378 000.00 €

Auriac Lagast

Auriac Lagast/Cassagnes B/ La 

Selve

Cassagnes B/Salmiech

Cassagnes B.

 N° ME ou TPME

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

PPG Hunargues
 N° ME ou TPME FR205-4

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt Général

Auriac Lagast/La Selve

La Selve

Cassagnes B/La Selve

Communes

Auriac Lagast/Durenque

Auriac Lagast 

PPG Glandou

Communes
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i. Le Giffou (FRFR206) : 

- Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 1 200 P 2016 EAE 62% 740

RG SMBVV 1 200 P 2016 EAE 42% 500

RD SMBVV 4 070 P 2017 EAE 23% 920

RG SMBVV 4 070 P 2017 EAE 9% 360

RD SMBVV 2 000 OUI 2009-2017 EAE 100% 2 235

RG SMBVV 2 000 OUI 2009-2017 EAE 100% 2 180

RD SMBVV 1 500 OUI 2004 EAE 100% 1 500

RG SMBVV 1 500 OUI 2004 EAE 100% 1 500

RD SMBVV 4 600 P 2003-04 ENTP 60% P 2006 ENTP 20% 3 680

RG SMBVV 4 600 P 2003-04 ENTP 60% P 2006 ENTP 20% 3 680

RD SMBVV 1 230 OUI 2003 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 2 460

RG SMBVV 1 230 OUI 2003 ENTP 100% OUI 2013 EAE 100% 2 460

RD SMBVV 2 120 OUI 2010 EAE 100% 2 120

RG SMBVV 2 120 OUI 2010 EAE 100% 2 120

RD SMBVV 3 040 P 2006 ENTP 50% P 2010 EAE 50% 3 040

RG SMBVV 3 040 P 2006 ENTP 50% P 2010 EAE 50% 3 040

RD SMBVV 800 OUI 2011 EAE 100% 800

RG SMBVV 800 OUI 2011 EAE 100% 800

RD SMBVV 2600 P 2003 ENTP 75% P 2004 EAE 25% 2 600

RG SMBVV 2600 P 2003 ENTP 75% P 2004 EAE 25% 2 600

RD SMBVV 2 310 P 2004 EAE 25% OUI 2005-2015 ENTP-EAE 100% 4 620

RG SMBVV 2 310 P 2004-2013 EAE 32% OUI 2005-2015 ENTP-EAE 100% 4 790

RD SMBVV 950 P 2003 EAE 50% OUI 2004-2014 EAE 100% 1900

RG SMBVV 950 P 2003-2013 EAE 72% OUI 2004-2014 EAE 100% 2110

RD SMBVV 2 210 P 2003 EAE 10% P 2006 ENTP 90% 2 210

RG SMBVV 2 210 P 2003-2013 EAE 38% P 2006 ENTP 90% 2 820

RD SMBVV 1 250 OUI 2006 ENTP 100% 1 250

RG SMBVV 1 250 OUI 2006 ENTP 100% 1 250

RD SMBVV 2 530 P 2006 EAE 3% 76

RG SMBVV 2 530 P 2006 EAE 3% 76

RD SMBVV 3 000 OUI 2010 EAE 100% 3 000

RG SMBVV 3 000 OUI 2010 EAE 100% 3 000

RD SMBVV 1 770 P 2005 EAE 65% OUI 2010 EAE 100% 2 921

RG SMBVV 1 770 P 2005 EAE 65% OUI 2010 EAE 100% 2 921

RD SMBVV 2 240 OUI 2009 EAE 100% P 2015 EAE 2% 2 240

RG SMBVV 2 240 OUI 2009 EAE 100% P 2015 EAE 2% 2 240

RD SMBVV 1 970 OUI 2006 EAE 100% 1 970

RG SMBVV 1 970 OUI 2006 EAE 100% 1 970

RD SMBVV 1 700 P 2006 EAE 10% OUI 2009 EAE 90% 1 700

RG SMBVV 1 700 P 2006 EAE 10% OUI 2009 EAE 90% 1 700

RD SMBVV 2 100 P 1998 ENTP 80% OUI 2011 EAE 100% 3 780

RG SMBVV 2 100 P 1998 ENTP 80% OUI 2011 EAE 100% 3 780

GIFFOU

EN PLUS ENLEVEMENT EMBACLE SUITE CRUE 2007

EN PLUS ENLEVEMENT EMBACLE SUITE CRUE 2007

St Just sur Viaur21

St Just sur Viaur

EN PLUS ENLEVEMENT EMBACLE SUITE CRUE 2007

EN PLUS ENLEVEMENT EMBACLE SUITE CRUE 2007

St Just sur Viaur

EN PLUS ENLEVEMENT EMBACLE SUITE CRUE 2007

20

St Just sur Viaur

EN PLUS ENLEVEMENT EMBACLE SUITE CRUE 2007

Lédergues19

St Just sur Viaur

2015 IMPREVU EMBACLE

2015 IMPREVU EMBACLE

Lédergues

NETTOYAGE ET PEIGNE

18

St Just sur Viaur

NETTOYAGE ET PEIGNE

Lédergues17

Rullac St Cirq

Lédergues

EN PLUS GENIE BIO AVEC RIVERAIN

16

Rullac St Cirq

EN PLUS GENIE BIO AVEC RIVERAIN

Lédergues15

Rullac St Cirq

EN PLUS GENIE BIO FINANCE PAR RIVERAINS ET 

CCREQUISTA

Lédergues

2013 MISE EN DEFENS

14

Rullac St Cirq

Lédergues13

La Selve

2013 MISE EN DEFENSLédergues

2013 MISE EN DEFENS

12

La Selve

Lédergues11

La Selve

St Jean Delnous10

La Selve

Réquista9

Réquista

Réquista8

Réquista

Réquista7

Réquista

Réquista

DEBARDAGE CHEVAL

6

Réquista

DEBARDAGE CHEVAL

Lestrade et Thouëls5

Réquista

Lestrade et Thouëls

MISE EN DEFENS RAU DES PLACES 2017

4

Réquista

MISE EN DEFENS

Lestrade et Thouëls1

Lestrade et Thouëls

ObservationsSecteur Commune

MISE EN DEFENS 2017 (AVEC RAU DES PLACES)

Lestrade et Thouëls3

Durenque

MISE EN DEFENS RAU DE LA NEDOUZE ET RAU DE CANALS

MISE EN DEFENS RAU DE LA NEDOUZE ET RAU DE CANALS

Lestrade et Thouëls

MISE EN DEFENS

2

Lestrade et Thouëls

Syndicat Linéaire

Restauration Entretien

Rive

Cumul des 

intervention

s

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 1 490 P 2014 EAE 58% 860

RG SMBVV 1 490 P 2014 EAE 47% 700

RD SMBVV 760

RG SMBVV 760 P 2014 EAE 16% 120

RD SMBVV 760

RG SMBVV 760

RD SMBVV 1 380

RG SMBVV 1 380

RD SMBVV 2 430 P 2015 EAE 48% 1 175

RG SMBVV 2 430 P 2015 EAE 27% 650

RD SMBVV 930

RG SMBVV 930 P 2014 EAE 25% 230

RD SMBVV 1 210 P 2011 EAE 60% 730

RG SMBVV 1 210 P 2011 EAE 33% 400

RD SMBVV 1 825 P 2014 EAE 77% 1 400

RG SMBVV 1 825 P 2014 EAE 25% 450

RD SMBVV 2800 P 2011 EAE 24% 660

RG SMBVV 2800

RD SMBVV 1845

RG SMBVV 1845

RD SMBVV 1 950 P 2017 EAE+ENT 20% 400

RG SMBVV 1 950 P 2017 EAE+ENT 14% 270

8

MISE EN DEFENS

Réquista MISE EN DEFENS

9

MISE EN DEFENS

4

10 Réquista

11

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

Durenque

Durenque

5

Durenque MISE EN DEFENS

Durenque MISE EN DEFENS

Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien

MISE EN DEFENS2

Durenque

Réquista

La Selve

MISE EN DEFENSRéquista

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENSDurenque

La Selve

6

Durenque

Réquista

La Selve

7

DURENQUE

Secteur

La Selve

Durenque

3

Durenque

Durenque

Cumul des 

intervention

s Observations

1

Durenque MISE EN DEFENS

Durenque MISE EN DEFENS

Rive

Durenque
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 1645 P 2017 EAE 25% 415

RG SMBVV 1645 P 2017 EAE 25% 415

RD SMBVV 1 400 P 2016 EAE 18% 250

RG SMBVV 1 400 P 2016 EAE 18% 250

RD SMBVV 1 990 P 2016 EAE 13% 250

RG SMBVV 1 990

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 480

RG SMBVV 480

RD SMBVV 1 560 P 2005 EAE 50% 780

RG SMBVV 1 560 OUI

2005-2011-

2013-2016 EAE 100% 1925

RD SMBVV 1 320 OUI 2003-2011 ENTP-EAE 100% 1 350

RG SMBVV 1 320 OUI 2003 ENTP 100% 1 320

RD SMBVV 1 540

RG SMBVV 1 540

RD SMBVV 1 700

RG SMBVV 1 700

RD SMBVV 1 290

RG SMBVV 1 290

RD SMBVV 510

RG SMBVV 510

RD SMBVV 1 050

RG SMBVV 1 050

RD SMBVV 980

RG SMBVV 980

RD SMBVV 950 OUI 2002-2012 ENTP-EAE 100% 1360

RG SMBVV 950 OUI 2002-2012 ENTP-EAE 100% 1180

RD SMBVV 1 420 P 2004 ENTP 3% P 2008/2009 ENTP
100%

1 463

RG SMBVV 1 420 P 2004 ENTP 3% P 2008/2010 ENTP
100%

1 463

RD SMBVV 1 900 P 2003 EAE 70% 1 330

RG SMBVV 1 900 P 2003 EAE 70% 1 330

RD SMBVV 900

RG SMBVV 900

RD SMBVV 2 100 P 2003 ENTP 55% OUI 2013 EAE 100% 3 255

RG SMBVV 2 100 P 2003 ENTP 55% OUI 2013 EAE 100% 3 255

RD SMBVV 1 030 OUI 2003 EAE 100% OUI 2008 EAE

100%

2 060

RG SMBVV 1 030 OUI 2003 EAE 100% OUI 2008 EAE 30% 1 339

RD SMBVV 870 OUI 2003 EAE 100% OUI 2013 EAE 100% 1740

RG SMBVV 870 OUI 2003 EAE 100% OUI 2013 EAE 100% 1740

RD SMBVV 1 840 OUI 2002 ENTP 100% 1 840

RG SMBVV 1 840 OUI 2002 ENTP 100% 1 840

RD SMBVV 850 OUI 2010 EAE 100% 850

RG SMBVV 850 OUI 2010 EAE 100% 850

RD SMBVV 600 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 1 200

RG SMBVV 600 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 1 200

RD SMBVV 1 020 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 2 040

RG SMBVV 1 020 OUI 2002 ENTP 100% OUI 2010 EAE 100% 2 040

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 1530

RG SMBVV 1530

RD SMBVV 645

RG SMBVV 645

RD SMBVV 2 070 P 2011 EAE 35% 730

RG SMBVV 2 070 P 2011 EAE 12% 240

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 2025 P 2011-2012 EAE 64% 1300

RG SMBVV 2025 P 2012 EAE 21% 435

RD SMBVV 1 215

RG SMBVV 1 215

RD SMBVV 1 950 P 2011 EAE 18% 360

RG SMBVV 1 950 P 2011 EAE 37% 730

3

Durenque MISE EN DEFENS

La Selve

3

MISE EN DEFENS

Durenque

1

Durenque

Durenque

2

Durenque

Durenque

3

La Selve

JABRU

Secteur Rive Commune Syndicat

MISE EN DEFENS

La Selve MISE EN DEFENS

ESCORBIS

Secteur Rive Commune Syndicat

1

Auriac Lagast 2011 MISE EN DEFENS AFF CAILHOLIE

La Selve

2

La Selve

La Selve

BERTRAND

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

16

17

NETTOYAGE

IMPREVUS 2008 : PLANTATIONS APRES COUPE PEUPLIERS

IMPREVUS 2008 : PLANTATIONS APRES COUPE PEUPLIERS

DEBARDAGE CHEVAL AMONT

DEBARDAGE CHEVAL AMONT

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

La Selve

18

19

20

Syndicat

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

La Selve

La Selve

La Selve

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

Secteur Rive

1

2

3

Restauration Entretien
Cumul des 

intervention

s Observations

Durenque

Durenque

Observations

Durenque

Auriac Lagast

Restauration Entretien
Cumul des 

intervention

s

Linéaire

RAN

Observations

Entretien
Cumul des 

intervention

s Observations

MISE EN DEFENS

Restauration

RANRullac St Cirq

RAN

Rullac St Cirq

RAN

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

La Selve

La Selve

La Selve

La Selve

DEBARDAGE CHEVAL AMONT

Rullac St Cirq

DEBARDAGE CHEVAL AMONT

Rullac St Cirq

NETTOYAGE

Rullac St Cirq

Rullac St Cirq

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

Durenque MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

2

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

Durenque

GENIE BIO 2004 ET RESTAU AVAL

Rullac St Cirq

GENIE BIO 2004 ET RESTAU AVAL

La Selve

2012 MISE EN DEFENS

Rullac St Cirq

Durenque

La Selve

2012 MISE EN DEFENSLa Selve

La Selve

La Selve

La Selve

Durenque

Auriac Lagast

Commune Linéaire

Durenque / La Selve

La Selve

2011 ABREUV GRAVITAIRE ET DESCENTE AM

Durenque

2011 2013 ET 2016 (RAU DES TEULIERES) MISE EN DEFENS

Auriac Lagast

CÔNE

Linéaire

Restauration Entretien
Cumul des 

intervention

s

1
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- Etat des Lieux : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE. Les secteurs colorés 

sont donc considérés comme étant prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 6 550 20 000.00 €
1100m piétinés  (affluents ) et 1700m dépourvus  de 

ripisylve.

2 19 900 10 000.00 € 20 000.00 €
2300m piétinés  et idem pour l 'absence de ripisylve. 

Al térations  s i tuées  sur les  trois  affluents  rive droi te.

3 6 980 15 000.00 € 530m piétinés  et 1300m où la  ripisylve est absente.

4 9 730 25 000.00 €
Altérations  loca l i sées  sur le Rau de Brenguier (rive 

gauche). 1000m piétinés  et 2500m sans  ripisylve.

5 28 490 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  majori ta i rement s i tuées  sur les  ruisseaux 

de Fraysse et Bessarède (rive gauche aval  secteur). 

2300m piétinés  et 4000m sans  ripisylve.

6 3 900 Secteur non a l téré.

7 5 050 7 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur les  affluents . 200m piétinés  et 

700m dépourvus  de ripisylve.

8 17 130 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 2600m piétinés  et 3500m où la  ripisylve est absente.

9 5 290

10 8 310

11 8 780

12 550

13 12 000 10 000.00 € 400m piétinés  et 1100m où i l  n'y a  pas  de ripisylve.

14 11 900 5 000.00 € 450m piétinés .

15 14 000 10 000.00 € 15 000.00 €
Press ions  s i tuées  sur les  affluents , 2200m piétinés  et 

1300m sous  végéta l i sés .

16 5 300

17 2 010

18 5 170

19 12 730 10 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur l 'a ffluent rive gauche (680m 

piétinés  et 800m dépourvus  de ripisylve).

20 3 300 5 000.00 €
200m piétinés  sur affluent rive droi te, plantations  à  

prévoir.

21 2 660 3 000.00 € 200m piétinés  sur affluent rive gauche.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 45 000.00 € 40 000.00 € 30 000.00 € 33 000.00 € 45 000.00 € 32 000.00 € 225 000.00 €

Communes

Lestrade et Thouels

Rulac St Cirq/Lédergues

St Just/Lédergues

St Just sur Viaur

Durenque/Lestrade

Réquista/Lestrade

Réquista

La Selve/St Jean Delnous

La Selve/Lédergues

PPG Giffou
 N° ME ou TPME Giffou, FRFR206

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

Secteurs  non a l térés .

Travaux réa l i sés  lors  du PPG 2011-2021.

Les  seules  a l térations  correspondent à  la  présence de 

seui ls .

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 2 130 Altérations  tra i tées  lors  du PPG 2011-2021.

2 900 8 000.00 € 600m piétinés  et 300m sans  ripisylve.

3 760

Altérations  présentes  en l ien avec la  retenue du 

moul in de Roupeyrac, a ins i  que le s tade s i tué en aval  

immédiat.

4 2 070 Secteur non a l téré.

5 10 490
Altérations  tra i tées  lors  du PPG 2011-2021, notamment 

sur le rau de Jabru.

6 2 070 10 000.00 €
Partie dépourvue de ripîsylve en amont du Moul in de la  

Cammazie (1200m).

7 3 670 Altérations  tra i tées  lors  du PPG 2011-2021.

8 6 550 5 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur les  affluents  rive droite (240m 

piétinés  et 460m sans  ripisylve).

9 6 380 4 000.00 € 500m sans  ripisylve.

10 3 500

11 2 470

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 000.00 € 5 000.00 € 0.00 € 14 000.00 € 0.00 € 27 000.00 €

La Selve/Réquista

Altérations  tra i tées  lors  du PPG 2011-2021.

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

PPG Durenque
 N° ME ou TPME Durenque FR 206-2

Communes

Durenque

Durenque/La Selve/Réquista

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 255

2 3 740

3 2 940

4 4 630

5 6 140

6 2 440 7 000.00 € 130m piétinés  et 800m sans  ripisylve.

7 910 4 000.00 € 90m piétinés  et 400m sans  ripisylve.

8 14 870 20 000.00 € 10 000.00 €
Local isation des  a l térations  sur les  afflueents  rive 

droite (1200m piétinés  et 4000m sans  ripisylve).

9 2 830 11 000.00 €
830m piétinés  et 860m sans  ripisylve (Rau de Régl iane, 

rive droite).

10 7 280 10 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur le Ruisseau de Sarras  (rive 

droite). 1200m piétinés  et 400m sans  ripisylve.

11 7 360 15 000.00 €
Altérations  s i tuée sur le Riou Gros  (1080m piétinés  et 

1400m sans  ripisylve).

12 4 190 7 000.00 €
Altérations  sur l 'a ffluent rive droite (400m piétinés  et 

580m sans  ripisylve).

13 1 330

14 2 350

15 2 010

16 3 880 4 000.00 €
Altérations  sur le Rau du Sa l tre (rive droite) 180m 

piétinés  et 480m sans  ripisylve.

17 3 520

18 1 300

19 580

20 24 620 10 000.00 € 10 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur le Coni l lou (2100m piétinés  et 

800m sans  ripisylve

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux par année10 000.00 € 21 000.00 € 22 000.00 € 14 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 4 000.00 € 0.00 € 108 000.00 €

Rul lac/La  Selve

Rul lac St Ci rq

Communes

Durenque

Durenque/Auriac L.

Durenque/Auriac L./La  Selve

La Selve

PPG Cône
 N° ME ou TPME Cône FR372

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

Rul las/St Just

Al térations  tra i tées  lors  du PPG 2011-2021.

Secteurs  non a l térés .

Secteurs  non a l térés .
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j. Le Lézert (FRFR198) : 

- Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Boussac SMBVV 2 705 P 2018 EAE 9% 250 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RG

Baraqueville 

(1600m)/Bou

ssac 

(1105m) SMBVV 2 705 P 2018 EAE 3% 85 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RD Boussac SMBVV 1 080 P 2018 EAE 10% 115 MISE EN DEFENS

RG Boussac SMBVV 1 080 P 2018 EAE 10% 115 MISE EN DEFENS

RD Boussac SMBVV 1 220 P 2017 EAE 88% 1070 MISE EN DEFENS

RG Boussac SMBVV 1 220 P 2017 EAE 16% 200 MISE EN DEFENS

RD Boussac SMBVV 320

RG Boussac SMBVV 320

RD Boussac SMBVV 790 OUI 2005 EAE 100% 790 PEIGNE

RG Boussac SMBVV 790 OUI 2005 EAE 100% 790

RD

Boussac 

(130m)/Sauv

eterre 

(1070m) SMBVV 1 200 OUI 2001 EAE 100% 1 200 PEIGNE ET PLANTATIONS EN PLUS

RG Boussac SMBVV 1 200 OUI 2001 EAE 100% 1 200 PEIGNE ET PLANTATIONS EN PLUS

RD Sauveterre SMBVV 1 000 OUI 2001 EAE 100% 1 000 PEIGNE

RG Gramond SMBVV 1 000 OUI 2001 EAE 100% 1 000 PEIGNE

RD

Sauveterre 

(250m)/Gram

ond (890m) SMBVV 1 140 OUI 1996-2015 ENTP-EAE 100% P

2001

3% 1 474

PEIGNES 2001 DEGRADES 2015 MISE 

EN DEFENS

RG Gramond SMBVV 1 140 OUI 1996-2015 ENTP-EAE 100% P
2001

3% 1 524

PEIGNES 2001 DEGRADES 2015 MISE 

EN DEFENS

RD Gramond SMBVV 470 OUI 1996-2015 ENTP-EAE 100% 590 2015 MISE EN DEFENS

RG Gramond SMBVV 470 OUI 1996-2015 ENTP-EAE 100% 870 2015 MISE EN DEFENS

RD

Gramond 

(1820m)/Sau

veterre (20m) SMBVV 1 840 OUI 1996-2016 ENTP-EAE 100% 2 900 2016 MISE EN DEFENS

RG

Gramond 

(1720m)/Qui

ns (120m) SMBVV 1 840 OUI 1996-2016 ENTP-EAE 100% 2 100 2016 MISE EN DEFENS

RD Sauveterre SMBVV 1 360 OUI 2008 ENTP 100% 1 360 PLANTATIONS CLOTURES

RG Quins SMBVV 1 360 OUI 2008 ENTP 100% 1 360 PLANTATIONS CLOTURES

RD Sauveterre SMBVV 3 450 OUI 2004 ENTP 100% 3 450

RG

Quins 

(3420m)/Sau

veterre (10m) SMBVV 3 450 OUI 2004 ENTP 100% 3 450

RD Sauveterre SMBVV 1 940 P 1998 ENTP 25% OUI 2008-2013 EAE 100% 3 007

RG Sauveterre SMBVV 1 940 P 1998 ENTP 25% OUI 2008-2013 EAE 100% 3 007

RD Sauveterre SMBVV 240 OUI 2000 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 480

RG Naucelle SMBVV 240 OUI 2000 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 480

RD Sauveterre SMBVV 970 P 2001 EAE 50% P 2004 EAE 3% 514

RG Naucelle SMBVV 970 P 2001 EAE 50% P 2004 EAE 3% 514

RD Sauveterre SMBVV 1 080 OUI 2004 ENTP 100% 1 080

RG Naucelle SMBVV 1 080 OUI 2004 ENTP 100% 1 080

RD Cabanès SMBVV 940 OUI 2004 ENTP 100% 940

RG Naucelle SMBVV 940 OUI 2004 ENTP 100% 940

RD

Cabanès 

(4120m)/Tayr

ac (70m) SMBVV 4 190 OUI 1998-2014 ENTP-EAE 100% P
2003

70% 8 710 2014 EAE ENT+MISE EN DEFENS

RG Cabanès SMBVV 4 190 OUI 1998-2014 ENTP-EAE 100% P 2003 70% 9 010 2014 EAE ENT+MISE EN DEFENS

RD Tayrac SMBVV 810 P 2002 ENTP 70% OUI 2012 EAE 100% 1377

RG Cabanès SMBVV 810 P 2002 ENTP 70% OUI 2012 EAE 100% 1377

RD Tayrac SMBVV 1 380 P 2002 ENTP 80% 1 104

RG Cabanès SMBVV 1 380 P 2002 ENTP 80% 1 104

RD Tayrac SMBVV 580 OUI 2004 ENTP 100% 580

RG Castelmary SMBVV 580 OUI 2004 ENTP 100% 580

RD Tayrac SMBVV 1 530 OUI 2011 EAE 100% 1530

RG Castelmary SMBVV 1 530 OUI 2011 EAE 100% 1530

RD Tayrac SMBVV 410 OUI 2000 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 820

RG Castelmary SMBVV 410 OUI 2000 EAE 100% OUI 2011 EAE 100% 820

RD Tayrac SMBVV 1 880 P 2000 EAE 33% 620

RG Castelmary SMBVV 1 880 P 2000 EAE 33% 620

RD Tayrac SMBVV 2 120 OUI 2008 ENTP 100% 2 120

RG Castelmary SMBVV 2 120 OUI 2008 ENTP 100% 2 120

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 400 OUI 2003 ENTP 100% 400

RG Castelmary SMBVV 400 OUI 2003 ENTP 100% 400

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 580 OUI 2003 ENTP 100% 1 580

RG Castelmary SMBVV 1 580 OUI 2003 ENTP 100% 1 580

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 820 OUI 2008 EAE 100% 820

RG Castelmary SMBVV 820 OUI 2008 EAE 100% 820

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 170 OUI 2004 EAE 100% OUI 2015 EAE 100% 2 340 POSITIONNEMENT EPIS

RG

Mirandol 

Bgnac SMBVV 1 170 OUI 2004 EAE 100% OUI 2015 EAE 100% 2 340 POSITIONNEMENT EPIS

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 230 OUI 2004 EAE 100% OUI 2015 EAE 100% 460

RG

Mirandol 

Bgnac SMBVV 230 OUI 2004 EAE 100% OUI 2015 EAE 100% 46030

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

18

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

LEZERT

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

2

3

4

5
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Boussac SMBVV 1 970 P 2015-2016 EAE-ENTP 11% 210 MISE EN DEFENS

RG Boussac SMBVV 1 970 P 2015-2016 EAE-ENTP 56% 1110 MISE EN DEFENS

RD Boussac SMBVV 720 P 2015-2016 EAE-ENTP 57% 410 MISE EN DEFENS

RG Boussac SMBVV 720

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Baraqueville SMBVV 1 500

RG Baraqueville SMBVV 1 500

RD Baraqueville SMBVV 230

RG Gramond SMBVV 230

RD Gramond SMBVV 445 P 2016 EAE 67% 300 MISE EN DEFENS

RG Gramond SMBVV 445

RD Gramond SMBVV 1 010

RG Gramond SMBVV 1 010

RD Boussac SMBVV 2 950

RG Gramond SMBVV 2 950

RD Boussac SMBVV 1 330 P 2017 EAE 35% 473 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RG Gramond SMBVV 1 330 P 2017 EAE 15% 200 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Castanet SMBVV 210

RG Castanet SMBVV 210

RD

Sauveterre 

de Rouergue SMBVV 525

RG

Sauveterre 

de Rouergue SMBVV 525

RD

Sauveterre 

de Rouergue SMBVV 1700

RG Gramond SMBVV 1700

RD

Sauveterre 

de Rouergue SMBVV 1000 P 2018 EAE 9% 90
MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RG Gramond SMBVV 1000 P 2018 EAE 28% 280 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RD

Sauveterre 

de Rouergue SMBVV 900 P 2018 EAE+ENT 47% 425
MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS 

(AXE PRINCIPAL+RAU DE REBINTIN)

RG Gramond SMBVV 900 P 2018 EAE+ENT 52% 470
MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS 

(AXE PRINCIPAL+RAU DE REBINTIN)

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD SMBVV 6270 P 2020 EAE 1% 85 MISE EN DEFENS

RG SMBVV 6270 P 2020 EAE 1% 85 MISE EN DEFENS1

1

2

3

4

5

RAU DE MERGOU

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

2

3

4

5

6

RAU DE LA BECADE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

RAU DE COUFFIGNAL

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

RAU DE GRANDSAGNES

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

2

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Castanet SMBVV 1 395

RG Castanet SMBVV 1 395

RD Castanet SMBVV 925 P 2013 EAE 43% 400 MISE EN DEFENS

RG Castanet SMBVV 925 P 2013 EAE 49% 450 MISE EN DEFENS

RD Castanet SMBVV 1 100 P 2013 EAE 27% 300 MISE EN DEFENS

RG Castanet SMBVV 1 100 P 2013-2014 EAE 82% 2 160 MISE EN DEFENS 2014 AFF RG

RD Castanet SMBVV 1 280
P

2012-2014-

2015
EAE 100% 1 280

MISE EN DEFENS

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 1 280
P

2012-2015-

2017
EAE 100% 2 170

MISE EN DEFENS+ AFF RG ET RD

RD Castanet SMBVV 1440 P 2015-2016 EAE 56% 800 MISE EN DEFENS

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 1440
P 2015-2016 EAE 44% 640

MISE EN DEFENS

RD Castanet SMBVV 2760 P 2016 EAE 22% 600 MISE EN DEFENS

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 2760
P 2016 EAE 12% 320

MISE EN DEFENS

RD Castanet SMBVV 985 P 2018 EAE+ENT 42% 420 MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 985
P 2018 EAE+ENT 20% 200

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

RD Pradinas SMBVV 755

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 755

RD Pradinas SMBVV 2115

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 2115

RD Pradinas SMBVV 2 565 OUI 2011 EAE 100% 2 565

RG

Sauveterre 

de R. SMBVV 2 565
OUI 2011 EAE 100% 2 565

RD Pradinas SMBVV 1 730

RG

Sauveterre 

de R. 

(1350m) 

/Cabanes 

(380m) SMBVV 1 730

RD Pradinas SMBVV 1 830

RG Cabanes SMBVV 1 830

RD

Cabanes 

(1060m) 

/Tayrac 

(790m) SMBVV 1 850

OUI 2014 EAE 100% 1 850

RG Cabanes SMBVV 1 850 OUI 2014 EAE 100% 1 850

LIEUX DU LEZERT
Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

12

13
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Castanet SMBVV 1 820 P 2015 EAE 60% 1100 MISE EN DEFENS+ AFF RD

RG Castanet SMBVV 1 820 P 2015-2016 EAE 88% 1600 MISE EN DEFENS+ AFF RG (2016)

RD Castanet SMBVV 1 650 P 2014 EAE 73% 1200 MISE EN DEFENS

RG Castanet SMBVV 1 650 P 2014 EAE 61% 1000 MISE EN DEFENS

RD Pradinas SMBVV 4 225 OUI 2016 EAE 100% 4 225 EPIS

RG Castanet SMBVV 4 225 OUI 2016 EAE 100% 4 225 MISE EN DEFENS ET EPIS

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Rieupeyroux SMBVV 2 460 P 2018 EAE 8% 205

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS SUR 

LE RAU DU PRADAL

RG

Castanet 

(1970m)/Pra

dinas (490m) SMBVV 2 460 P 2018 EAE 8% 205

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS SUR 

LE RAU DU PRADAL

RD Rieupeyroux SMBVV 2 170 2012 EAE 32% 700 MISE EN DEFENS

RG Pradinas SMBVV 2 170 2012 EAE 32% 700 MISE EN DEFENS

RD Rieupeyroux SMBVV 1 360 OUI

2001-2011-

2020 EAE 100% 2 010 2011 et 2020 MISE EN DEFENS

RG Pradinas SMBVV 1 360 OUI 2001-2020 EAE 100% 1 600 2020 MISE EN DEFENS

RD Rieupeyroux SMBVV 1 410 OUI 2001-2014 EAE 100% 2 260  2014 MISE EN DEFENS

RG Pradinas SMBVV 1 410 OUI

2001-2014-

2020 EAE 100% 2 520  2014+2020 MISE EN DEFENS

RD

Rieupeyroux 

(20m)/La 

Salvetat P 

(530m) SMBVV 550 OUI 2003-2011 ENTP-EAE 100% 665

2003 PEIGNE PLANTATIONS+CLOTURES- 

2011 MISE EN DEFENS

RG Pradinas SMBVV 550 OUI 2003-2011 ENTP-EAE 100% 725

2003 PEIGNE PLANTATIONS+CLOTURES- 

2011 MISE EN DEFENS

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 480 OUI 2003-2011 ENTP-EAE 100% P 2006 EAE 10% 1030

2003 PEIGNE PLANTATIONS+CLOTURES- 

2011 MISE EN DEFENS

RG Pradinas SMBVV 480 OUI 2003-2011 ENTP-EAE 100% P 2006 EAE 10% 780

2003 PEIGNE PLANTATIONS+CLOTURES- 

2011 MISE EN DEFENS

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 580 P 2006 ENTP 50% P ? EAE 50% 1 580 GENIE BIO

RG Pradinas SMBVV 1 580 P 2006 ENTP 50% P ? EAE 50% 1 580 GENIE BIO

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 2 270 P 2005 ENTP 50% OUI
2015

EAE 100% 3 405 ENT LEGER EN 2015

RG Tayrac SMBVV 2 270 P 2005 ENTP 50% OUI 2015 EAE 100% 3 405 ENT LEGER EN 2015

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 650 P 2015 EAE 46% 300 MISE EN DEFENS

RG Tayrac SMBVV 650

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 800 P 2007 EAE 50% OUI 2010 EAE 50% 1 800

RG Tayrac SMBVV 1 800 P 2007 EAE 50% OUI 2010 EAE 50% 1 800

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 280 OUI 2006 EAE 100% 1 280

RG Tayrac SMBVV 1 280 OUI 2006 EAE 100% 1 280

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 470

RG Tayrac SMBVV 1 470

LIORT

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration

12

Entretien Cumul des 

interventions

Observations

10

11

8

9

6

7

4

5

2

3

1

Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

2

3

RAU DE FREJALIEU

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration
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- Etat des Lieux : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE. Les secteurs colorés 

sont donc considérés comme étant prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 4 620 10 000.00 € 700m piétinés  et 570m sans  ripisylve.

2 3 030 5 000.00 € 400m piétinés  et 250m sans  ripisylve.

3 5 040 10 000.00 €
650m piétinés  et 570m sans  ripisylve. 

Al térations  sur affluents  rive gauche.

4 5 910 15 000.00 €
Altérations  sur  le ruisseau de Grandsagnes  : 

770m piétinés  et 890m sans  ripisylve.

5 14 260 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  majori ta i rement s i tuées  sur le Rau 

de Marsende : 2450m piétinés  et 1900m sans  

ripisylve.

6 14 730 10 000.00 € 15 000.00 €

Altérations  s i tuées  sur les  affluents  et surtout 

sur le ruisseau de Couffignal  : 2060m piétinés  et 

1450m sans  ripisylve.

7 2 420 5 000.00 € 220m piétinés  et 200m sans  ripisylve.

8 1 025

9 2 610

10 12 190 15 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de la  

Bécade (rive droi te) : 1750m piétinés  et 2000m 

sans  ripisylve.

11 1 375 Secteur non a l téré.

12 13 810 15 000.00 €
Actions  à  prévoir sur le ruisseau de Merdia lou : 

830m piétinés  et 1100m sans  ripisylve.

13 1 950

14 1 050

15 10 040 4 000.00 €
Actions  à  prévoir sur le Mergou rive droi te : 

160m piétinés  et 200m sans  ripisylve.

16 3 940 4 000.00 €
Actions  à  prévoir sur les  affluents  : 300m 

piétinés  et 300m sans  ripisylve.

17 5 540

18 4 950

19 11 500 15 000.00 € 10 000.00 €
Altérations  sur le Riou Majou : 1400m piétinés  

et 1900m sans  ripisylve.

20 2 870 Secteur non a l téré.

21 10 280 10 000.00 €
Actions  à  prévoir sur le ruisseau de Cardau : 

580m piétinés  et 600m sans  ripisylve.

22 9 380 10 000.00 €
Travaux à  prévoir sur affluent rive droi te : 500m 

piétinés  et 800m sans  ripisylve.

23 32 810 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

Altérations  s i tuées  sur l 'Escudel le et ses  

affluents : 4900m piétinés  et 6000m sans  

ripisylve.

24 5 180 8 000.00 €
Prévis ion d'actions  sur le Ravin de Farel  rive 

droi te: 200m piétinés  et 800m sans  ripisylve.

25 4 670

26 395

27 3 690 10 000.00 €
Altérations  sur l 'a ffluent rive droi te : 560m 

piétinés  et 690m sans  ripisylve.

28 4 940 3 000.00 €
Altérations  sur le ruisseau de Marsa l . 30m 

piétinés  et 380m sans  ripisylve.

29 1 800

30 230

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 43 000.00 € 44 000.00 € 49 000.00 € 45 000.00 € 48 000.00 € 35 000.00 € 264 000.00 €

Cabanes/Tayrac

Tayrac/Castelmary

La Salvetat P/Castelmary

La Salvetat P/Mirandol B

Communes

Boussac/Baraqueville

Boussac

Sauveterre de R/Naucelle

Canbanes/Naucelle

Boussac/Castanet

Castanet/Gramond

Gramond

Sauveterre/Quins

Sauveterre de R

PPG Lézert
 N° ME ou TPME Lézert FRFR198

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

Secteurs  non a l térés

Secteurs  non a l térés

Travaux réa l i sés  lors  du PPG 2011-2021.

Secteur non a l téré.

Secteurs  non a l térés

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 3 100 Secteur non a l téré.

2 11 340 15 000.00 €

Local isation des  a l térations  sur le ruisseau 

Hivernoirs  : 1200m piétinés  et 600m sans  

ripisylve.

3 7 310 10 000.00 € 1000m piétinés  et 430m sans  ripisylve.

4 4 610 Secteur non a l téré.

5 26 090 10 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 €
Prévis ion d'actins  sur le ruisseau de Montrou : 

3400m piétinés  et 3300m sans  ripisylve.

6 4 990 8 000.00 €
580m piétinés  (affluents  rive gauche) et 500m 

sans  ripisylve.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 8 000.00 € 15 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 € 73 000.00 €

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

PPG Vayre
 N° ME ou TPME

Communes

Baraqueville/Gramond

Gramond/Quins

Quins

Sauveterre de R/Quins

Quins

Naucelle/Quins
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N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 2 260 Actions  menées  durant le PPG 2011-2021

2 3 780 8 000.00 € 460m piétinés , et 650m dépourvus  de ripisylve.

3 4 880 10 000.00 € 600m piétinés  et 900m sans  ripisylve.

4 4 780

5 3 280

6 6 200

7 25 950 10 000.00 € 15 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de 

Freja l ieu (820m piétinés  et 2700m où la  ripisylve  

est absente.

8 1 730 Secteur non a l téré.

9 4 720 6 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur le Ravin de Cousta l  

(300m piétinés  et 500 dépourvus  de ripisylve).

10 19 990 15 000.00 € 10 000.00 €

Actions  à   mener sur le ruisseau de Bourret (rive 

droi te) : 1300m piétinés  et 1900m où la  ripisylve 

est absente.

11 2 870 Secteur non a l téré.

12 8 720 12 000.00 €
900m piétinés  et 850m sans  ripisylve. 

Al térations  sur les  affluents  rive droi te.

13 2 770 2 000.00 €
Altérations  loca l i sées  sur un affluent rive droi te 

: 200m piétinés .

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année8 000.00 € 10 000.00 € 6 000.00 € 10 000.00 € 15 000.00 € 12 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 88 000.00 €

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité 

Observations

1 13 730 15 000.00 € 10 000.00 €

2500m piétinés  et 1000m dépourvus  de ripisylve. 

Al térations  majori ta i rement s i tuées  sur les  

affluents .

2 8 960 15 000.00 €

Principa lement sur le ruisseau de Puech 

Lombert (rive droi te) 880m piétinés  et 1000m 

sans  ripisylve.

3 6 690 5 000.00 €
Sur le ruisseaud e Sa les  (rive gauche), 140m 

piétinés  et 350m où laripisylve est absente.

4 10 690 5 000.00 € 10 000.00 €
1000m piétinés  et 1200m sans  ripisylve (affluent 

venant du Théron rive droi te).

5 1 430

6 480

7 4 460 3 000.00 €

Altérations  concentrées  sur le ruisseau de 

Canel le (rive gauche). 200m piétinés  et 250m 

sans  ripisylve.

8 7 610 8 000.00 €
200m piétinés  et 500m sans  ripisylve (affluents  

rive droi te).

9 1 940 Travaux réa l i sés  durant la  période 2011-2021.

10 8 660 5 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de 

Longueserre (rive droi te). 120m piétinés  et 400m 

sans  ripisylve.

11 2 145 3 000.00 € Piétinement sur affluents  (200m).

12 3 440 Secteur non a l téré.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 3 000.00 € 8 000.00 € 20 000.00 € 20 000.00 € 18 000.00 € 79 000.00 €

Travaux réa l i sés  durant la  période 2011-2021.

Pradinas/Sauveterre de R

Travaux effectués  sur la  période 2011-2021.

Communes

Castanet

Castanet/Sauveterre de R

PPG Lieux
 N° ME ou TPME Lieux FR375

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

Pradinas/Cabanes

Cabanes/Tayrac

La Salvetat P/Tayrac

La Salvetat P/Pradinas

Pradinas/La Salvetat P

Rieupeyroux/Pradinas

Rieupeyroux/Casatanet/Pradin

as

Communes

PPG Liort
 N° ME ou TPME FRFRR198_5

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général
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k. Le Jaoul (FRFR396) : 

- Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD

La Capelle Bleys 

(703m)/Rieupeyr

oux (450m) SMBVV 1 593 P 2016-2019 EAE 82% 1315

RG

La Capelle Bleys 

(493m)/Rieupeyr

oux (1100m) SMBVV 1 593 P 2016-2019 EAE 25% 394

RD La Capelle Bleys SMBVV 1 490 P 2016-2017 EAE 38% 570

RG Rieupeyroux SMBVV 1 490

RD La Capelle Bleys SMBVV 720 OUI 1998-2016 ENTP-EAE 100% OUI 2001-2014 EAE 100% 1 965

RG Rieupeyroux SMBVV 720 OUI 1998 ENTP 100% OUI 2001-2014 EAE 100% 1 615

RD La Capelle Bleys SMBVV 1 280 OUI

1998-2014-

2018 ENTP-EAE 100% OUI 2001 100% 4 120

RG Rieupeyroux SMBVV 1 280 OUI 1998-2018 ENTP-EAE 100% OUI 2001 100% 2 690

RD La Capelle Bleys SMBVV 810 OUI 2002-2015 ENTP-EAE 100% P 2006 20% 1122

RG La Capelle Bleys SMBVV 810 OUI 2002-2015 ENTP-EAE 100% P 2006 20% 1622

RD La Capelle Bleys SMBVV 810 OUI

2002-2015-

2019 ENTP-EAE 100% 1290

RG La Capelle Bleys SMBVV 810 OUI 2002-2019 ENTP 100% 890

RD Vabre Tizac SMBVV 550

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 550 P 2019 EAE 60% 330

RD Vabre Tizac SMBVV 920 P 2019 EAE+ENT 16% 245

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 920 P 2019 EAE+ENT 9% 80

RD Vabre Tizac SMBVV 720 P 1998 ENTP 40% 288

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 720 P 1998 ENTP 40% 288

RD Vabre Tizac SMBVV 735 OUI 1996 ENTP 100% P 2011 EAE 48% 1085

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 735 OUI 1996-2019 ENTP+EAE 100% P 2011 EAE 48% 1365

RD Vabre Tizac SMBVV 1 785 P 1998-2013 ENTP-EAE 74% 1314

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 785 P 1998-2013 ENTP-EAE 52% 924

RD Lescure Jaoul SMBVV 2 070 P 1998 ENTP 50% 1 035

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 2 070 P 1998-2013 ENTP-EAE 60% 1 250

RD Lescure Jaoul SMBVV 1 530 OUI

1996-2012-

2013 ENTP-EAE 100% P 2011 EAE 60% 3 152

RG Lescure Jaoul SMBVV 1 530 OUI

1996-2012-

2013 ENTP-EAE 100% P 2011 EAE 60% 3 012

RD Lescure Jaoul SMBVV 480 OUI 1996 ENTP 100% OUI 2004-2014 EAE 100% 1440

RG Lescure Jaoul SMBVV 480 OUI 1994 ENTP 100% OUI 2004-2014 EAE 100% 1440

RD Lescure Jaoul SMBVV 420 OUI 1998 ENTP 100% 420

RG Lescure Jaoul SMBVV 420 OUI 1998 ENTP 100% 420

RD Lescure Jaoul SMBVV 490 OUI 1998 ENTP 100% 490

RG Lescure Jaoul SMBVV 490 OUI 1998 ENTP 100% 490

RD Lescure Jaoul SMBVV 1 400 P 1998 ENTP 90% P 2003 10% 1 400

RG

Lescure Jaoul 

(1310m)/La 

Salvetat P (90m) SMBVV 1 400 P 1998 ENTP 90% P 2003 10% 1 400

RD Lescure Jaoul SMBVV 1 240 OUI 2006 EAE 100% 1 240

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 240 OUI 2006 EAE 100% 1 240

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 740 OUI 2007 EAE 100% 740

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 740 OUI 2007 EAE 100% 740

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 050 2007 EAE 30% 315

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 1 050 2007 EAE 30% 315

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 2 150 2005 EAE 100% 2 150

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 2 150 2005 EAE 100% 2 150

RD

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 220 OUI 2008 ENTP 100% 220

RG

La Salvetat 

Peyralès SMBVV 220 OUI 2008 ENTP 100% 22022

EN PLUS ENROCHEMENT SOUTIEN 

ROUTE EN 2007

2012-2013 MISE EN DEFENS

2019 MISE EN DEFENS

2013 MISE EN DEFENS

2013 MISE EN DEFENS

2013 MISE EN DEFENS

2012-2013 MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS RAU DE LA 

STATION DE POMPAGE

MISE EN DEFENS RAU DE LA 

STATION DE POMPAGE

NETTOYAGE PRINTEMPS+MISE EN 

DEFENS ET PLANTATIONS SUR LE 

RAU DE FONBONNE

TRAVAUX LUTTE CONTRE 

INONDATIONS-2015 CLOTURESTRAVAUX LUTTE CONTRE 

INONDATIONS-2015 CLOTURES+ 

PARCELLE BOURGNOUNET

2015 MISE EN DEFENS IDEM POUR 

2019 SUR LE RAU DE LA CAPELLE B.

2015 MISE EN DEFENS IDEM POUR 

2019 SUR LE RAU DE LA CAPELLE B.

Observations

JAOUL

MISE EN DEFENS (+RAU DE 

JARLAGOU+RAU DU TRAP)

MISE EN DEFENS+RAU DU TRAP

MISE EN DEFENS

NETTOYAGE PRINTEMPS- 2014 

IMPREVUS EMBACLES-2016 MISE EN 

DEFENS AFF RD

NETTOYAGE PRINTEMPS- 2014 

IMPREVUS EMBACLESNETTOYAGE PRINTEMPS  2014 

CLOTURES ET PLANTATION SUR RAU 

DE FONBONNE

4

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

5

6

7

8

9

Entretien Cumul des 

interventions

1

2

3

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration
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Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Rieupeyroux SMBVV 2 800 P 2017 EAE 13% 355

RG Rieupeyroux SMBVV 2 800

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Rieupeyroux SMBVV 4 500 P 2020 EAE+ENT 2% 100

RG Rieupeyroux SMBVV 4 500 P 2020 EAE+ENT 2% 100

RD Rieupeyroux SMBVV 330

RG La Capelle Bleys SMBVV 330

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD La Salvetat P. SMBVV 995 P 2017 EAE 25% 250

RG La Salvetat P. SMBVV 995 P 2017 EAE 25% 250

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD

La Salvetat 

P./Lescure J. SMBVV 2 125 P 2020 EAE 11% 245

RG

La Salvetat 

P./Lescure J. SMBVV 2 125 P 2020 EAE 11% 250

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Rieupeyroux SMBVV 1 050

RG Rieupeyroux SMBVV 1 050

RD Rieupeyroux SMBVV 1 885 P 2016 EAE 51% 960

RG Rieupeyroux SMBVV 1 885 P 2016 EAE 30% 570

RD Rieupeyroux SMBVV 1750

RG

Rieupeyroux 

(290m) / La 

Salvetat P. 

(1460m) SMBVV 1750

RD La Salvetat P. SMBVV 1 620 P 2011 EAE 31% 510

RG La Salvetat P. SMBVV 1 620 P 2011 EAE 31% 510

RD La Salvetat P. SMBVV 1900 P

2011-2012-

2020 EAE 58% 1110

RG La Salvetat P. SMBVV 1900 P

2011-2012-

2020 EAE 58% 1110

RD La Salvetat P. SMBVV 1300

RG La Salvetat P. SMBVV 1300

RD La Salvetat P. SMBVV 2780

RG La Salvetat P. SMBVV 2780

RD La Salvetat P. SMBVV 1170

RG La Salvetat P. SMBVV 1170

RD La Salvetat P. SMBVV 1270

RG La Salvetat P. SMBVV 1270

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD Rieupeyroux SMBVV 826

RG Rieupeyroux SMBVV 826

RD La Salvetat P. SMBVV 1 090

RG Rieupeyroux SMBVV 1 090 P 2017 EAE 100% 1845

RD La Salvetat P. SMBVV 1210 P 2017 EAE 40% 480

RG Rieupeyroux SMBVV 1210 P 2017 EAE 23% 275

RD La Salvetat P. SMBVV 1 345 P 2017 EAE 14% 190

RG Rieupeyroux SMBVV 1 345 P 2017 EAE 6% 80

Effectuée Année réalisé par % réalisé Effectuée Année réalisé par % réalisé

RD La Salvetat P. SMBVV 1 645 P 2020 EAE 5% 85

RG La Salvetat P. SMBVV 1 645 P 2020 EAE 5% 85

RD Lescure Jaoul SMBVV 2 500

RG La Salvetat P. SMBVV 2 500

RD La Salvetat P. SMBVV 1810

RG La Salvetat P. SMBVV 1810

2

RAU DE BOURGNOUNET

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

8

9

6

7

4

RAN

RAN

5

2012 MISE EN DEFENS 2020 

REMPLACEMENT PIQUETS

2012 MISE EN DEFENS 2020 

REMPLACEMENT PIQUETS

2

MISE EN DEFENS

1

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

VERNHOU

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration

RAU DE L'OURTAL

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions

Entretien Cumul des 

interventions
Observations

Observations

1

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE LA VALETTE

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1 MISE EN DEFENS

RAU DU RECH

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE PRADIALS

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

MISE EN DEFENS

3

1

1

2

MISE EN DEFENS RAU DE LA 

FAGEOLE

3

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

4

MISE EN DEFENS

MISE EN DEFENS

RAU DE RIOUCROS

Secteur Rive Commune Syndicat Linéaire

Restauration Entretien Cumul des 

interventions
Observations

1

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

MISE EN DEFENS ET PLANTATIONS

2

3
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- Etat des Lieux : 
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- Programme de travaux 2022-2032 : Figurent en rose les secteurs faisant partie de la 3ième règle du SAGE. Les secteurs colorés 

sont donc considérés comme étant prioritaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité

Observations

1 1 270 5 000.00 € 600m sans  ripisylve.

2 2 800 15 000.00 €

Altérations  loca l isées  sur le ruisseaui  de la  

Fageole : 900m piétinés  et 1000m dépourvus  de 

ripisylve.

3 12 570 15 000.00 € 10 000.00 €
Concentrations  des  a l térations  sur les  

affluents .

4 1 780

5 8 040

6 2 120 15 000.00 €
Altérations  s i tuées  sur le ruisseau de Negue 

Saume

7 15 450 Secteur non a l téré.

8 2 160 10 000.00 € Le Riou Cros  est partiel lement a l téré.

9 3 220 Secteur non a l téré.

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Total   travaux par année 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 10 000.00 € 15 000.00 € 10 000.00 € 70 000.00 €

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

PPG Vernhou
N° ME ou TPME Vernhou FRFRR376_1

Communes

Rieupeyroux

Rieupeyroux/La Salvetat P

La Salvetat Peyrales

Travaux réal isés  daurant la  période 2011-2021

N° de secteur

Linéaire (m) 

affluents 

compris

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Année retour 

travaux selon 

périodicité

Observations

1 4 050 5 000.00 € 100m piétinés  et 500m sans  ripisylve.

2 8 220 20 000.00 €
Altératiuons  s i tuées  sur les  affluents  : 900m 

piétinés  et 2000m dépourvus  de ripisylve.

3 3 400 6 000.00 €
350m piétinés  et 400m sans  ripisylve (rau du 

Rivel , rive droi te).

4 14 890 20 000.00 €
1700m piétinés  et 200m où la  ripisylve est 

absente (Rau de Fonbonne et de Bourgnounet).

5 3 360 5 000.00 €
200m piétinés  et 400m sans  ripisylve (affluents  

rive droi te).

6 1 300

7 1 740

8 2 460 10 000.00 €
800m piétinés  et 900m dépourvus  de ripisylve 

(affluents  rive gauche).

9 490 Secteur non a l téré.

10 2 270 10 000.00 €

760m piétinés  et 800m où la  ripisylve est 

absente. Al térations  loca l i sées  sur les  

affluents .

11 2 640

12 3 810

13 5 850

14 640

15 7 700 11 000.00 €

Altérations  loca l i sées  sur le ruisseau de 

Marsa ls  : 1000m piétinés  et 500m sans  

ripisylve.

16 470

17 1 830

18 2 480

19 700

20 1 040

21 3 100

22 240

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 11 ans

Tota l   travaux par année25 000.00 € 16 000.00 € 20 000.00 € 16 000.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 87 000.00 €

Lescure Jaoul/La Salvetat P

La Salvetat Peyrales

Travaux réa l i sés  lors  de la  période 2011-2021.

Travaux réa l i sés  lors  de la  période 2011-2021.

Secteurs  non a l térés .

Lescure Jaoul

PPG Jaoul
N° ME ou TPME Jaoul FRFR376

Objectif de gestion principal de l'unité Intérêt général

Communes

La Capelle Bleys/Rieupeyroux

La Capelle Bleys

La Salvetat P/Vabre Tizac

Lescure Jaoul/La Salvetat P
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 CHARTE DES TRAVAUX 

A- LA CHARTE 

 
La réalisation d’une charte simple sur les travaux en rivière du bassin versant du Viaur a pour buts : 
- adapter la nature des travaux aux diverses typologies des cours d’eau  
- adapter la nature des travaux aux enjeux et usages du territoire, comme pour exemples, 

prendre en considération l’aspect paysager dit « propre » de certains secteurs de cours d’eau 
touristiques ou encore prendre en considération les exigences écologiques des espèces liées à 
l’espace rivière (habitats, périodes sensibles et vitales pour les cycles de vie…)  

- utiliser à bon escient l’argent public (intérêt général) 
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CHARTE DES TRAVAUX SUR LE BV DU VIAUR 

  Travaux sur ripisylve Travaux ponctuels Données générales 

   élagage 
sélection 
dans les 
cépées 

arbres morts 
deperissants et 
penchés 

saules 
vieillissants et 
cassants 

embâcles laisses de crues 
génie bio 
(peignes, 
fascines…) 

génie civil 
(enrochement 
pur…) 

am piscicole 
clôtures et 
abreuvoirs 

plantations et 
boutures 

travail de 
renaturation de : 
merlon, chaussée, 
colinéaire, 
rectification, 
déplacement… 

planning          des 
travaux 

Périodicité de 
retour de travaux 
en années 

travail sur les 
érosions 

enjeux 
et 
usages 

Milieu de type : tête de cours d'eau 

enjeux milieux 
(Intérêt Général) 

non non non  non 

enlèvement si 
infranchissable (par 
1/3 ou 1/2 dans la 
longueur)  

non non non oui oui oui oui (1), (3), (4), (5) 
20(voir aucun 
retour si milieu 
fonctionnel) 

évolution 
naturelle et 
amplification 

enjeux sécurité des 
biens et personnes 
(Intérêt Général) 

non 30% max 100% 75% max  50 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 20cms 
et les bois stables) 

oui oui oui oui oui oui (1), (3), (4), (5) de 5 à 10 
possible dans les 2 
sens 

enjeux économique non 15% max  30% à 100%  30% max  30 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 20cms 
et les bois stables) 

oui oui oui oui oui oui (1), (3), (4), (5) 10 
possible dans les 2 
sens 

usage de sport              
/loisir et paysage 

possible 
mais au 
minima 

30% max  50% à 100%  50% max  50 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 20cms 
et les bois stables) 

oui oui oui oui oui oui (1), (3), (4), (5) de 1 à 10 
possible dans les 2 
sens 

Milieu de type : semi gorge et semi plaine (type piémont, plateau) 

enjeux milieux 
(Intérêt Général) 

non non non  non 

enlèvement si 
infranchissable (par 
1/3 ou 1/2 dans la 
longueur)  

non non non oui oui oui oui (1), (2), (3), (4), (5) 
20 (voir aucun 
retour si milieu 
fonctionnel) 

évolution 
naturelle et 
amplification 

enjeux sécurité des 
biens et personnes 
(Intérêt Général) 

non 50% max 100% 75% max de 50 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 30cms 
et les bois stables) 

oui oui oui oui oui oui (1), (2), (3), (4), (5) de 5 à10 
possible dans les 2 
sens 

enjeux économique non 30% max  50% à 100% 50% max de 50 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 30cms 
et les bois stables) 

oui oui oui oui oui oui (1), (2), (3), (4), (5) 10 
possible dans les 2 
sens 

usage de sport              
/loisir et paysage 

possible 
mais au 
minima 

30% max  50% à 100%  50% max de 50 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 30cms 
et les bois stables) 

oui oui oui oui oui oui (1), (2), (3), (4), (5) de 1 à 10 
possible dans les 2 
sens 

Milieu de type : gorge forestière 

enjeux milieux 
(Intérêt Général) 

non non non non 

 enlèvement si 
infranchissable (par 
1/3 ou 1/2 dans la 
longueur)  

non non non oui non non oui (1), (2), (3), (4), (5) 
20 (voir aucun 
retour si milieu 
fonctionnel) 

évolution 
naturelle  

enjeux sécurité des 
biens et personnes 
(Intérêt Général) 

non non 
 30% à 75% et 
uniquement arbres 
sup à 40cms 

30% max de 30 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 30cms 
et les bois stables) 

non non oui non non oui (1), (2), (3), (4), (5) 15 
évolution 
naturelle  

enjeux économique non non 
 30% à 50% et 
uniquement arbres 
sup à 40cms 

30% max de 30 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 30cms 
et les bois stables) 

non non oui non non oui (1), (2), (3), (4), (5) 15 
évolution 
naturelle  

usage de sport              
/loisir et paysage 

possible 
mais au 
minima 

30% max 
50% et uniquement 
arbres sup à 40cms 

30% max de 30 à 100% 
non (pour les 
diamètres inf à 30cms 
et les bois stables) 

non non oui non non oui (1), (2), (3), (4), (5) de 1 à 10 
évolution 
naturelle  

                 
(1) en 1ère catégorie piscicole pas de travaux de mis octobre à fin mars (2) en 2ème catégorie piscicole pas de travaux de avril à juin 

(3) si présence écrevisse à pieds blancs pas de travaux de avril à août (4) si présence d'avifaune remarquable (Grand C, Pèlerin, Grand D…) pas de travaux de janvier à août 

(5) selon règlementation (loi sur l'eau et loi pêche)              
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B- EVOLUTION DE LA CHARTE 

Cette charte peu évoluer en fonction de : 
 

- Evolution de la règlementation 
- Nouvelle espèce non prise en compte et aux exigences écologiques particulières sur 

lesquelles les travaux en rivière ont un impact 
- Réalisation du planning des travaux trop perturbé  
- Prise de recul par expérience par autoformation sur les préconisations 
- Formation/conseil par les partenaires techniques sur les préconisations 
- … 

 
 
 

 

 


